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Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavby 
bytového domu. Byly vypracovány technologické předpisy pro provedení 
svislých konstrukcí ze zdicího systému Porotherm a pro montáž polomontované 
stropní konstrukce. Jakost a kvalita těchto procesů je řešena v kontrolních a 
zkušebních plánech. Pro danou technologickou etapu byl dále vypracován 
rozpočet a časový plán a optimálně navržena strojní sestava. Součástí práce je 
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The aim of this bachelor’s thesis is the implemantation of the shell 
superstructure of an apartment building. Technological projects for vertical 
structures from Porotherm system and for half-prefabricated clay-concrete floor 
structures have been designed. The inspection and test plans deal with the 
quality of these processes. A budget and a time schedule have been drawn up 
as well, there is also a plan for a set of necessary machines. In addition, the 
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Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické plánování 
výstavby bytového domu se zaměřením na vrchní hrubou stavbu. Objekt se 
nachází v obci Žamberk, má dvě podlaží a celkem čtyři bytové jednotky. Díky 
částečnému zapuštění do terénu je hlavní vstup projektován v úrovni 2. NP a 
dispozice řešena atypicky jako u terasových domů. Ke zhotovení bude použit 
komplexní cihlářský systém POROTHERM společnosti Wienerberger a. s., tedy 
svislé konstrukce vyzděné z keramických bloků doplněné o polomontované 
stropní konstrukce.  
Jednotlivé kapitoly práce se zabývají vypracováním technické zprávy, 
návrhem optimálních zásobovacích tras, volbou strojů, sestavením rozpočtu 
spolu s časovým plánem a bilancí zdrojů, dále pak technickými předpisy pro 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům “Na Rozálce“  
b) místo stavby 
Obec: Žamberk 
Okres: Ústí nad Orlicí 
Kraj: Pardubický 
Parcelní číslo (dále jen p. č.): 2338/11 
Katastrální území: Žamberk 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
c) předmět projektové dokumentace 
 Předmětem projektové dokumentace je návrh atypického, izolovaného 
bytového domu s plochou střechou, částečně zapuštěného do svažitého terénu, 
s navazujícím objektem přístřešku pro 4 auta. (Středová 2006, s. 2) 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 
Jméno:   Jiří Pelinka 
Obchodní firma: STANDEKO s. r. o. 
IČ:   62065386 
Adresa:   Nádražní 815, Žamberk, 564 01 
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c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba). 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:   
-  zpracovatel projektové dokumentace:  
Jméno: Ing. arch. Vladimíra Středová 
Číslo projektanta: -  
Obor: pozemní stavby  
 
-  zodpovědný projektant: 
Jméno: Milan Obst 
Číslo projektanta: -  
Obor: autorizovaný technik pro pozemní stavby 
 
Vytápění a zdravotechnika: 
Jméno: - 
Číslo projektanta: -  
Obor: - 
 21 
Silnoproud a slaboproud: 
Jméno: - 
Číslo projektanta: -  
Obor: - 
 
Požárně bezpečnostní řešení:  
Jméno: - 
Číslo projektanta: -  
Obor: - 
A.2 Seznam vstupních dokladů 
- územní plán obce 
- regulační plán lokality   
- výpis z katastru nemovitostí – informace o řešené parcele a parcelách     
sousedních, katastrální mapa lokality 
- urbanistická studie 
- požadavky stavebníka 
- situace inženýrských sítí 
- povodňový plán města 
- inženýrsko-geologický průzkum 
- hydrogeologický a radonový průzkum 
- polohopis a výškopis pozemku (geodetické zaměření)  
- ČSN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k dané problematice návrhu 
novostavby bytového domu 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území 
 Stavební pozemek p. č. 2338/11 o rozloze 925,466 m² se nachází 
v přímé návaznosti na nově vznikající uliční zástavbu v lokalitě poblíž centra 
města. Pozemek je v současné době určen jako stavební parcela a je na 
západní straně lemován nově vzniklou příjezdovou komunikací společnou i pro 
sousední pozemky, která je ve vlastnictví města. Na ni bude zhotoven nájezd 
 22 
z budoucího přístřešku pro parkovací stání a přístupová cesta k hlavnímu 
vchodu.  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
 Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a  není 
chráněn podle jiných právních předpisů. Nejedná se tedy o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu ani záplavové území.  
c) údaje o odtokových poměrech 
 Stávající odtokové poměry dané oblasti zůstanou touto stavbou 
nezměněny. Dům bude napojen na technickou infrastrukturu obce. Voda bude 
odebírána z nově vybudované přípojky, odvod splaškových vod se zajistí 
kanalizací se zaústěním do veřejné sítě města napojené na čistírnu odpadních 
vod (dále jen ČOV). Dešťové vody budou částečně jímány pro zahradní účely, 
ostatní volně vypouštěny do vysvahovaného terénu.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas 
 Novostavba bytového domů včetně zpevněných ploch a přípojek 
inženýrských sítí (dále jen IS) je navržena plně v souladu s územně plánovací 
dokumentací obce Žamberk. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
 V rámci dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) je stavba 
navržena v souladu s podmínkami vydaného územního rozhodnutí (dále jen 
ÚR), a je tedy zamýšlena v oblasti, kde byla dříve budova této povahy územně 
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plánována. Dokumentace DPS splňuje veškeré podmínky dotčených orgánů 
a správců technické a dopravní infrastruktury. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem 
č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláškou č. 269/2009 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Projektová dokumentace respektuje vyjádření a technické podmínky 
všech dotčených orgánů stavební správy (dále jen DOSS) a příslušných 
správců veřejných IS. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Jedná se o novostavbu, tedy žádné výjimky a úlevová řešení nejsou 
známy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Žádné související ani podmiňující investice nejsou známy. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 




Tabulka A-1: Dotčené pozemky a stavby 
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2338/17 zahrada Novotný Lukáš Na Rozárce 984, 56401 Žamberk 




A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Navrhovaný objekt je novostavbou. 
b) účel užívání stavby 
 Stavba je určena pro bydlení.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou s předpokládanou životností minimálně 
50 let. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
 Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. 
Stavba splňuje požadavky dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a je též v souladu s normou  ČSN 
73 4301 – Obytné budovy. 
 Bytový dům není určen k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a není tudíž navržen jako bezbariérový. Tato skutečnost je 
v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která 
stanovuje obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající 
z vydaného stavebního povolení budou splněny a zapracovány do projektové 
dokumentace. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou v době zpracování 
dokumentace známy. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
Bytový dům 
Zastavěná plocha:   dům 218 m²; přístřešek 95 m² 
Obestavěný prostor: dům 1510 m3; přístřešek 285 m3 
Užitná plocha:  335 m² + 13,1 m² terasa 
Počet bytů (velikost):  4 (A 2+kk: 51,64 m²; B 2+kk: 51,64 m²; C 3+kk: 
83,83 m²;  D 3+kk: 95,15 m²) 
Počet uživatelů:  10 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
- Spotřeba vody – řešena napojením na místní vodovod 
Průměrná spotřeba vody:   
Qp = SPV x ZO [l.s−1], [m3.den−1]   
           Qp = 0,1 x 10 = 1 m3.den−1 
SPV… specifická potřeba vody fakturované [l.obyv−1.den−1], pro bytový dům 
uvažuji ve výši 100 l.ob−1.d−1  
ZO… počet zásobovaných obyvatel [obyv] 
 
Maximální denní potřeba:  
 Qd = Qp x kd [l.s−1], [m3.den−1]   
Qd = 1 x 1,5 = 1,5 m3.den−1 = 0,018 l.s−1 
kd… koeficient denní nerovnoměrnosti [-] 
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Maximální hodinová potřeba:   
Qh = Qd x kh [l.s−1]  
             Qh = 0,018 x 2 = 0,036 [l.s−1] 
 
kh… koeficient hodinové nerovnoměrnosti [-] 
 
- Likvidace dešťových vod  
 Dešťové vody budou z části jímány a použity na zahradní účely. 
Nadbytečné množství dešťových vod bude vsakováno do terénu. 
 
 - Likvidace splaškových vod – řešena napojením na místní kanalizaci 
 
- Spotřeba zemního plynu – řešena napojením na místní plynovod 
Roční spotřeba plynu: - určena na základě odhadu spotřeby dle tabulky:  
 
Tabulka A--2: Roční spotřeba zemního plynu průměrné domácnosti (v kWh)  
Použití zemního 
plynu 




Přibližně 200 kWh za osobu ročně 
Ohřev vody (na 
osobu) 
 




Přibližně 100 kWh (nutné přizpůsobit regionu, ve kterém 





vaření + ohřev vody + vytápění = 200 x 10 + 1430 x 10 +100 x 200,5 (obytná 
plocha) = 36,35 MWh.rok−1 
 
- Potřeba elektrické energie – řešena napojením na elektrické vedení 
Roční spotřeba elektřiny: - určena na základě odhadu spotřeby dle tabulky: 
 
Tabulka A-3: Roční spotřeba elektřiny průměrné domácnosti (v kWh) 
Použití elektřiny v 
domácnosti 




Přibližně 1100 kWh za osobu ročně 
Vaření 
 
Přibližně 200 kWh za osobu ročně 
Ohřev vody 
 
Přibližně 1000 kWh za osobu ročně 
Vytápění 
 
Přibližně 110 kWh za metr čtvereční ročně (nutné 





osvětlení a elektrospotřebiče = 1100 x 10 = 11 MWh.rok−1  
 
 V objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán 
do kontejnerů a pravidelně odvážen na městskou skládku. 
Třída energetické náročnosti: získané podklady pro bakalářskou práci 
neobsahovaly vyhodnocení energeické náročnosti budovy, a třídu se tedy 
nepodařilo určit. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
 Doba výstavby a rozčlenění na jednotlivé etapy viz kapitola 7 Časový 
plán pro technologickou etapu. 
k) orientační náklady stavby 
 Orientační cena byla určena na základě zatřízení objektu podle 
„Jednotné klasifikace stavebních objektů“ (JKSO) a určení množství účelových 
jednotek (m³ obestavěného prostoru) a jejich ceny. K tomuto účelů byla použita 
aplikace „propočet dle THU“ softwaru BUILDpower S. Výsledná cena odpovídá 
částce 14 081 714 Kč viz příloha A – Propočet dle THU 
A.5  Členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení  
SO01 – Rodinný dům 
SO02 – Terasa 
SO03 – Přístřešek pro parkování 
SO04 – Zpevněné plochy a napojení na místní komunikaci 
SO05 – Oplocení 
SO06 – Místo pro nádoby s odpadem 
SO07 – Kanalizační přípojka   
SO08 – Vodovodní přípojka 
SO09 – Plynová přípojka 
SO10 – Silová přípojka  










B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Dům je navržen na pozemku investora p. č. 2338/11, v lokalitě 
„Na Rozálce“ poblíž centra obce Žamberk. Přístup a příjezd zde bude zajištěn 
po  již dříve vzniklém rameni komunikace z ulice Na Rozárce, zpevněném 
zámkovou dlažbou. Tento sjezd byl řešen s předstihem pro zamýšlený komplex 
nově vymezených pozemků, jehož jsme součástí. Veškeré rozvody IS jsou 
vedeny podél přístupové komunikace a díky plánované výstavbě jsou zde již 
připravena přípojná místa pro kanalizaci, vodovod, kabel NN a plyn. Vzhledem 
ke značné svažitosti (klesání ±8° orientované k východní straně) budou nutné 
terénní úpravy především v prostoru přístupu do domu, kde výškovou úroveň 
pozemku srovnáme s úrovní přístupové komunikace. V současné době je 
území zatravněno a prosto zpevněných ploch, stávajících objektů a vzrostlé 
zeleně vyžadující kácení.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Výsledky geologického průzkumu se jako podklad k bakalářské práci 
nepodařilo sehnat, druh zeminy byl tedy určen pouze orientačně z regionální 
geologické mapy. Dle ni tvoří podloží jílovitá hlína třídy těžitelnosti III. Povolený 










Tabulka 4: Přibližné sklony svahů v dočasných výkopech (dle ČSN 73 3050) 
Druh horniny 
Přípustný sklon svahu poměr výšky 
k půdorysné délce svahu 
prachovitá hlína 1 : 0,25 
jílovitý štěrk 1 : 0,25 
hlína 1 : 0,25 až 1 : 0,50 
jíl 1 : 0,25 až 1 : 0,50 
jílovitá hlína 1 : 0,25 až 1 : 0,50 
jílovitý písek 1 : 0,50 
balvanovitý písek 1 : 0,75 
hlinitý písek 1 : 1 
písčitá hlína 1 : 1 




 Dle hydrogeologického průzkumu podzemní voda neovlivňuje 
uspořádání objektu a návrh jeho konstrukce. Do úrovně 10 m pod terénem se 
nenachází žádná podzemní voda.  
 Stavebně historický průzkum nebyl vyžadován, a tudíž ani proveden; 
jedná se o novostavbu. 
 Dále byl realizován průzkum radonového rizika v půdním podloží. 
Radonové působení bylo stanoveno jako nízké a lze jej zcela eliminovat 
hydroizolací. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Během výstavby budou dodržena minimální bezpečnostní pásma 
stávajících IS, která jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány 
v jednotlivých vyjádřeních a požadavky normy ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Jednotlivá ochranná pásma pro sítě jsou 
uvedena v kapitole B.3 a) 
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 Pozn. Na pozemku se vyskytuje nadzemní vedení vysokého napětí, 
jehož ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 5 m od krajního vodiče vedení 
na obě strany (měřené kolmo na vedení), značně ovlivňuje koncepci zařízení 
staveniště. Dodržení tohoto pásma je uzpůsoben chod celé stavby (5 m je dle 
z. č.  458/2000 Sb. vzdálenost pro vodiče s izolací základní u napětí nad 35 kV 
do 110  kV včetně).1 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 Pozemek není součástí záplavového ani poddolovaného území. 
Mapa záplavového území:  
 
Obrázek 0-1: Mapa záplavového území 
Zdroj: http://www.dppcr.cz/html_pub/ 
                                            
1
 „Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení.“ (Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů - energetický 
zákon) 
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e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 Stavba je určena pro bydlení a nebude mít výrobní charakter, tudíž ani 
negativní vliv na životní prostředí. Vytápění prostřednictvím plynových kotlů 
v každé bytové jednotce pak nebude znamenat výrazný zdroj znečištění 
ovzduší. Mírný dopad na okolí se však předpokládá během samotné realizace, 
kdy bude stavební činností ovlivněna např. dopravní infrastruktura a v blízkosti 
stavby bude zvýšena hlučnost a prašnost. Zavedeme zde ale taková opatření, 
abychom tyto účinky co nejvíce utlumili, např. zkrápěním prašných míst vodou 
nebo prací mimo noční a brzké ranní hodiny. Také vozidla opouštějící stavbu 
budou zbavována nečistot, aby nedošlo k zanášení pozemních komunikací. 
Jisté omezení bude stavba představovat pro sousední pozemek na severní 
straně, od něhož je realizovaný bytový dům vzdálen jen 2, 5 m. Díky tomu 
nebude moci v budoucnu zamýšlená sousední stavba stát od společné hranice 
v minimální vzdálenosti dané zákonem, tedy 2 m, ale rozhodující pro ni bude 
dodržení minimálního odstupu od námi řešené stavby. Odtokové poměry stavba 
nenaruší vzhledem k vhodnému začlenění do terénního reliéfu a respektování 
původní svažitosti. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou 
přípojku do veřejného řadu kanalizace. Dešťové vody, které nebudou jímány 
pro zahradní účely, se vypustí do vysvahovaného terénu. Zpevněné plochy 
v okolí objektu budou spádovány volně na terén, kde dojde ke vsaku dešťové 
vody. Odpady ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Po 
ukončení stavebních prací se provedou terénní a sadové úpravy.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Provádět asanace, demolice nebo kácení dřevin není za účelem 
výstavby tohoto bytového domu třeba. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Ornice v místech dotčených stavbou, tedy i na sousedním pozemku, 
s jehož záborem se uvažuje, bude sejmuta a uskladněna mimo staveniště 
a zpětně využita při terénních a sadových úpravách v konečné fázi. Sejmutí 
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proběhne z celé plochy obou pozemků, tedy z rozlohy 1742,192 m², v tloušťce 
vrstvy 250 mm. Není třeba provádět dočasné ani trvalé zábory pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 Příjezdová a přístupová cesta bude provedena z betonové dlažby 
stejně jako plocha přístřešku pro auta a přístup k domu. Všechny tyto plochy 
budou mít návaznost na stávající komunikace, tedy na ulici Na Rozárce 
s výjezdem na silnici č. 312. Napojení objektu na jednotlivé inženýrské sítě 
bude provedeno zabudováním nových přípojek na již předem připravená 
přípojná místa na hranici pozemku. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 Věcně ani časově není stavba vázána na jinou stavbu nebo investici, 
není ani ničím podmíněna a nevyvolává potřebu žádné další stavby nebo 
investice.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních   
jednotek 
 Záměrem stavebníka je výstavba izolovaného bytového domu 
s plochou střechou a dvěma podlažími, částečně zapuštěného do svažitého 
terénu, s navazujícím objektem přístřešku pro 4 auta. (Středová 2006, s. 2) 
 
Zastavěná plocha:   dům 218 m²; přístřešek 95 m² 
Obestavěný prostor: dům 1510 m3; přístřešek 285 m3 
Užitná plocha:  335 m² + 13,1 m² terasa 
Počet bytů (velikost):  4 (A 2+kk: 51,64 m²; B 2+kk: 51,64 m²; C 3+kk: 
83,83 m²;  D 3+kk: 95,15 m²) 
Počet uživatelů:  10 
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B.2.2 Celkové urbanistické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a respektuje 
stanoviska urbanistické studie oblasti “Na Rozálce“.  
 Vzhledem ke svažitosti pozemku je objekt částečně zapuštěn do terénu 
a dispozice řešena atypicky, jako u terasových domů. Vstupní část pozemku 
upravená násypem tvoří jednu výškovou rovinu s patrem, kde je také situován 
hlavní vchod do domu. S druhou výškovou úrovní, kterou představuje přízemí 
s přímou vazbou na zahradu, je propojena terénními schody vedoucími podél 
objektu. Díky tomuto řešení dům vhodně zapadá do okolního reliéfu 
a respektuje původní sklon parcely. (Středová 2006, s. 2) 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
 Stavba je navržena v souladu s architektonickým řešením místní lokality 
a koresponduje s okolní zástavbou. Konstrukčně byl zvolen cihelný systém 
POROTHERM opatřený vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 
Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické základové pásy 
z prostého betonu C12/15, podkladní deska je z betonu C12/15 vyztuženého 
kari sítí.  
 Prostorově je dům řešen jako dvoupatrová kvádrová hmota částečně 
zapuštěná do terénu s vystupujícími bočními „křídly“ a terasou. Na západní 
(vstupní) straně doplní celkovou kompozici hmot navazující přístřešek pro stání 
4 aut s lehkou dřevěnou konstrukcí, s pozinkovanými sloupky a přesazenou 
pultovou střechou. Vnitřní dispozice domu a jednotlivých bytů je řešena 
v závislosti na jejich situování vzhledem ke světovým stranám, možnému 
přístupu k objektu ze západní strany a terénní konfiguraci (částečné zapuštění 
do terénu). V domě se nacházejí celkem 4 bytové jednotky (v každém podlaží 
jsou řešeny dva byty), sklepní kóje, kočárkárna a schodišťová chodba. Ve 
vstupním patře domu je řešeno závětří (zapuštěné do hmoty domu), na které 
navazuje centrální schodišťová chodba propojující obě podlaží domu, 
kočárkárna a byty A (2+kk) a C (3+kk s terasou); v přízemí domu jsou byty 
B (2+kk) a D (3+kk) se zahradami, schodišťová chodba a sklepy. Byty jsou 
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dispozičně řešeny na východní a jižní stranu objektu s výhledem a orientací 
oken směrem na město. V západní části domu (zapuštěné do terénu) je řešeno 
sociální zázemí bytů a v severní vstupní prostory. (Středová 2006, s. 3) 
 Schodiště propojující přízemí se suterénem je řešeno jako 
železobetonové z betonu C12/15 a výztuže B500B.  
 Vnější povrchová úprava fasády je zvolena v bílé barvě. Pro výplně 
otvorů se použijí dřevohliníková okna a dveře v barvě šedé. Venkovní parapety 
budou oplechovány. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 Vstup do domu je řešen na západní straně pozemku v úrovni druhého 
patra. Za ním se nachází zádveří volně přecházející v chodbu se schodištěm 
a přístupem do dvou bytů a společné kočárkárny. V prvním patře pak 
nalezneme sklepní kóje a další dva byty, tentokrát s přístupem na zahradu. 
Chybějící přímá vazba na zahradu u jednoho z bytů v 2. NP je nahrazena 
terasou, vzniklou na úkor omezení délky obytné místnosti (princip 
tzv. terasových domů). 
 Hlavní dodavatelská firma zajistí při stavbě bytového domu komplexní 
souhrn prací a služeb ve spolupráci s vlastními subdodavateli. Tento 
zhotovitelský systém označujeme jako „hlavní zhotovitel“. 
 
 
Obrázek 0-2: Zhotovitelský systém "hlavní zhotovitel" 
 Zdroj: BIELY, Boris. Specifika stavební výroby [prezentace]. 2016. [cit. 2016-
05-10]. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba není navrhována jako bezbariérová. Jedná se o bytový dům bez 
nutnosti řešení pobytu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
v souladu s §2 vyhlášky č.398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která 
stanovuje obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Během užívání nebudou porušeny žádné legislativní předpisy a návody 
na obsluhu jednotlivých technických zařízení a stavby jako takové. Bytový dům 
bude konstrukčně řešen tak, aby neohrožoval život, zdraví a zdravé životní 
podmínky jeho uživatelů a životní prostředí.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Novostavba bytového domu s plochou střechu a dvěma podlažími bez 
podsklepení bude vyzděna z keramických bloků, doplněných o polomontované 
stropní konstrukce. Ke zhotovení bude použit komplexní cihlářský systém 
POROTHERM společnosti Wienerberger a. s. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Základy budou provedeny ve formě pasů z prostého betonu třídy 
C 12/15, v šířce a hloubce patrných ze stavebních výkresů, v nichž budou 
ponechány prostupy pro přípojku vody a pro kanalizaci. Podkladní deska bude 
z betonu C12/15 vyztuženého kari sítí a zhotoví se ve dvou etapách. V první se 
vytvoří vrstva v tloušťce 100 mm jako podklad pod penetrační nátěr a asfaltové 
pásy; následně bude zalita druhou vrstvou betonu, silnou 50 mm, která poslouží 
jako ochrana vzniklé hydroizolace. 
 
Hrubá vrchní stavba: 
 Obvodové a nosné zdivo z cihel POROTHERM 40 a 24 P+D – P10 na 
maltu POROTHERM TM.  
Vyzdívky příček z cihel POROTHERM 11,5 P+D – P10 na maltu M10. 
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Komín bude proveden třísložkový z nerezové oceli. 
 Objekt bude po obvodu opatřen kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS s izolační vrstvou z pěnového polystyrenu tl.100 mm (obvodové zdivo 
tl.400 mm), 200 mm (obv.zdivo tl.250 mm) a 150 mm (obv.zdivo tl.250 mm u 
vstupu) připevněnou ke zdivu lepicí maltou, kotvicími prvky a montážními 
lištami, s vnější omítkou na výztužné vrstvě. 
Stropy jsou navrženy ze systému POROTHERM tvořeného nosníky POT, 
vložkami MIAKO 8, 15, 19 a 23/62,5 PTH a monolitickou betonovou deskou 
z betonu C20/25 se svařovanou prostorovou výztuží v podobě kari sítí. 
Překlady stavebních otvorů jsou řešeny keramickými nosnými překlady 
POROTHERM 7 a ocelovými nosníky I č. 240 u rohových oken. 
Ztužující věnec v úrovni stropů je navržen z betonu C 20/25  s ocelovou výztuží 
B500B v profilech 4 x Ø 16, s třmínky po 25 cm Ø 8. Vnější líc věnců bude 
proveden věncovkami POROTHERM VT 8/19,5, 8/23,5, 8/27,5. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba byla navržena tak, aby během své životnosti odolávala 
působícímu zatížení a bylo tak zabráněno zřícení stavby nebo jejích částí či 
většímu stupni nepřípustného přetvoření nosné konstrukce. Pro vznik stavby 
budou použity technologické postupy udávané jednotlivými výrobci a materiály 
splňující požadovaný stupeň jakosti a kvality. Mechanická odolnost a stabilita je 
prokázána v samostatném statickém výpočtu, který není součástí zprávy. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a)  technické řešení 
 V každém bytě je navrženo vlastní vytápění a ohřev teplé užitkové vody 
(dále jen TUV) prostřednictvím plynového kotle umístěného v technické 
místnosti, případně koupelně (u bytů 2+kk). Primárně je zde plánován systém 
ohřevu průtokem přes tepelný výměník zahřívaný plamenem hořáku. V bytech 
3+kk je ale navíc ponecháno místo pro instalaci akumulační nádrže na TUV, 
pro možnost přechodu na přímý či nepřímý zásobníkový ohřev. Odvod spalin je 
zprostředkován pomocí komínového systému.  
 39 
 Objekt bude napojen nově zhotovenými přípojkami na stávající 
inženýrské sítě města. Jedná se o přípojky vodovodu, středotlakého (dále jen 
STL) plynovodu, vedení nízkého napětí a splaškové kanalizace. Dešťové vody 
ze střešní roviny budou částečně jímány do retenční nádoby pro zahradní 
účely, ostatní vypouštěny do vysvahovaného terénu. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Stavební objekt je vybaven zdravotně technickými instalacemi, 
vytápěním, rozvodem plynu a elektřiny. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požárně bezpečnostní řešení není součástí BP.  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Stavba odpovídá požadavkům normy ČSN 73 0540 o tepelné ochraně 
budov. Jsou splněny požadavky zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření 
s energiemi.  
b) energetická náročnost stavby 
 Podklady potřebné k posouzení energetické náročnosti stavby nebyly 
součástí podkladů získaných k této bakalářské práci, tento bod v ní proto není 
řešen. 
c) posouzení alternativních zdrojů energií 
 Žádné alternativní zdroje energie nejsou v dosavadním návrhu 
uvažovány.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí  
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Základní odvětrání obytných místností bude probíhat prostřednictvím 
otevíratelných oken. Prostory jednotlivých bytů, které nejsou přímo větratelné 
okny, budou řešeny nucenou podtlakovou ventilací vyústěnou nad střechu. 
Prostor schodišťové chodby v obou patrech bude prosvětlen a odvětrán okny 
a střešním světlíkem, odvětrání jednotlivých sklepních kójí bude řešeno 
průvětrníky do prostoru chodby a ventilací vyústěnou na fasádu.  
 Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV zajistí plynový kotel zvlášť 
v každém bytu, případně jeho kombinace se solárními kolektory v budoucnu 
zamýšlenými. V obývacích prostorech jednotlivých bytů je uvažováno 
s případným umístěním krbů nebo krbových kamen a s provedením 
třísložkových komínů z nerezové oceli (sv. průřez 200 mm, sopouchy 45°) na 
fasádě domu. Distribuce tepla do obytných místností bude zprostředkována 
prostřednictvím tzv. podlahového vytápění. 
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 Obytné prostory jsou do kompozice objektu zasazeny tak, aby v co 
největší míře využívaly přirozeného denního osvětlení, čemuž je uzpůsobena 
i orientace oken ke světovým stranám. Nadměrnému přehřívání prostor zamezí 
vnitřní stínicí prvky oken. 
 Objekt bude napojen na plynovod přípojkou provedenou v hloubce 
min. 80 cm, dále na distribuční síť kabelovým vedením a na vodovodní síť 
přípojkou v hloubce 150 cm. Všechny přípojky a domovní rozvody budou 
provedeny jednotlivými specialisty. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nadměrná hlučnost či 
prašnost vznikající během konstrukčních prací bude minimalizována zavedením 
vhodných opatření. Vzniklé odpady budou tříděny a pravidelně likvidovány. 
Nádoby na komunální odpad z bytového domu budou umístěny u vstupu na 
pozemek investora.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Byl proveden průzkum radonového rizika v půdním podloží. Radonové 
působení bylo stanoveno jako nízké a lze jej zcela eliminovat hydroizolací. 
b) ochrana před bludnými proudy  
 Výskyt bludných proudů se zde nepředpokládá. Jejich přítomnost, 
a tedy i nebezpečí koroze, jsou podmíněny blízkostí drah elektrizovaných 
především stejnosměrným proudem, které se v okolí stavby nenachází. Nejsou 
zde proto navržena žádná ochranná opatření. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 V okolí stavby se neočekává vznik dynamických otřesů vyvolaných 
umělým zdrojem, jako například činností strojů či dopravních prostředků nebo 
pulzujícím proudem vody. Nejsou zde proto navržena žádná ochranná opatření. 
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d) ochrana před hlukem 
 Stavba splňuje požadavky na ochranu proti hluku v budovách dle normy 
ČSN 73 0532. Vnitřní prostory budou před vnějším hlukem dostatečně 
izolovány samotnými konstrukcemi s dostatečnou zvukovou neprůzvučností 
(minimální požadavky pro: stropy Rw = 47 dB, stěny Rw = 42 dB a dveře  
Rw = 27 dB) a správně provedenou dilatací. Není proto třeba řešit žádná 
zvláštní protizvuková opatření.  V objektu nebude přítomen žádný zdroj hluku 
pro okolí.  
e) protipovodňová opatření 
 Stavba je mimo záplavové území. Nepředpokládá se tedy ohrožení 
stavby povodní a nejsou zde proto navržena žádná ochranná opatření.  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Napojení na jednotlivé sítě bude vzhledem k budově uloženo v pořadí: 
elektrický kabel, plynovod, vodovod, kanalizace. Aby se sítě vzájemně 
nepříznivě neovlivňovaly a aby nedocházelo k rozporům mezi správci sítí, musí 













0,2 0,8 0,4; 0,6 0,4 
Sdělovací 
kabel 
0,8 - 0,4 0,4 
Plynovod 0,4; 0,6 0,4 0,4 0,5 
Vodovod 0,4 0,4 0,5 0,6 
vytv. autor 
Zdroj: RACLAVSKÝ, Jaroslav: BP1 Inženýrské sítě [online prezentace]. [cit. 







vzájemné křížení (vzdálenost vnějších líců vedení): 








0,2 0,8 0,1-0,7 0,4 
Sdělovací 
kabel 
0,8 - 0,1 0,2 
Plynovod 0,1-0,7 0,1 0,1 0,15 
Vodovod 0,4 0,2 0,15 - 
vytv. autor 
Zdroj: RACLAVSKÝ, Jaroslav: BP1 Inženýrské sítě [online prezentace]. [cit. 







Vzdálenost vedení od vegetace musí být minimálně 1 m.  
 Hlavní uzávěr plynu bude zabudován na hranici pozemku investora ve 
zděné skříni. Splašková kanalizace bude řešena nově vybudovanou přípojkou 
DN 150. Na pozemku parcely bude umístěna šachta Ø 1000 mm s revizním 
poklopem Ø 600 mm. 
 Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu města Žamberk 
těmito přípojkami:  
 Přípojka splaškové kanalizace – bude zřízena k veřejnému řadu 
kanalizace, vedoucímu pod zahradou ve východní části pozemku. Trasa 
přípojky povede rovnoběžně s delší hranicí pozemku kolmo ke stávající stoce. 
Na přípojce bude vybudována revizní šachta Ø 1 000 mm s revizním poklopem 
Ø 600 mm. Uložení přípojky proběhne v hloubce min. 1 500 mm s pískovým 
obsypem a výstražnou fólií vzdálenou 300 mm nad horním povrchem. 
 Vodovodní přípojka – bude zřízena k stávajícímu vodovodnímu řadu 
vedoucímu pod veřejnou komunikací před pozemkem. Vodoměr bude umístěn 
uvnitř objektu. Potrubí v zemi bude uloženo v pískovém loži s výstražnou fólií 
vzdálenou 300 mm nad jeho horním povrchem. Hloubka uložení min. 
1 500 mm. 
 Přípojka elektroinstalace – bude zřízena k vedení NN vedoucímu pod 
veřejnou komunikací před pozemkem. Skříňka s elektroměrem je součástí 
zděné skříně na hranici pozemku. Přípojka bude řešena podzemním kabelem 
v hloubce 0,6 m pod terénem, který bude protáhnut v plastové trubce a ukládán 
do pískového lože s výstražnou fólií vzdálenou 300 mm nad horním povrchem. 
 Přípojka plynu – bude zřízena k plynovodu vedoucímu pod veřejnou 
komunikací před pozemkem. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn ve zděné skříni 
na hranici pozemku. Uložení přípojky proběhne v hloubce min. 800 mm 
s pískovým obsypem a výstražnou fólií vzdálenou 300 mm nad horním 
povrchem. 
 Přípojná místa veřejné IS pro vodu, elektřinu a plyn na hranici pozemku 
byla zřízena v předstihu během první fáze zástavby komplexu nově vzniklých 
pozemků v této lokalitě. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 Rozměry šachet a přípojek, včetně materiálového řešení budou 
provedeny dle projektové dokumentace technických zařízení budov (dále jen 
TZB). 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Pozemek navazuje na příjezdovou komunikaci z betonové dlažby, která 
je společná pro zamýšlený komplex nově vymezených pozemků, jehož jsme 
součástí. Tento sjezd z pozemní komunikace na ulici Na Rozárce vznikl během 
realizace prvního bytového domu v této vznikající zástavbě a v současné době 
je hotov a plně funkční.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Přístup a příjezd k pozemku bude zajištěn po nově vybudovaném 
zpevněném rameni komunikace z ulice Na Rozárce, která navazuje na silnici 
II. třídy č. 312  spojující města Choceň, Žamberk, Králíky a Hanušovice přes 
pohoří Orlických hor. 
c) doprava v klidu 
 Na západní (vstupní) straně pozemku bude připraveno kryté parkovací 
stání pro 4 vozidla prostřednictvím lehké dřevěné konstrukce přístřešku, 
s pozinkovanými sloupky a přesazenou pultovou střechou. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Přístup pro pěší k objektu je zajištěn nově vybudovanou zpevněnou 






B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Předně bude provedena skrývka ornice, která bude sejmuta v tloušťce 
250 mm a převezena na deponii mimo pozemek z důvodu omezeného prostoru. 
Tato vrchní úrodná vrstva půdy bude opět dovezena a použita při sadových 
a terénních úpravách v závěru stavby. Hlavní terénní úpravy budou spočívat 
převážně v provedení násypu na východní (vstupní) straně pozemku a zářezu 
na straně západní (terasa), dále pak ve spojení dvou takto vzniklých výškových 
úrovní a v provedení zpevněných přístupových ploch v návaznosti na stávající 
příjezdovou komunikaci. Okapový chodník bude vymezen obrubníkem 
a vysypán drobným kamenivem.  
b) použité vegetační prvky 
 V prostorách mimo zpevněné plochy bude vyset trávník a vysazena 
zeleň. V jižní části zahrady půjde především o ovocné stromy, na zbytku 
pozemku pak o dřeviny jehličnaté, doplněné o okrasné keře. 
c) biotechnická opatření 
 Žádná biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu, jež ovlivňují 
odtok či retenci vody na pozemku, zde nejsou navržena. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Hotová stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a životní 
prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály budou vyhovovat 
hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek, a budou tedy 
zdravotně nezávadné. Vytápění prostřednictvím plynových kotlů nepředstavuje 
přílišnou zátěž pro ovzduší a nenajdeme zde ani zdroj nadměrného hluku, 
jelikož stavba nemá výrobní charakter. K nadměrné hlučnosti a prašnosti 
v blízkosti stavby může docházet pouze dočasně během její realizace, budou 
však zavedena opatření pro jejich eliminaci, např. zkrápění prašných míst 
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vodou nebo prací mimo noční a brzké ranní hodiny. Také vozidla opouštějící 
stavbu budou zbavována nečistot, aby nedošlo k zanášení pozemních 
komunikací. Organizace jejich výjezdů bude uzpůsobena dopravním špičkám 
tak, aby jejich výskyt nepředstavoval výrazné omezení provozu. Odtokové 
poměry stavba nenaruší vzhledem k vhodnému začlenění do terénního reliéfu 
a respektování původní svažitosti. Splaškové vody budou svedeny přes nově 
vybudovanou přípojku do veřejného řadu kanalizace. Dešťové vody, které 
nebudou jímány pro zahradní účely, se vypustí do vysvahovaného terénu. 
Zpevněné plochy v okolí objektu budou spádovány volně na terén, kde dojde ke 
vsaku dešťové vody. Půda nebude stavbou (zejména únikem provozních 
kapalin strojů) znečištěna díky údržbě strojů dle platných plánů údržby 
a preventivních opatřeních zamezujících únik ropných látek. Při provozu bude 
vznikat komunální odpad, který bude pravidelně vyvážen. 
 Odpady ze stavební činnosti budou  likvidovány a tříděny podle 
vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. a dle zákona 
č. 185/2001. 
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Tabulka 7: Zařazení dle katalogu odpadu 
Kód druhu 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Způsob likvidace 
170504 zemina z výkopů a kamení O vlastní pozemek 
170405 železo a ocel O Kovošrot 
170201 dřevo O skládka inert. odp. 
170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. 
170204 papír O  
170903 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných a demoličních odpadů) 





170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. 
170102 cihly O skládka inert. odp. 
170101 beton O skládka inert. odp. 
170107 směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky O skládka inert. odp 
170203 plasty, izol. fólie O skládka inert. odp. 
170103 tašky a keramické výrobky O  
200127 barvy, lepidla 
 
O skládka inert. odp. 
170301 asfaltové směsi obsahující dehet O skládka inert. odp 
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O skládka inert. odp 
170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp 
170407 směsné kovy O skládka inert. odp 
170411 kabely O skládka inert. odp 
150110 obaly na barvy O skládka inert. odp 
150101 papírové a lepenkové obaly O skládka inert. odp 
150102 plastové obaly O skládka inert. odp 
150103 dřevěné obaly O skládka inert. odp 
030105 
jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
O skládka inert. odp 
080111 
odpadní barvy a laky obsahující 






080112 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 O skládka inert. odp 
150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 







absorpční činidla, filtrační materiály (vč. 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 





200201 biologicky rozložitelný odpad O skládka inert. odp 
200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp 
200399 komunální odpady jinak blíže neurčené O skládka inert. odp 
1301 odpadní hydraulické oleje O skládka inert. odp 
1302 odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje O skládka inert. odp 
1305 odpady z odlučovačů olejů O skládka inert. odp 




b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba je určena pro bydlení a nebude mít výrobní charakter, tudíž ani 
negativní vliv na okolní pozemky a životní prostředí. Všechny ekologické funkce 
a vazby v krajině zůstanou zachovány. V místě stavby se nevyskytují památné 
stromy, ohrožené či zákonem chráněné druhy rostlin a živočichů ani přes 
pozemek nevedou biokoridory. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Území v blízkosti stavby nespadá pod ochranu Natura 2000, tato 
soustava chráněných území tedy nebude stavbou nijak dotčena.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 Nejsou vydány žádné podmínky, které by bylo nutné zohlednit. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 Nově vzniklá ochranná a bezpečnostní pásma kolem přípojek IS jsou  
stanovena příslušnými správci inženýrských sítí. 
B.7Ochrana obyvatelstva 
 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva; v případě ohrožení bude 
využit místní systém ochrany obyvatelstva.   
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Napojení pozemku na jednotlivé inženýrské sítě (vodovod, vedení NN, 
plyn) je připraveno na hranici pozemku v rámci zasíťování daného území. Na 
nové, natrvalo budované přípojky pro chod bytového domu se ve fázi realizace 
stavby napojí další dočasné přípojky ZS. Materiál potřebný ke stavbě bude na 
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pozemek dopravován průběžně dle potřeby a uskladněn na k tomu určené 
skládce. 
b) odvodnění staveniště  
 Odvodnění ploch staveniště je realizováno z větší části gravitačně, tedy 
přirozeným vsakem. Voda je čerpána pouze ze dna stavební jámy, kde by jinak 
hrozilo její hromadění a nechá se taktéž vsáknout na pozemku stavby. Dešťová 
kanalizace pro ZS se nenavrhuje. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Přístup a příjezd k pozemku je zde zajištěn po již dříve vzniklém rameni 
komunikace z ulice Na Rozárce, zpevněném zámkovou dlažbou. Tento sjezd 
byl řešen s předstihem pro zamýšlený komplex nově vymezených pozemků, 
jehož jsme součástí. Žádné vedlejší přístupy uvažovány nejsou. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Během realizace bude stavební činností ovlivněna např. dopravní 
infrastruktura a dojde taktéž ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v blízkosti stavby. 
Budou však zavedena taková opatření, abychom tyto účinky co nejvíce utlumili, 
např. používání uzavřených nádob a kontejnerů případně zkrápění prašných 
míst vodou. Stavební práce nebudou probíhat v době mezi 22:00 a 6:00, aby 
okolí nebylo zatěžováno hlukem v době tzv. nočního klidu. Bude též zajištěno 
očištění vozidel stavby před najetím na veřejnou komunikaci, abychom zabránili 
jejímu znečištění.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 Staveniště bude chráněno po celém obvodu plotem vysokým 2 m 
a opatřeno uzamykatelnou bránou. Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou 
při přípravě pozemku nutné.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Trvalý zábor staveniště odpovídá vnějším hranicím stavebního 
pozemku. V případě potřeby, zejména během napojování přípojek, hloubení 
základových pasů a betonáži stropů, vzniknou na přilehlých pozemcích 
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dočasné zábory, které budou mít co nejmenší rozsah a budou předem 
domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 Tuhé domovní odpadky budou skladovány v uzavíratelných nádobách 
(popelnicích). Jejich umístění bude řešeno u vstupu na pozemek. Odvoz 
a likvidace bude zajištěna po domluvě s příslušnou organizací. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Provede se skrývka ornice, která bude deponována mimo staveniště 
a následně použita při sadových a terénních úpravách v závěru stavby. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a životní prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
 Stavba a její provoz splňuje požadavky následujících zákonů: 
 - stavební zákon č.183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška č. 526/2006 Sb. 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon České národní rady (dále jen ČNR) č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve 
znění pozdějších předpisů 
- NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
- vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ĆÚBP)  a Českého 
báňského úřadu (dále jen ČBÚ) č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice, doplněná vyhl. č.98/1982 Sb. 
- zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
-  předpis č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a 
o změně některých zákonů (chemický zákon) 
 - NV č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV č. 362/2007 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
hloubky 
- NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- NV vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005) 
- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979) 
- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983) 
- ČSN 738107 Trubková lešení (2005) 
 
 Dodavatel stavebních prací je povinen předložit systém ochrany 
bezpečnosti práce a požární ochrany, vést evidenci pracovníků ve směně, 
a vybavit je příslušnými osobními ochrannými prostředky; zpracovat případnou 
dodavatelskou dokumentaci včetně technologických postupů, odevzdat a předat 
staveniště (pracoviště) zápisem; v případě zjištění závažných nedostatků 
z bezpečnosti práce přerušit stavební práce. 
 Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni v daném oboru; musí 
být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany, vybaveni 
ochrannými prostředky a pomůckami. Všem osobám na staveništi je zakázáno 
požívat alkoholické nápoje.  
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo v případě 
nepříznivých klimatických podmínek řádně osvětleno. 
 Na místě stavby musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, hasičský záchranný sbor (dále jen HZS), 
plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie). Hranice staveniště budou 
označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Tento objekt není určen k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a není proto navržen jako bezbariérový. Přitom ale splňuje 
požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. v platném znění, dle jejíhož § 1 není nutné 
do rodinného domu řešit bezbariérový přístup.  
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
 V důsledku stavby nebude třeba zavádět žádná zvláštní dopravně 
inženýrská opatření, při zásobování staveniště bude respektován provoz 
veřejné dopravy a chodců.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
 Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby: 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
9. Dokončovací práce – revize 
10. Kolaudace 
 
Rozhodující termíny výstavby: 
Zahájení stavby: ................ 
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2.1 Informace o místě výstavby 
 Dům je navržen na pozemku investora p. č. 2338 / 11, v lokalitě 
„Na Rozálce“ v západní části města Žamberk. Na západní straně pozemku, 
na parcele p. č. 2336/84  se nachází zastavěná plocha se dvorem; ostatní 
sousedící parcely – p. č. 875/1, 2336/67, 2336/6, 2336/69, 2336/87, 2338/15, 
2338/17 – jsou v současné době nezastavěny a plní funkci zahrady.  
 Přístup a příjezd k pozemku bude zajištěn po  již dříve vzniklém rameni 
komunikace z ulice Na Rozárce, které bylo vybudováno pro zamýšlený komplex 
nově vymezených pozemků, jehož součástí je i námi řešená parcela.  
2.2 Popis trasy dodávky materiálu 
 Hlavním dodavatelem stavebního materiálu budou stavebniny Raab 
Karcher v Dlouhoňovicích. K primární dopravě materiálů ze stavebnin na 
staveniště poslouží nákladní automobil Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou 
nástavbou 7 m a hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro.  Pomocí tohoto 
stroje budou na stavbu dopraveny keramické zdicí prvky, maltová směs, 
překlady, výztuž, stropní nosníky a vložky dále pak menší strojní zařízení (např. 
kontinuální míchačka), ocelové nosníky a ocelové dveřní zárubně. Drobný 
materiál bude dovážen dodávkou Renault Master L3H3. 
 Nákladní automobil Schwing FBS 26 s nástavbou zajistí primární 
dopravu čerstvé betonové směsi z betonárny SPV – Beton s. r. o. v Žamberku 
na stavbu. Objekt bude betonem zásobován z pozice mimo staveniště 
na městské komunikaci. Schwing FBS 26 bude použit pro zalití věnců a 
stropních konstrukcí objektu. 
 Z hlediska průjezdnosti vozidel vytyčenými trasami a zejména kritickými 
body, jejichž výčet je uveden níže, je třeba porovnat poloměr otáčení vozidel se 
směrovými poloměry zatáček. K určení poloměru otáčení vozidel byla použita 
metoda vlečných křivek Ministerstva dopravy (zdroj: Vlečné křivky pro ověřováni 
průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací. [online]. [cit. 2016-05-13] 
Dostupné  z: http://www.pjpk.cz/TP%20171.pdf). Z tohoto dokumentu je patrné, 
že vnější obrysový poloměr otáčení automobilu Iveco Stralis 360x2 je 9,77 m 
(dle uvedené klasifikace se jedná o malý nákladní automobil) a vnější obrysový 
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poloměr otáčení nákladního automobilu Schwing FBS 26 je 10,05 m (dle 
uvedené klasifikace se jedná o velký nákladní automobil).  
 




                                            
2
 Způsob jízdy 1: „Ovládání řízení (natáčení volantu) probíhá za jízdy malou rychlostí. Vnější 
poloměry odpovídají  poloměrům zatáčeni příslušného směrodatného vozidla' Řidiči vozidel 
plynule vjíždějí při stálém natáčení volantu do kruhového oblouku a opouštějí ho rovněž při 




Obrázek 2-2:Vlečné křivky – malý nákladní automobil; způsob jízdy 23 
Zdroj: http://www.pjpk.cz/TP%20171.pdf 
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 Způsob jízdy 2: „Jestliže řidiči vozidel natočí volant při (téměř) stojícím vozidle a potom se 
rozjedou, vzniká ve vodicí linii zlom. Tento způsob jízdy s dosažením maximálního úhlu řízení 








Obrázek 2-4: Vlečné křivky - velký nákladní automobil; způsob jízdy 2 
Zdroj: http://www.pjpk.cz/TP%20171.pdf 
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2.2.1 Trasa A 
Raab Karcher stavebniny  
Nádražní 96 
564 01  Dlouhoňovice  
  Na Rozárce 


























 Trasa A je navržena pro dovoz materiálu mezi stavebninami Raab 
Karcher v Dlouhoňovicích a ulicí Na Rozarce v Žamberku.  Trasa je dlouhá asi 
2,2 km a začíná na ulici Nádražní 96 v Dlouhoňovicích. Po asi 300 m jízdy 
západním směrem z výchozího bodu a následných 350 m jízdy po silnici 31214 
následuje odbočení doprava do ulice Klostermannova na silnici 312. Po 1,4 km 
se již ulice napojuje na ulici na Rozárce.  
Posuzované body na trase A 
 Z hlediska průjezdnosti dané soupravy je třeba na trase A posoudit 
několik kritických bodů. Jedná se o poloměry směrových bodů křižovatky 
v místě napojení silnice 31214 na silnici 312 (bod A), zatáčky z ulice 
2,2 km 
Obrázek 2-5: Trasa A 
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Klostermannova do ulice Na Rozárce (bod B) a dále zatáčky v lokalitě 
Na Rozárce před cílovým místem (bod C). Jiné komplikace a dopravní omezení 
se na trase nevyskytují. 
 
Bod A  











Poloměr směrového oblouku odbočky je 17 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 9,77 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla. 
 
1
17 m  
Obrázek 2-7: Bod A;2 Obrázek 2-6: Bod A;1 
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Poloměr směrového oblouku odbočky je 16 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 9,77 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla. 
 














Poloměr směrového oblouku odbočky je 10 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 9,77 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla. 
 
  
Obrázek 2-8: Bod B;1 
16 m 
Obrázek 2-10: Bod C;1 Obrázek 2-11: Bod C;2 
Obrázek 2-9: Bod B;2 
10 m 
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2.2.2  Trasa B   
SPV Beton, s.r.o. 
Zemědělská 846      Na Rozárce 











   
 Trasa B je navržena pro dovoz čerstvé betonové směsi mezi 
betonárnou SPV – Beton s. r. o. do ulice Na Rozárce v Žamberku. Betonárna 
byla zvolena na základě obecného pravidla, že maximální doba přepravy by 
neměla překročit 90 minut při přepravní vzdálenosti 35 km. Vybraná trasa je 
dlouhá asi 1,9 km a začíná v ulici Zemědělská 846 v Žamberku na silnici 31014. 
Po asi 400 m jízdy severozápadním směrem po ulici Zemědělská následuje 
odbočení do ulice Nádražní, ze které se po asi 810 m odbočí vlevo do ulice 
Smetanova. Následuje odbočení vpravo do ulice U Daliborky a po 150 m jízdy 
po ní sjezd vlevo na ulici II. třídy 310 do ulice Klostermannova.  Po 135 m již 
zbývá jen odbočení do ulice Na Rozárce.  
Posuzované body na trase B 
 Z hlediska průjezdnosti dané soupravy je třeba na trase B posoudit 
několik kritických bodů. Jedná se o poloměry směrových bodů křižovatky v 
místě napoejní ulice Zemědělská na ulici Nádražní (bod D), zatáčky z ulice 
Nádražní do ulice Smetanova (bod E) a nájezdu na ulici Klostermannova z ulice 
U Daliborky (bod F). Odbočení z ulice Klostermannova do ulice Na Rozárce a 
zatáčka v lokalitě Na Rozárce  před cílovým místem se shoduje s body 




Bod D – odbočka z ulice Zemědělská na ulici Nádražní 
 
Obrázek 2-13: Bod D;1 
   
Zdroj:www.mapy.cz  
 
 Poloměr směrového oblouku odbočky je 15 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 10,05 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla. 
 
Bod E – odbočka z ulice Nádražní do ulice Smetanova 
 




 Poloměr směrového oblouku odbočky je 12 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 10,05 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla.  
   
 
Obrázek 2-14: Bod D;2 
15 m 
Obrázek 2-16: Bod E;2 
12 m 
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Bod F  - odbočka z ulice U Daliborky na ulici Klostermannova 
 
Obrázek 2-17: Bod F;1 
Zdroj:www.mapy.cz  
 
 Poloměr směrového oblouku odbočky je 12 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 10,05 m zatáčka vyhovuje, není 
zabráněno průjezdu vozidla.  
 
Bod B  
viz 2.2.1.1 
 Poloměr směrového oblouku odbočky je 16 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 10,05 m zatáčka vyhovuje, není 




 Poloměr směrového oblouku odbočky je 10 m. Vzhledem k obrysovému 
poloměru otáčení nákladního automobilu 10,05 m zatáčka vyhovuje (za 
předpokladu vhodného uzpůsobení nájezdu do zatáčky řidičem), není  proto 





Obrázek 2-18: Bod F;2 
12 m 
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Rozpočet pro řešené technologické procesy včetně propočtu dle THÚ a 
schémat pro výkaz výměr se nachází v příloze A. 
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4.1 Obecné informace  
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům „Na Rozálce“ 
Místo stavby: Obec:   Žamberk 
   Okres:  Ústí nad Orlicí 
   Parcelní číslo: 2338/11 
   Katastrální území: Žamberk 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby:  bydlení 
Investor:  Jméno: Jiří Pelinka, STANDEKO s. r. o. 
    IČ: 62065386 
   Adresa: Nádražní 815, Žamberk, 564 01 
   Telefon:   +420 602 29 29 94 
   E-mail:  standeko@seznam.cz 
Projektant:  Jméno: Milan Obst 
   IČ:   
   Adresa:  
   Telefon:    
   E-mail:   
Zastavěná plocha:   dům 218 m²; přístřešek 95 m² 
Obestavěný prostor: dům 1510 m3; přístřešek 285 m3 
Užitná plocha:  335 m² + 13,1 m² terasa 
Počet bytů (velikost):  4 (A 2+kk: 51,64 m²; B 2+kk: 51,64 m²; C 3+kk: 
83,83 m²;  D 3+kk: 95,15 m²) 
Počet uživatelů:  10 
 
4.1.2 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu volně stojícího bytového domu s plochou 
jednoplášťovou střechou a navazujícím objektem přístřešku pro 4 auta. 
Vzhledem ke svažitosti pozemku je objekt částečně zapuštěn do terénu 
a dispozice řešena atypicky, jako u terasových domů. Vstupní část pozemku 
upravená násypem tvoří jednu výškovou rovinu s patrem, kde je také situován 
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hlavní vchod do domu. S druhou výškovou úrovní, kterou představuje přízemí 
s přímou vazbou na zahradu, je propojena terénními schody vedoucími podél 
objektu. Díky tomuto řešení dům vhodně zapadá do okolního reliéfu 
a respektuje původní sklon parcely. (Středová 2006, s. 2) 
Technické řešení stavby: 
Základy 
 Základy budou provedeny ve formě pasů z prostého betonu třídy 
C 12/15, v šířce a hloubce patrných ze stavebních výkresů, v nichž budou 
ponechány prostupy pro přípojku vody a pro kanalizaci. Podkladní deska bude 
z betonu C12/15 vyztuženého kari sítí a zhotoví se ve dvou etapách. V první se 
vytvoří vrstva v tloušťce 100 mm jako podklad pod penetrační nátěr a asfaltové 
pásy; následně bude zalita druhou vrstvou betonu, silnou 50 mm, která poslouží 
jako ochrana vzniklé hydroizolace. 
Svislé konstrukce 
 Obvodové a nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 40 a 24 
P+D – P10 na maltu POROTHERM TM, vyzdívky příček z cihel POROTHERM 
11,5 P+D - P10 na maltu M10. 
 Objekt bude po obvodu opatřen kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS; tzn. obložen tep. izolací tl.100 mm (obvodové zdivo tl.400 mm), 200 mm 
(obv.zdivo tl.250 mm) a 150 mm (obv.zdivo tl.250 mm u vstupu) připevněnou 
ke zdivu lepicí maltou, kotvicími prvky a montážními lištami, s vnější omítkou 
na výztužné vrstvě. 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
 Zdivo se v našem případě vytváří záměrným skládáním zdicích prvků 
staviva, konkrétně cihelných tvárnic, spojovaných pojivem, a to maltou. Pro 
bytový dům byl zvolen kompletní cihlový systém POROTHERM společnosti 
Wienerberger a. s. Tento technologický předpis se věnuje montáži obvodového 
a vnitřního nosného zdiva, dále pak příčkám a ukládání překladů. Výsledná 
stavební konstrukce musí splňovat tyto funkce: 
• primární funkce: - nosná, ztužující, dělicí 
• sekundární funkce: - stavebně fyzikální (tepelně technické, akustické), 
protipožární 
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4.2 Materiál, doprava, skladování 
4.2.1 Materiál 
 Svislé konstrukce jsou navrženy z cihelného systému Porotherm. 
Obvodové nosné konstrukce budou tvořeny převážně tvárnicemi Porotherm 40 
P+D, vnitřní nosné konstrukce a část obvodových tvárnicemi Porotherm 24 P+D 
a příčky cihlami Porotherm 11,5 P+D. Množství materiálu v měrných jednotkách 
v následujícím výčtu vychází z výkazu výměr (viz schéma č. A1, A2 a A3 
v příloze A) 
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Zdivo 1. NP 
Tabulka 4-1: Materiál - zdivo 1. NP 








247/400/238 202,050 16 3233 60 54 
Porotherm 
11,5 P+D 
497/115/238 130,461 8 1045 96 11 
Porotherm 
24 P+D 
372/240/238 11,925 10,7 128 60 2,5 
vytv. autor 
Malta 







































Zdivo 2. NP 
Tabulka 4-3: Materiál - zdivo 2. NP 








247/400/238 181,178 16 2899 60 48,5 
Porotherm 
11,5 P+D 
497/115/238 113,910 8 912 96 10 
Porotherm 
24 P+D 
372/240/238 29,353 10,7 315 60 5,5 
vytv. autor 
Malta 









































Tabulka 4-5: Materiál - zdivo celkem 






383,228 6132 + 122,64 6254,64 104,5 
Porotherm 11,5 
P+D 
244,371 1957 + 391,4 2348,4 24,5 
Porotherm 24 
P+D 
41,278 443 + 8,86 451,86 8 
vytv. autor 
Celková spotřeba malty  

































Překlady 1. NP 
Tabulka 4-7: Materiál - překlady 1. NP 
Název 
Délka 




PTH překlad 7 1000 40 P+D 4 4 1 
PTH překlad 7 1250 40 P+D 22 4; 5 
3; 2 
 
PTH překlad 7 1250 24 P+D 6 3 2 
PTH překlad 7 2500 40 P+D 12 4 3 
PTH překlad 7 3250 40 P+D 4 4 1 
I č. 240 2950 40 P+D 2 2 1 












7 1 7 
vytv. autor 
 
Ocelové zárubně 1. NP 
Tabulka 4-8: Materiál - ocelové zárubně 1. NP 
Typ dveří ks  
700/1970 8 
800/1970 3 
Pouzdro pro posuvné dveře 800/1970 1 




Překlady 2. NP 
Tabulka 4-9:  Materiál - překlady 2.NP 
Název 
Délka 
[mm] zdivo ks ks v sestavě 
počet 
sestav 
PTH překlad 7 1000 40 P+D 4 4 1 
PTH překlad 7 1250 40 P+D 18 4; 5 
2; 2 
 
PTH překlad 7 1250 24 P+D 9 3 3 
PTH překlad 7 2500 40 P+D 12 4 3 
PTH překlad 7 2500 24 P+D 3 3 1 
PTH překlad 7 3250 24 P+D 3 3 1 
I č. 240 2950 40 P+D 2 2 1 












8 1 8 
vytv. autor 
 
Ocelové zárubně 2. NP 
Tabulka 4-10: Materiál - ocelové zárubně 2. NP 




Pouzdro pro posuvné dveře 800/1970 1 




Izolace mezi překlady   
Tabulka 4-11: Materiál - izolace mezi překlady 
Typ délka [mm] celkem [mm] ks 
EPS 100 mm 1 000 2 000 2 
EPS 100 mm 2 500 10 000 4 
EPS 100 mm 1 250 6 250 5 




4.2.2.1 Primární doprava 
  K primární dopravě keramických tvárnic, suché směsi, překladů, 
výztuže, ocelových dveřních zárubní, menších strojních zařízení a drobného 
materiálu ze stavebnin na staveniště poslouží nákladní automobil Iveco Stralis 
360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m a hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 
HiPro. Dopravu materiálu na staveniště zajišťují stavebniny Raab Karcher 
Dlouhonovice, od kterých se materiál odebírá. Dopravu nářadí a drobného 
materilu zajistí dodávka Renault Master L3H3. 
 
4.2.2.2 Sekundární doprava 
 Pro přepravu hmotných břemen na staveništi bude použit automobilový 
jeřáb Liebherr LTM 1025. Nasazení autojeřábu proběhne při přesunu palet se 
zdicími prvky, ocelových válcovaných profilů, armokošů, kari sítí, vyztužených 
keramobetonových nosníků a stropních vložek ze skládky na místo použití. 
Doprava menšího kusového materiálu a pojiva k místu potřeby na staveništi 
bude zajištěna stavebními kolečky, pomocí kladky, popřípadě ručně. 
4.2.3 Skladování 
 Zdicí materiály budou uloženy na paletách, na kterých byly dovezeny, 
a do  doby svého zpracování budou obaleny folií. Umístěny budou na zpevněné 
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a odvodněné ploše skládky prvků. Díky použití zvedacího mechanismu 
můžeme stavivo vrstvit na sebe, maximálně však dvě palety. Mezi skupinami 
palet se shodným druhem materiálu je třeba ponechat průchozí uličky šířky 
750 mm. Mezi jednotlivými paletami těchto skupin postačí ponechat neprůchozí 
odstup 200 mm pro bezpečnou manipulaci zvedacím mechanismem bez 
zvýšeného rizika poškození při přemisťování. 
 Překlady POROTHERM budou uloženy v horizontální poloze 
a podloženy dřevěnými hranoly. Ty budou od sebe vzdáleny tak, aby 
nedocházelo k deformaci překladů. Pokud budou překlady zabaleny 
na paletách od výrobce, zůstanou uloženy na těchto paletách do doby svého 
ukládání. 
 Zdicí malty budou uloženy ve skladové buňce, nejlépe na paletách, 
na kterých byly dopraveny na staveniště. 
 Tepelně izolační desky je povoleno skladovat pouze naležato 
v suchém, větraném prostředí mimo dosah slunečního svitu a opatřené PE fólií.  
4.3 Převzetí pracoviště 
4.3.1 Převzetí pracoviště 
 Pracoviště od čety provádějící základy převezme za účasti technického 
dozoru investora vedoucí zhotovitele zdicích prací. O předání pracoviště jiné 
skupině pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku, čímž 
nastupující zhotovitel potvrdí převzetí zodpovědnosti za dění na pracovišti. Před 
zahájením stavebních prací bude již hotovo provedení základových konstrukcí 
a veškerých ležatých rozvodů pod podkladní deskou včetně vyvedených 
napojení na svislé vedení. Podkladní betonová deska bude na této stavbě 
připravena ve dvou etapách. V první se vytvoří vrstva v tloušťce 100 mm jako 
podklad pod penetrační nátěr a asfaltové pásy; následně bude zalita druhou 
vrstvou betonu, silnou 50 mm, která poslouží jako ochrana vzniklé hydroizolace. 
K převzetí dojde po technologické přestávce dlouhé 28 dní od provedení druhé 
vrstvy, během které beton dosáhne dostatečné vyzrálosti, suchosti a pevnosti 
(minimálně 70 % předepsané krychelné pevnosti). Předávané pracoviště bude 
též vyklizeno a zbaveno pomůcek a materiálů použitých při předchozí 
výstavbové činnosti. Během předání a převzetí se uskuteční ověření stavu 
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a vlastností podkladu. Kontrola kvality základových konstrukcí proběhne dle 
KZP a bude zahrnovat měření rozměrů a jejich porovnání s projektovou 
dokumentací, měření rovinnosti – max. 5 mm na 2m lati, kontrolu neporušenosti 
hran a rohů, ověření výskytu trhlin a zbavení podkladu nečistot. Výsledky 
kontrol se zaznamenají do stavebního deníku. Zdicí práce ve 2. NP začnou po 
dokončení a kontrole stropní konstrukce nad 1. NP.  
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
 Zdění jakožto činnost v exteriéru má proměnlivé pracovní podmínky a je 
třeba jej provádět za příznivého počasí. Minimální vhodná teplota je + 5°C; při 
nižší teplotě hrozí narušení procesu hydratace cementu, ke kterému dochází při 
tuhnutí zdicí malty. Ta by poté nedosahovala požadovaných vlastností. 
Maximálně smí teplota dosahovat + 35°C, jelikož při jejím překroční by hrozilo 
rychlé vysychání malty spojené s tvořením trhlin a nedostatečnou pevností. Při 
teplotách blízkých maximální hranici se budou zdicí prvky vlhčit, a chránit tak 
před vysoušením, jinak by mohlo docházet k nežádoucímu odebírání vlhkosti z 
malty stavivem. Teplota se bude měřit čtyřikrát denně - ráno, v poledne a 
dvakrát večer. Je též dovoleno měřit pouze třikrát a večerní teplotu započíst 
dvakrát. Výsledná hodnota průměrné denní teploty vzduchu vznikne jako 
aritmetický průměr těchto čtyř hodnot. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s. K 
nutnosti přerušit činnost vede též bouře, déšť, sněžení, tvorba námrazy nebo 
viditelnost menší než 30 m. Poslední vrstvy stávajících zdí se chrání 
nepropustnými obaly, aby do dutin zdiva nezatékala a následně v nich 
nezamrzala voda a nedocházelo k praskání. Tato záštita také zabraňuje maltě v 
nadměrném vysoušení a chrání ji před vyplavením ze spár; kromě toho díky ní 
nedochází ke tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. 
vápna (viz. ustanovení ČSN P ENV 1996-1-1 a 1996-2). Pro zdění se nesmí 
použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led, s prací v zimním 
období se však neuvažuje. 
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4.4.2 Vybavenost staveniště 
 Staveniště je vybaveno buňkou s kanceláří stavbyvedoucího, buňkou 
sloužící jako šatna pracovníků a skladovou buňkou pro nářadí a drobný 
materiál. Dále zde nalezneme buňku hygienickou vybavenou chemickou 
toaletou, ke které je zavedena staveništní přípojka vody. S jejím napojením na 
kanalizaci není uvažováno, jelikož obsahuje zásobník na odpadní vodu, který 
bude dle potřeby odčerpáván specializovanou firmou. Z předešlé etapy jsou 
buňky napojeny na elektřinu přes hlavní staveništní rozvaděč. Dodatečně se 
před zahájením zdění zřídí mísicí centrum poblíž buňkoviště a elektřina se nově 
dovede na dno stavební jámy pro potřeby stavebního výtahu a nářadí. Práci za 
snížené viditelnosti zajišťuje umělé osvětlení. Pro zdění ve druhé zdicí výšce 
nad úroveň 1,5 m zde bude postaveno lešení vysoké 1,25 m. Vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště brání 2 m vysoký plot kolem celého pozemku 
investora a sousedního pozemku, na kterém je proveden zábor. Provoz strojů 
uvnitř staveniště bude probíhat po zpevněné dvouproudé ploše napojené na 
stávající komunikaci v ulici Na Rozárce. Další zpevněné plochy zase poslouží 
jako odvodněná skládka materiálu pro zdění a také jako pracovní centrum 
například pro práci s výztuží či míchání malty.  
 Pracovní plocha bude pro hladký průběh prací rozdělena na tři pásma – 
pracovní 0,60 m, materiálové 0,90 m a dopravní ve zbylém vnitřním prostoru.  
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Přesné vymezení těchto úseků:  
 




Obrázek 4-2: Schéma zdění 1. výšky, 2. NP 
vytv. autor 
 87 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
 Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací a daným 
technologickým postupem. Proběhne proškolení o provozních podmínkách 
stavby a seznámení s BOZP a PO. O školení se provede zápis do stavebního 
deníku. Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Na řádné dodržování bezpečnostních pokynů bude dohlížet 
stavbyvedoucí.  
 
4.5 Personální obsazení 
 Stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s daným 
oprávněním.  
Seznam pracovníků:  
1 vedoucí čety – zedník- vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru 
min. 5 let, školení a poučení pro práci se systémem Porotherm, 
řídí práce a odpovídá za jejich kvalitu, určuje postup vyzdívání dle 
technologického předpisu  
2 zedníci – vzdělání SOU, nutná všechny náležitá školení 
a poučení pro práci se systémem Porotherm, proškoleni pro 
montáž lešení, provádí samotné zdění 
1 dělník na pomocné zednické práce – není podmíněné min. 
vzdělání, nutná všechna náležitá školení a poučení pro práci se 
systémem Porotherm, proškoleni pro montáž lešení, zajišťují 
přesuny potřebných stavebních materiálů a stavbu lešení  
1 dělník pro obsluhu míchačky – není podmíněné min. vzdělání, 
nutná všechna náležitá školení a poučení pro práci se systémem 
Porotherm, ostarávají přípravu pojiva 
+ 1 řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C 
a profesní průkaz, zajišťuje dodávku materiálů 
+ 2 autojeřábníci – řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz, 
obsluhují zvedací mechanismus včetně jeho údržby 
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4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 Podrobné parametry použitých strojů uvedeny v kapitole 8 Návrh strojní 
sestavy pro řešené technologické procesy.  
4.6.1 Velké stroje 
autojeřáb Liebherr LTM 1025 
nákladní automobil Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m 
 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro 
dodávka Rrenault Master L3H3 
4.6.2 Elektrické stroje a nářadí  
ruční míchadlo stavebních směsí    1ks 
kotoučová bruska       1ks 
4.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
zednické kladivo       3ks 
špachtle        3ks 
zednická lžíce      3ks 
naběračka       3ks 
hladítko       3ks 
koště        1ks 
hřebík        20ks 
zednická šňůra      1ks = 50m 
lopata        2ks 
stavební kolečko       3ks 
žebřík         3ks 
gumová palice      3ks 
kbelík         5ks 
jednoduchá kladka pro ruční zvedání břemen  1ks 
přístroj na nanášení malty     1ks 
kozové lešení      3ks 
vyrovnávací souprava pro založení zdiva Porotherm 1ks 
štětec        3ks    
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4.6.4 Měřicí pomůcky 
nivelační přístroj        1ks 
hadicová vodováha      1ks 
měřičská lať        1ks 
pásmo         1ks 
kapesní metr  5,0  m     3ks 
vodováha 0,5 m      3ks 
vodováha 2,0 m      1ks 
olovnice       1ks 
úhelník        3ks 
tužka        5ks 
4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen OOPP) 
 Každý pracovník bude opatřen helmou, rukavicemi, vestou a pracovní 
obuví. Mezi další doporučené ochranné prostředky patří ochranné brýle, 
respirátory a chrániče sluchu. 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Příprava maltového lože 
 Celoplošná hydroizolace stavby byla již provedena četou zabezpečující 
základové konstrukce a je skryta pod vrstvou ochranného betonu položenou 
v předešlé etapě. Tento betonový podklad, který je už dostatečně vyzrálý 
a pevný, je třeba před započetím zdění očistit a výškově zaměřit. 
Během procesu přípravy maltového lože se pomocí nivelačního přístroje vytyčí 
nejvyšší bod základů, který pak slouží jako výchozí pro zakládání první vrstvy 
cihel. Kvůli ochraně zdiva před nasáváním vlhkosti podkladu se pod nově 
vzniklé zdi nejprve umístí pásy izolace Ipa v šířce 500 mm. S přihlédnutím 
k faktu, že poslouží pouze jako podklad zabraňující vzlínání vody ze stále 
zrajícího  betonu, nemusí být jednotlivé pruhy natavovány a nekladou ani žádné 
zvláštní požadavky na těsnost přesahů. 
 Podkladem pro první vrstvu cihel bude následně malta Porotherm Profi 
AM, jejíž příprava zahrnuje míchání suché směsi s vodou, v poměru 4 l vody na 
25 kg suché směsi, po dobu 2-3 minut v samospádové míchačce. Takto 
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připravená malta bez jakýchkoli dalších přimísených materiálů musí být 
nanášena v souvislé vrstvě, jejíž tloušťka bude 12 mm.  
 K zajištění naprosté vodorovnosti této vrstvy poslouží nivelační přístroj 
s latí a vyrovnávací souprava, jejíž dvě části umožňují nastavení šířky 
a tloušťky nanášené maltové vrstvy. Upevnění vyrovnávací soupravy se 
provede tak, že část sloužící k nastavení výšky bude ležet na nejvyšším bodě 
základů a po vyrovnání do vodorovné polohy a vhodném nastavení její vodicí 
lišta vytyčí požadovanou minimální tloušťku vrstvy malty 12 mm. Dále se 
k vyrovnávací soupravě přidělá lať, na niž se nastaví čtecí zařízení laseru tak, 
aby bylo ve výšce laserového paprsku nivelačního přístroje. V tomto stavu se 
nástroj přemístí do místa, kde se začne se zakládáním, a s jeho nastavením se 
již nebude hýbat. Poté, co se mezi obě části vyrovnávací soupravy nanese 
první úsek maltového lože, se bude posouvat vždy jedna část soupravy, a to ve 
směru postupu nanášení malty, až do doby, kdy maltovým ložem pokryjeme 
požadovanou plochu. Díky tomuto postupu bude maltové lože vodorovné 














4.7.2 První vrstva cihel 
 Prvním krokem zdění obvodových stěn je osazení rohů cihlami, mezi 
které se z vnější strany natáhne zednická šňůra sloužící jako vodicí linie pro 
ukládání jednotlivých cihel první vrstvy. Cihly se v příčném i podélném směru 
Obrázek 4-3: Vyrovnání maltového lože pomocí vyrovnávací soupravy 
 91 
vyrovnají za použití gumové paličky a vodováhy; pokud jsou mezi výškou 
uložených cihel drobné rozdíly, které ovšem nesmí přesáhnout 0,5 mm, dají se 















Obrázek 4-4: Založení zdiva 
  http://wienerberger.cz/proskoleni-ze-zalozeni-zdeni 
4.7.3 Další vrstvy 
 Pro další vrstvy obvodového zdiva se jako podklad použije tepelně 
izolační malta Protoherm TM, kterou připravíme smícháním směsi s vodou 
v poměru 17-19 l vody na 50 l suché směsi. Takto připravená malta s vhodnou 
konzistencí, zabraňující jejímu vtékání do svislých otvorů v cihlách, se nanáší 
celoplošně na navlhčenou vrchní část poslední vrstvy zdiva po celé šířce 
budoucí stěny v tloušťce asi 12 mm. Je třeba dbát na dostatečné promaltování 
ložné spáry až k líci zdiva. 
 Do maltové vrstvy se ukládají cihly stejným postupem jako při tvoření 
první vrstvy, přičemž nejprve ale mistr vyzdí rohy do výšky 5 vrstev. 
Při následném zdění se pak dodržuje systém pero-drážka, který brání pohybu 
vedle sebe ležících cihel, a dbá se na správné spojení styčných spar mezi 
dvěma sousedními tvarovkami, které se provádí nasucho bez malty. Vazbu 
zdiva zajišťuje přesazení cihel ve dvou sousedních vrstvách alespoň na délku 
rovnu větší z hodnot 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 40 mm. Průběžně se 
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provádí kontrola výšky modulu pomocí latě se značkami po 250 mm a kontrola 
svislosti za použití vodováhy nebo olovnice. Přirozeně se nezdí otvory pro 
dveře zanesené v projektu. Zdění se provádí z vnitřní strany budoucího objektu 
a z důvodu správného provázání celé konstrukce se zdí současně 
s obvodovými stěnami také vnitřní nosné stěny. Cihly vnitřních stěn se přisadí 
za tímto účelem namaltovaným bokem k obvodové zdi a napojí se na ni pomocí 
plochých ocelových spon zakotvených do ní samořeznými šrouby, které se 
uloží do vodorovné spáry každé druhé vrstvy nosného zdiva. Stejným 
způsobem se na nosné zdivo napojí příčky. Tímto postupem se ze země 
provede zdění do výšky 1,5 m. 
4.7.4 Zdění vyšších výšek a uložení překladů 
 Pro zdění vyšších výšek je nutné použít lešení. Postup zdění je při jeho 
použití stejný jako při zdění ze země, navíc je ale třeba osadit nadokenní 
a nadedveřní překlady. Osazení překladů musí odpovídat předpisům výrobce. 
POROTHERM překlad 7 se ukládá na celé nebo poloviční cihly, nikdy ne na 
cihly dělené, na výšku oblou stranou nahoru. Aby se zabránilo překlopení, 
zafixují se k sobě překlady u líce podpor měkkým rádlovacím drátem. Je nutné 
dodržovat následující předepsané minimální délky uložení:  
 
 do délky překladů 1750 mm  - 125 mm  
 délky 2000 mm a 2250 mm  - 200 mm  
 2500 mm a delší                  - 250 mm 
4.8 Jakost a kontrola  
 Podrobný popis kontrol včetně mezních odchylek je uveden v kapitole 
9 Kontrolní a zkušební plán - zdění. Veškeré výsledky kontrol se zapisují do 
stavebního deníku včetně nedostatků. 
Kvalita zdicích prací musí odpovídat těmto normám: 
 - ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí  
 - ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 - ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 
 - ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění 
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 - ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových       
tepelných hodnot  
 - ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování    geometrické 
přesnosti 
4.8.1 Vstupní kontrola 
- kontrola pracoviště a prostředí  
- kontrola materiálu - kvalitativní a kvantitativní přejímka, kontrola podmínek 
skladování 
- kontrola výsledků předchozích prací, na které zdění navazují  
(KANTOVÁ, s. 74) 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
- kontrolují se především zakrývané práce - zabudované konstrukce, 
- kontrolují se také rozměrové odchylky při zdění konstrukcí - kontroluje se 
hlavně rovinnost konstrukce - odchylky řeší ČSN 730205-Geometrická přesnost 
ve výstavbě 
(KANTOVÁ , s. 75) 
4.8.3 Výstupní kontrola 
- kontrola provedení dle PD 
- kontrola výsledků vstupních i mezioperačních kontrol, atestace, certifikáty a 
zkoušky použitých materiálů a polotovarů, 
 - kontrola provedení zkoušek a kontrol předepsaných v projektové 
dokumentaci, tech. normách a ostatních dokumentech 
- kontrola dodržení podmínek pro zdění 
- kontrola správného uložení překladů, osazení výplní otvorů, zabudovaných 
prvků, 
- kontrola dodržení všech parametrů zdiva a spár - rozměry, rovinnost, kotvení 
apod. 
(KANTOVÁ, s. 76) 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
• Před zahájením prací musí všichni pracovníci projít školením o bezpečnosti 
práce na staveništi a o tomto školení se vyhotoví zápis a všichni pracovníci 
stvrdí tento zápis svými podpisy. 
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• Bezpečnost práce na stavbě se řídí především zákonem č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízením vlády č. 362/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Požadavky na zajištění staveniště  
• 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
• a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
• III. Míchačky  
•      1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a 
zajištěna v horizontální poloze. 
•      2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
•      3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
•      4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.      
• 5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
•      6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
• XIII. Stavební výtahy  
• Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
• I. Skladování a manipulace s materiálem  
•      1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s 
postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
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• 2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 
doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 
jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 
musí být bezpečně přístupná. 
•      3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
•      4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, 
zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny 
prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
•      5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny 
pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy 
vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu 
ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. 
•      6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a 
odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit 
vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 
nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
•      7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do 
výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě 
mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru 
tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
•      8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 
bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob . 
Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 
ohroženém prostoru místa odběru.      
• 9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu. 
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•     10. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 
ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce 
nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
• X. Zednické práce  
•      1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují 
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
•      2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 
obsluhou čerpadla.  
• 3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno 
se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
•      4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
•      5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 
umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení 
fyzických osob. 
•      6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a 
to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
•      7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva 
musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li 
se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout.      
• 8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 
zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpiseml3) . 
•      9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se 




4.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
  Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným 
materiálem. Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných 
látek. Pokud k úniku přeci jen dojde,  bude o této skutečnosti proveden zápis 
a tento problém se bude neprodleně řešit. Ani provedení zdicích prací nemá 
negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy do přistavěných 
kontejnerů a odvezeny. Dřevěný odpad bude předán místnímu pobudovi, aby si 
s ním zatopil. 
 Odpady ze stavební činnosti budou  likvidovány a tříděny podle 
vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. a dle zákona 























Tabulka 4-13 = B-4: Zařazení dle katalogu odpadů 
Kód druhu 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Způsob likvidace 
170504 zemina z výkopů a kamení O vlastní pozemek 
170405 železo a ocel O Kovošrot 
170201 dřevo O skládka inert. odp. 
170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. 
170204 papír O  
170903 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných a demoličních odpadů) 





170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. 
170102 cihly O skládka inert. odp. 
170101 beton O skládka inert. odp. 
170107 směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky O skládka inert. odp 
170203 plasty, izol. fólie O skládka inert. odp. 
170103 tašky a keramické výrobky O  
200127 barvy, lepidla 
 
O skládka inert. odp. 
170301 asfaltové směsi obsahující dehet O skládka inert. odp 
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O skládka inert. odp 
170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp 
170407 směsné kovy O skládka inert. odp 
170411 kabely O skládka inert. odp 
150110 obaly na barvy O skládka inert. odp 
150101 papírové a lepenkové obaly O skládka inert. odp 
150102 plastové obaly O skládka inert. odp 
150103 dřevěné obaly O skládka inert. odp 
030105 
jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
O skládka inert. odp 
080111 
odpadní barvy a laky obsahující 






080112 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 O skládka inert. odp 
150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 







absorpční činidla, filtrační materiály (vč. 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 





200201 biologicky rozložitelný odpad O skládka inert. odp 
200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp 
200399 komunální odpady jinak blíže neurčené O skládka inert. odp 
1301 odpadní hydraulické oleje O skládka inert. odp 
1302 odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje O skládka inert. odp 
1305 odpady z odlučovačů olejů O skládka inert. odp 




  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 






  FAKULTA STAVEBNÍ 
  ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
  ŘÍZENÍ STAVEB 
 
  FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 







AUTOR PRÁCE   MIROSLAV VOLF 
AUTHOR 
 







  100  
Obsah 
5.1 Obecné informace ................................................................................... 101 
5.1.1 Obecné informace o stavbě .......................................................... 101 
5.1.2 Obecné informace o procesu ........................................................ 102 
5.2 Materiál, doprava, skladování .................................................................. 103 
5.2.1 Materiál ......................................................................................... 103 
5.2.2 Doprava ........................................................................................ 106 
5.2.2.1 Primární doprava ................................................................... 106 
5.2.2.2 Sekundární doprava .............................................................. 106 
5.2.3 Skladování .................................................................................... 106 
5.3 Převzetí pracoviště .................................................................................. 107 
5.3.1 Převzetí pracoviště ....................................................................... 107 
5.4 Pracovní podmínky .................................................................................. 107 
5.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky ................................................. 107 
5.4.2 Vybavenost staveniště .................................................................. 108 
5.4.3 Instruktáž pracovníků .................................................................... 108 
5.5 Personální obsazení ................................................................................ 109 
5.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky .......................................................... 110 
5.6.1 Velké stroje ................................................................................... 110 
5.6.2 Elektrické stroje a nářadí .............................................................. 110 
5.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky ............................... 110 
5.6.4 Měřicí pomůcky ............................................................................. 111 
5.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen OOPP) ................. 111 
5.7 Pracovní postup ...................................................................................... 111 
5.7.1 Uložení stropních nosníků POT a stropních vložek MIAKO .......... 111 
5.7.2 Uložení věncovky .......................................................................... 113 
5.7.3 Uložení výztuže a kari sítí ............................................................. 113 
5.7.4 Betonáž ........................................................................................ 113 
5.8 Jakost a kontrola ..................................................................................... 114 
5.8.1 Vstupní ......................................................................................... 114 
5.8.2 Mezioperační kontrola .................................................................. 114 
5.8.3 Výstupní kontrola .......................................................................... 114 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP ....................................... 115 
  101  
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5.1 Obecné informace  
Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům „Na Rozálce“ 
Místo stavby: Obec:   Žamberk 
   Okres:  Ústí nad Orlicí 
   Parcelní číslo: 2338/11 
   Katastrální území: Žamberk 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby:  bydlení 
Investor:  Jméno: Jiří Pelinka, STANDEKO s. r. o. 
   IČ:  62065386 
   Adresa: Nádražní 815, Žamberk, 564 01 
   Telefon:   +420 602 29 29 94 
   E-mail:  standeko@seznam.cz 
 
Projektant:  Jméno: Milan Obst 
   IČ:   
   Adresa:  
   Telefon:    
   E-mail:   
Zastavěná plocha:   dům 218 m²; přístřešek 95 m² 
Obestavěný prostor: dům 1510 m3; přístřešek 285 m3 
Užitná plocha:  335 m² + 13,1 m² terasa 
Počet bytů (velikost):  4 (A 2+kk: 51,64 m²; B 2+kk: 51,64 m²; C 3+kk: 
83,83 m²;  D 3+kk: 95,15 m²) 
Počet uživatelů:  10 
5.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu volně stojícího bytového domu s plochou 
jednoplášťovou střechou a navazujícím objektem přístřešku pro 4 auta. 
Vzhledem ke svažitosti pozemku je objekt částečně zapuštěn do terénu 
a dispozice řešena atypicky, jako u terasových domů. Vstupní část pozemku 
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upravená násypem tvoří jednu výškovou rovinu s patrem, kde je také situován 
hlavní vchod do domu. S druhou výškovou úrovní, kterou představuje přízemí 
s přímou vazbou na zahradu, je propojena terénními schody vedoucími podél 
objektu. Díky tomuto řešení dům vhodně zapadá do okolního reliéfu 
a respektuje původní svažitost parcely. (Středová 2006, s. 2) 
 
Celou stavbu dělíme na tyto objekty:  
 SO01 – Rodinný dům 
 SO02 – Terasa 
 SO03 – Přístřešek pro parkování 
 SO04 – Zpevněné plochy a napojení na místní komunikaci 
 SO05 – Oplocení 
 SO06 – Místo pro nádoby s odpadem 
 SO07 – Kanalizační přípojka   
 SO08 – Vodovodní přípojka 
 SO09 – Plynová přípojka 
 SO10 – Silová přípojka  
 SO11 – Terénní a sadové úpravy  
5.1.2 Obecné informace o procesu 
 Vodorovné nosné konstrukce bytového domu jsou realizovány 
skládaným systémem Porotherm tvořeným cihelnými vložkami MIAKO, 
keramobetonovými stropními nosníky POT zpevněnými svařovanou ocelí, 
a betonovou zálivkou s vloženou výztuží v podobě kari sítí. Jedná se tedy 
o systém tzv. polomontované stropní konstrukce, jejíž nosníky jsou uloženy na 
obvodových zdech popřípadě překladech otvorů, či na ocelových válcovaných 
profilech. 
 Ztužující věnec v úrovni stropů je navržen z betonu C 20/25  s ocelovou 
výztuží B500B z prutů 4 x Ø 16, s třmínky po 25 cm z oceli B500B z prutů Ø 8. 
Vnější líc věnců bude proveden věncovkami  Porotherm VT8 27,5 , 23,5 a 19,5. 
Ve stropní konstrukci bude navíc provedena kotevní výztuž pro železobetonové 
schodiště. 
 Společně se všemi komponenty bude takto vyskládaná plocha zalita 
60mm vrstvou tzv. transportbetonu, tedy čerstvého betonu vyrobeného 
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v centrální betonárně mimo staveniště. Výsledná tloušťka celé stropní 
konstrukce bude rozdílná, v závislosti na použitém typu vložek, čehož docílíme 
bedněním zhotoveným přímo na stavbě z řeziva. Toto řešení zajistí prostor pro 
vedení připojovacích potrubí při neměnné skladbě vrstev podlahy, zhotovené 
nad touto nosnou konstrukcí. 
5.2 Materiál, doprava, skladování 
5.2.1 Materiál 
MIAKO 23, 19, 15 a 8 / 62,5 PTH, nosníky POT 
Tabulka 5-1: Materiál – vložky MIAKO 










materiál rozměr ks 1. NP ks 2. NP ks/paleta palet 
Vložka MIAKO 
8/62,5 PTH 
515/80/250 mm 33 29 96 1 
Vložka MIAKO 
15/62,5 PTH 
525/150/250 mm 66 - 64 2 
Vložka MIAKO 
19/62,5 PTH 
525/190/250 mm 445 359 48 17 
Vložka MIAKO 
23/62,5 PTH 
525/230/250 mm 468 636 48 23 
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materiál ks 1. NP ks 2. NP 
Nosníky POT 160/175/1750 10 - 
Nosníky POT 160/175/2250 5 - 
Nosníky POT 160/175/3000 4 - 
Nosníky POT 160/175/4000 26 30 
Nosníky POT 160/175/4250 9 - 
Nosníky POT 160/230/6500 8 14 
Nosníky POT 160/230/6750 16 16 
I č. 180 1 - 
I č. 200 1 - 
I č. 220 1 - 
I č. 240 1 - 
HE 240 B 1 - 
Stojky 23 39 
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Tabulka 5-3: Materiál - beton 




Beton C 20/25 
strop 12,077 m³ 11,492 m³ +0,47138 m³ 11,963 m³ 
Beton C 20/25 
věnce 
9,502 m³ 8,472 m³ +0,36595 m³ 8,831 m³ 
vytv.autor 
 
Bednění z věncovek 
 
Malta věncovek Malta CEMIX 10 
 
- potřebné množství (1. + 2. NP): 81,3 l 
+ ztratné 2 % = 83 l → 2,5 pytle 
Řezivo pro drobné dobetonávky bude použito stávající, které je na stavbě 
přítomno z předchozí etapy.  
 


















VT 8/19,5 1. NP 497 x 80 x 195 mm 31 + 0, 62 31,62 140 1 
VT 8/27,5 1. NP 
+ 2. NP 
497 x 80 x 
275 mm 
166
+96  + 3,32 + 1,92 
169, 32 + 
97,92 96 3 
VT 8/23,8 2. NP 497 x 80 x 238 mm 93 + 1,86 94,86 128 1 
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5.2.2 Doprava 
5.2.2.1 Primární doprava 
 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním 
automobilem Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m a hydraulickou 
rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro. Materiál musí být zabezpečen proti posouvání 
a nosníky POT musí na ložné ploše automobilu uloženy celou svou délkou.  
5.2.2.2 Sekundární doprava 
 Na místo uložení budou nosníky POT, kari sítě, ocelová výztuž 
a ocelové profily dopraveny pomocí autojeřábu; pro přesun stropních vložek 
MIAKO se použije stavební výtah.  
5.2.3 Skladování 
 Materiál bude skladován na tomu určené, srovnané, odvodněné ploše, 
připravené již z předešlé pracovní etapy.  
 Materiály budou pokud možno uskladněny v původním obalu 
na paletách. Pokud je původní ochranná fólie poškozena, bude nahrazena jinou 
tak, aby byla zajištěna dostatečná záštita před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Prvky musí být skladovány v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k jejich 
poškození při manipulaci zvedacím mechanismem. 
 Nosníky POT se uloží na otevřené skládce podélně ve vrstvách, které 
musí být od sebe odděleny dřevěnými podložkami; ty musí ležet také mezi 
nejspodnější vrstvou a zemí. Vrstvy nesmí sahat výše než do 1,8 m.  
 Na otevřené skládce se budou do výšky maximálně 2 palet na sobě 
skladovat také keramickévložky MIAKO, opět s původní nebo dodatečně 
přidanou ochrannou fólií.  
 Kari sítě a armokoše pro ztužující věnce je třeba chránit před srážkovou 
vodou, budou proto uloženy na skládce pod plachtou a na podkladcích 
(dřevěných hranolech) ve vzájemné vzdálenosti 1 metr tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému průhybu výztuže vlivem vlastní hmotnosti. Armokoše z prutů 
určené do věnce budou skladovány zásadně naležato narozdíl od svázaných 
kari sítí ukládaných svisle. Výztuž na skládce zvlášť oddělíme podle druhů a 
průměrů, přičemž bude nutné dodržet mezi těmito prostory průchozí šířku 
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750 mm. Jednotlivá místa s rozdílným typem ocelových prutů výrazně 
označíme, abychom vyloučili riziko záměny. 
5.3 Převzetí pracoviště 
5.3.1 Převzetí pracoviště 
 Budování vodorovných konstrukcí jakožto i celé vrchní hrubé stavby 
zajistí stejná pracovní četa. Předání pracoviště mezi investorem a tímto 
zhotovitelem již proběhlo v předešlé etapě viz kapitola 4 Technologický předpis 
pro provádění svislých konstrukcí. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
 Pro dosažení optimální pevnosti výsledné konstrukce je nutné vytvořit 
příznivé podmínky pro průběh hydratace cementu při tuhnutí a tvrdnutí 
betonové směsi. Optimální teploty pro betonování jsou v rozmezí +15 až 
+25 °C, přičemž maximálně přípustné (bez zvláštních úprav) jsou hranice + 
5 až +30 °C.  Vyšší teploty mohou způsobit nežádoucí tahová a tlaková napětí 
ve struktuře betonu. Rychlé vysušení povrchu pak podněcuje snížení pevnosti 
betonu a smršťovací trhlinky, které snižují celkovou trvanlivost konstrukce. 
Proto je nutné povrch uložené betonové směsi udržovat vlhký nebo z něj 
zamezit odpařování vody například těmito opatřeními: 
 - ponechání betonu delší dobu v bednění 
 - pravidelné kropení (mlžení) vodou v krátkých intervalech 
 - překrytí povrchu betonu vlhkými tkaninami nebo fóliemi 
 -  aplikace nástřiku parotěsnou látkou – ta vytvoří na povrchu betonu film, který 
zamezí odpařování vody  
 U teploty nižší než +5 °C dochází ke ztrátám hydratačního tepla, což 
způsobuje zastavení procesu tuhnutí a tvrdnutí. Hydratace zpomalena nebo 
přerušena v pozdější fázi betonáže vlivem nízké teploty nepředstavuje výrazný 
problém, jelikož již rozběhnutý proces se při vyšších teplotách opět spustí bez 
zásadního vlivu na konečnou pevnost. Pakliže je však teplota pod touto hranicí 
během počáteční etapy, nemusí být hydratace vůbec odstartována a k jejímu 
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zahájení později během vyšších teplot už nedojde, což představuje největší 
nebezpečí spojené s danou etapou. Stavba je plánována v letních měsících a 
s dodržením podmínek pro betonáž i při teplotách do -10 °C není uvažováno.  
 Rychlost větru při práci ve výškách nesmí překročit 8 m.s-1. K přerušení 
práce na stropních konstrukcích, které podléhá nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., 
vede též bouře, déšť, sněžení, tvorba námrazy nebo viditelnost menší než 
30 m. U námi řešeného bytového domu nebude výstavba probíhat během 
zimních měsíců.  
(Zdroj: Zásady práce s betonovou směsí. [online]. [cit. 2016-05-13] Dostupné z: 
(http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/beton/zasady-prace-
s-betonovou-smesi) 
5.4.2 Vybavenost staveniště 
 Staveniště je, stejně jako během předešlé pracovní etapy, vybaveno 
buňkou s kanceláří stavbyvedoucího, buňkou sloužící jako šatna pracovníků 
a skladovou buňkou pro nářadí a drobný materiál. Dále zde nalezneme buňku 
hygienickou vybavenou chemickou toaletou, ke které je zavedena staveništní 
přípojka vody. S jejím napojením na kanalizaci není uvažováno, jelikož 
obsahuje zásobník na odpadní vodu, který bude dle potřeby odčerpáván 
specializovanou firmou. Z předešlé etapy jsou buňky napojeny na elektřinu přes 
hlavní staveništní rozvaděč; již před zahájením zdění se zřídí mísicí centrum 
poblíž buňkoviště a elektřina se nově dovede na dno stavební jámy pro potřeby 
stavebního výtahu a nářadí. Práci za snížené viditelnosti zajišťuje umělé 
osvětlení. Vniknutí nepovolaných osob na staveniště brání 2 m vysoký plot 
kolem celého pozemku investora a sousedního pozemku, na kterém je 
proveden dočasný zábor. Provoz strojů uvnitř staveniště bude probíhat po 
zpevněné dvouproudé ploše napojené na stávající komunikaci v ulici Na 
Rozárce. Další zpevněné plochy zase poslouží jako odvodněná skládka 
materiálu pro stropní konstrukce.   
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
 Každý pracovník bude seznámen s projektovou dokumentací a daným 
technologickým postupem. Proběhne proškolení o provozních podmínkách 
stavby a seznámení s BOZP a PO. O školení se provede zápis do stavebního 
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deníku. Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Na řádné dodržování bezpečnostních pokynů bude dohlížet 
stavbyvedoucí.  
5.5 Personální obsazení 
 Práce ve výškách smějí provádět pouze proškolené, kvalifikované 
osoby, jimž tuto činnost dovoluje zdravotní stav, pod dohledem stavbyvedoucí 
nebo jím pověřeného mistra.  
Seznam pracovníků: 
1 vedoucí čety  - řídí práce a odpovídá za jejich kvalitu, 
zodpovídá za bezpečnost při práci  
1 vazač výztuže - provádí vyztužení stropní konstrukce 
a popř. upravuje ocelové armokoše   
2 betonáři -  provádějí betonářské práce, zahlazují 
a upravují povrch,  montují systémové bednění, osazují 
stropní panely a desky, osazují ocelové průvlaky 
a provádějí svařování nosníků (nutný platný průkaz 
svářeče) 
1 pomocný pracovník - připravuje a přepravuje materiál, 
starají se o pořádek na staveništi, dodává nářadí 
a pomůcky 
   + 
1 jeřábník - řídí a obsluhuje autojeřáb (nutný platný průkaz 
jeřábníka)  
1 řidič - řídí nákladní automobil, manipuluje s hydraulickou 
rukou 
   2 řidiči autodomíchávače  
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5.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
5.6.1 Velké stroje 
autojeřáb Liebherr LTM 1025  
nákladní automobil Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m 
 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro 
domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
stavební míchačka Atika Expert 185 
stavební výtah 
5.6.2 Elektrické stroje a nářadí  
úhlová bruska       
svářecí invertor 
elektrická vrtačka 
5.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
ohýbačka a stříhačka ocelových prutů  1 ks  
kleště       1 ks   
zednické kladivo      3 ks    
špachtle       3 ks  
žebřík       3 ks 
hladítko      3 ks 
lopata       3 ks  
gumová palička     3 ks 
stavební kolečko      3 ks 
kbelík        5 ks 
jednoduchá kladka pro ruční zvedání břemen 1 ks 
přístroj na nanášení malty    1 ks 
pilka       3 ks 
lešení   
nosníky H20 
stojky EUROPLUS NEW 30-350 + trojnožka TOPFLEX 
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5.6.4 Měřicí pomůcky 
nivelační přístroj        1ks 
hadicová vodováha      1ks 
měřičská lať        1ks 
pásmo         1ks 
kapesní metr  5,0m      3ks 
vodováha 0,5m      3ks 
vodováha 2,0m      1ks 
olovnice       1ks 
úhelník        3ks 
tužka        5ks 
teodolit        1ks 
5.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen OOPP) 
 Každý pracovník bude opatřen helmou, rukavicemi, vestou a pracovní 
obuví. Mezi další doporučené ochranné prostředky patří ochranné brýle, 
respirátory a chrániče sluchu. 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Uložení stropních nosníků POT a stropních vložek 
MIAKO 
 Poté, co je dokončeno obvodové a nosné středové zdivo, bude jeho 
poslední řada spolu s překlady otvorů zbavena nečistot. Následně se přesně 
rozměří vzdálenost nosníků a dojde k jejich uložení. Z důvodu velké hmotnosti 
proběhne manipulace s nimi pomocí zvedacího mechanismu v podobě 
autojeřábu. Po kontrole nezávadnosti nosníků bude jejich uložení provedeno 
pracovníky z kozového lešení, kvůli bezpečnosti opatřeného zábradlím 
vysokým 1,1 m a pogumovanými nohami zabraňujícími posunutí. Nosníky 
budou na zdivo uloženy v délce minimálně 125 mm na každém okraji do vrstvy 
cementové malty silné minimálně 10 mm. Nejprve ale bude na zdivo položen 
těžký asfaltový pás, který zamezuje vtoku malty do svislých děr tvárnice, 
zlepšuje akustické vlastnosti stropu a umožňuje natočení stropní desky. 
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Umístěn bude ovšem pouze v místech budoucího železobetonového věnce; 
nebude ležet pod věncovkou, jejichž pokládka bude provedena v dalších 
krocích. Pod oba konce ocelového profilu HE 240 B délky 7,0 m se navíc umístí 
ocelové plotny, jež umožní roznos bodového zatížení na ně působícího do větší 
půdorysné plochy. 
 Aby se zajistila bezpečnost a zabránilo se průhybu keramobetonových 
nosníků před zmonolitněním, budou během ukládání podloženy nosníky H20 
a stojkami EUROPLUS NEW 30-350 s trojnožkou TOPFLEX. Vzdálenost mezi 
podpěrami u tohoto systémového bednění nesmí být větší než 1,8 m, mezi 
stojkami pak větší než 1,5 m. Stojky v obou podlažích musí stát svisle nad 
sebou. 
 Mezi osazené nosníky se následně vždy směrem kolmo na ně zavěšují 
na dva boční ozuby keramické stropní vložky MIAKO za sebe na sraz zcela bez 
použití malty. Pokládka probíhá postupně od jednoho konce trámů ke druhému. 
Typ vložek pro danou část stropu je patrný v PD v  závislosti na požadované 
tloušťce stropní konstrukce. Pro světlá rozpětí větší než 6,0 m se v polovině 
vzdálenosti použijí ploché stropní vložky výšky 80 mm, které zajistí možnost 
zavést do uvolněného prostoru příčné ztužující žebro ze železobetonu 
(vhodnost tohoto řešení, které může pozměnit statické schéma prostého 
nosníku na nosník spojitý o dvou polích, posoudil statik a přídavná výztuž 













 Obrázek 5-1: Uložení vložek MIAKO 
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/strop-bez-nadbetonavky-plnohodnotna-
novinka-pro-jednodussi-realizace-stropu/ 
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5.7.2 Uložení věncovky  
 Po vnějším obvodu zdiva bude do maltového lože tloušťky 10 mm 
položena řada tenkých cihel k sobě na sraz za použití zámku na pero a drážku. 
Tato vodorovná skupina za sebou naskládaných věncovek poté plní funkci 
obvodového bednění. Styčné spáry je třeba plně promaltovat pouze u řezaných 
kusů, u kterých není možné napojení systémem pero-drážka. Výška věncovek 
se volí na základě požadované tloušťky stropu v dané části konstrukce. 
Se zateplením věnce se dle PD neuvažuje. 
5.7.3 Uložení výztuže a kari sítí 
 Mezi POT nosníky a izolaci se umístí výztuž věnců představovaná 
armokoši. Minimální tloušťku krytí 20 mm zajistí pokladce v podobě distančních 
tělísek. Na distančníky se pak umístí také kari sítě, které se vždy ob dvě oka 
vzájemně svážou ocelovým drátem. V jednom místě se nesmí překrývat více 
než dvě kari sítě, jinak by došlo k jejich přílišnému nadzvednutí. Přesah 
napojení jsou minimálně dvě oka (lze též připustit napojení prostřednictvím 
ocelových příložek. 
5.7.4 Betonáž 
 Nakonec se celá plocha zalije betonem ve vrstvě 60 mm. Betonáž se 
provádí na navlhčený podklad v pruzích ve směru uložení nosníků; vlhčení 
betonu se provádí také během jeho tuhnutí. Po zatvrdnutí betonu je možné 
pokračovat s dalšími pracemi; stropní podpěry by se optimálně měly odstranit 









Obrázek 5-23: Betonáž 
http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/stropy-
pricky/jednoducha-realizace-keramickych-stropu 
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5.8 Jakost a kontrola  
5.8.1 Vstupní 
-  Kontrola výsledků předešlých prací, na které konstrukce stropů navazuje 
 - Kontrola pracoviště a jeho prostředí 
 - Kontrola materiálu a jeho skladování – kontrolujeme kompletnost dodávek 
materiálu a kvalitu vybraných kusů (u malt kontrola 1x/100m³) 
 
Příklady vstupní kontroly: 
- kontrola geometrické přesnosti svislých konstrukcí 
- kontrola rovinnosti s odchylkou +/- 5 mm na 2m lati 
- kontrola množství dodávaného materiálu  
- kontrola stavu dodávaných materiálů (je proveden náhodný výběr několika 
kusů, na kterých se prověří známky poškození) 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
- kontrola správnosti polohy a uložení nosníků POT  
- kontrola položení asfaltových pásů 
- kontrola osazení vložek MIAKO 
- kontrola uložení věncovek a TI 
- kontrola provedení výztuže věnců 
- kontrola osazení vázané výztuže 
- kontrola betonáže 
5.8.3 Výstupní kontrola 
 - kontrola souladu s PD 
 - kontrola celkové geometrické přesnosti 
- kontrola vodorovnosti s tolerancí +/-5 mm na 2m lati 
- kontrola výškové úrovně s tolerancí +/-4 mm 
- kontrola čistoty staveniště  
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5.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 Před zahájením prací musí všichni pracovníci projít školením o 
bezpečnosti práce na staveništi a o tomto školení se vyhotoví zápis a všichni 
pracovníci stvrdí tento zápis svými podpisy. 
 Bezpečnost práce na stavbě se řídí především zákonem č. 309/2006 
Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízením vlády č. 
362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
Ochrana proti pádu  
Zaměstnavatel zajistí provádění opatření k ochraně proti pádu na následujících 
pracovištích: 
- na pracovištích, která jsou umístěna v jakékoli výšce nad vodou nebo 
látkami, jež v případě pádu osoby ohrožují její život např. popálením, 
poleptáním, otravou nebo zadušením 
- na všech místech, která jsou umístěna ve výšce přesahující 1,5 m nad 
okolní úrovní 
 Přednostně se ochrana proti pádu zajistí prostředky kolektivní ochrany, 
tj. technickými konstrukcemi, např. záchytnými lešeními, ohrazeními, zábradlím 
a sítěmi. Lešení musí být stabilní a opatřeno zábradlím minimální výšky 1, 1 m, 
dále u podlahy zarážkou vysokou 0, 15 m a minimálně jednou střední tyčí 
spojující zarážku a horní madlo.  
 Není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu a 
rozsah práce možné nebo dostatečné, použijí se osobní ochranné pracovní 
prostředky. Ty musí odpovídat nařízení vlády 21/2003 Sb., musí být pravidelně 
kontrolovány a před každým použitím se zaměstnanec musí přesvědčit o jejich 
nezávadnosti.  
 Zaměstnanec nesmí mít přístup do míst ve vzdálenosti 1, 5 m od 
volného okraje, jeho pádu musí být zcela zabráněno nebo při něm musí být 
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bezpečně zachycen a bez rizika zranění dopraven do bezpečného místa; pro 
vyprošťovací postupy musí být řádně vyškolen. Všechny otvory a terénní 
prohlubně, které jsou na délku i šířku větší než 0, 25 m, musí být zakryty 
poklopy nebo u jejich volných okrajů musí být umístěno zábradlí nebo ohrazení. 
Všechny plochy, na kterých při zatížení hrozí prolomení, musí být proti 
propadnutí zajištěny.  
Použití žebříku  
 Při použití žebříku – v případě, kdy jiné, bezpečnější prostředky nejsou 
pro práci vhodné nebo účelné – mohou dělníci provádět jen méně náročné 
práce za pomoci ručního nářadí. Horní konec žebříku musí výstupní (nástupní) 
plošinu přesahovat o 1, 1 m, za příčlemi je třeba ponechat volný prostor 
minimálně 0, 18 m a u paty ze strany přístupu minimálně 0, 6 m; nejmenší 
dovolený sklon žebříku je 2,5 :1. Po celou dobu použití musí být zajištěna 
stabilita žebříku, vystupovat nebo sestupovat po něm smí vždy maximálně 
jedna osoba, a to vždy obličejem směrem k žebříku.  
Pád předmětů z výšky 
 Aby se zabránilo pádu předmětů z výšky, musí být materiál a nářadí po 
celou dobu uložení na vhodném místě ve výšce zajištěny. Celková hmotnost 
osob a předmětů nesmí překročit maximální nosnost konstrukce. Záměrně 
shazovat materiál nebo nástroje je možné jen v případě, že na místo dopadu je 
např. ohrazením nebo střežením zabráněno přístupu osob, že nehrozí odraz 
nebo rozstříknutí materiálu do okolí a že nedochází k nadměrné prašnosti, 
hluku nebo jiným nežádoucím účinkům. Proti úrazu pádem předmětu z výšky 
mají všichni zaměstnanci nasazeny ochranné přilby.  
 Proti pádu předmětů nebo osob je nutné zajistit také místa pod úrovní 
prací ve výškách. Za ohrožený prostor se považují místa ve vzdálenosti 1,5 m  
od okraje stavby při práci ve výšce od 3 m do 10 m a ve vzdálenosti 2 m od 
okraje stavby při práci ve výšce nad 10 m do 20 m. Do tohoto prostoru by měl 
být zabráněn přístup všem osobám; na dodržování této zásady dohlíží 
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Přerušení prací  
 Zaměstnavatel je povinen zajistit přerušení prací, dojde-li k nepříznivým 
povětrnostním podmínkám, jako jsou: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření 
námrazy; pokud je při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně 
u pracovních polohovacích systémů rychlost větru větší než 8 m.s-1, v ostatních 
případech pokud je rychlost větru větší než 11 m.s-1; je-li dohlednost v místě 
práce menší než 30 m, klesne-li teplota prostředí během provádění prací pod    
-10 °C. Zaměstnanci musí být seznámeni s pravidly o dorozumívání na 
pracovišti.  
 Zaměstnavatel je povinen všem zaměstnancům poskytnout 
v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou.  
5.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. 
Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud 
k úniku přeci jen dojde,  bude o této skutečnosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodleně řešit. Ani provedení zdicích prací nemá negativní vliv na 
životní prostředí. Odpady budou uloženy do přistavěných kontejnerů 
a odvezeny. Dřevěný odpad bude předán místnímu pobudovi, aby si s ním 
zatopil. 
 Odpady ze stavební činnosti budou  likvidovány a tříděny podle 
vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. a dle zákona 
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Tabulka 5-5  4-1 = B-4:Zařazení dle katalogu odpadů 
Kód druhu 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Způsob likvidace 
170504 zemina z výkopů a kamení O vlastní pozemek 
170405 železo a ocel O Kovošrot 
170201 dřevo O skládka inert. odp. 
170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. 
170204 papír O  
170903 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných a demoličních odpadů) 





170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. 
170102 cihly O skládka inert. odp. 
170101 beton O skládka inert. odp. 
170107 směsi nebo oddělené fr. bet., cihel a jiné keramiky O skládka inert. odp 
170203 plasty, izol. fólie O skládka inert. odp. 
170103 tašky a keramické výrobky O  
200127 barvy, lepidla 
 
O skládka inert. odp. 
170301 asfaltové směsi obsahující dehet O skládka inert. odp 
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O skládka inert. odp 
170603 jiné izolační materiály O skládka inert. odp 
170407 směsné kovy O skládka inert. odp 
170411 kabely O skládka inert. odp 
150110 obaly na barvy O skládka inert. odp 
150101 papírové a lepenkové obaly O skládka inert. odp 
150102 plastové obaly O skládka inert. odp 
150103 dřevěné obaly O skládka inert. odp 
030105 
jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
O skládka inert. odp 
080111 
odpadní barvy a laky obsahující 






080112 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 O skládka inert. odp 
150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 







absorpční činidla, filtrační materiály (vč. 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 





200201 biologicky rozložitelný odpad O skládka inert. odp 
200301 směsný komunální odpad O skládka inert. odp 
200399 komunální odpady jinak blíže neurčené O skládka inert. odp 
1301 odpadní hydraulické oleje O skládka inert. odp 
1302 odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje O skládka inert. odp 
1305 odpady z odlučovačů olejů O skládka inert. odp 
1307 odpady kapalných paliv O skládka inert. odp 
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6 Řešení organizace výstavby pro zadanou 
technologickou etapu 
Výkres zařízení staveniště se nachází v příloze B.  
6.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, 
předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy 
na staveniště 
 Staveniště představující ucelenou plochu je zřízeno na celém pozemku 
investora p. č. 2883/11, přičemž pokrývá i plochu sousedního pozemku 
p. č. 2883/12, s jehož majitelem je uzavřena dohoda o dočasném pronájmu. 
Stavba si tedy nárokuje zábor ploch ve vlastnictví jiných osob. Toto rozšíření je 
nutné z důvodu omezení prostoru využitelného ke stavební činnosti ochranným 
pásmem nadzemního vedení VN. Celková plocha staveniště tedy činí 1600 m². 
Před započetím prací byl pozemek staveniště nevyužívaný, neoplocený 
a nevznikaly žádné požadavky na sanace či demolice stávajících objektů ani na 
kácení stávajících dřevin. Bylo zde však třeba zajistit terénní rovinnost. Úpravy 
zahájilo sejmutí ornice na celé ploše obou pozemků. Tato úrodná horní vrstva 
půdy byla vyňata ze zemědělského půdního fondu v tloušťce 250 mm 
a deponována mimo pozemek na veřejnou skládku. Opět dovezena a použita 
bude v konečné fázi stavby při sadových úpravách. Během dalších výkopových 
prací byla vyhloubena stavební jáma a vytěžená zemina se použila jako 
navážka na západní (vstupní) části pozemku, čímž se prostor pro staveniště 
srovnal do jedné úrovně s přilehlou komunikací. Potřebu zeminy pro násyp, 
tedy cca 1500 m³, však objem vytěžený z jámy (680 m³) nedokázal pokrýt. 
Zbylé množství (820 m³) tak bylo zakoupeno od sousedního města, které jej 
získalo těžbou v nově vznikající průmyslové zóně. Okraje stavební jámy přilehlé 
staveništi se zabezpečily proti sesuvu svahem ve sklonu, jenž dle tabulky ČSN 
73 3050 přísluší danému typu zeminy, tedy jílovité hlíně z navážky (tabulka 
bezpečných sklonů převzatá z ČSN viz Souhrnná technická zpráva bod B.1 c). 
Zbylé dva okraje v bezprostřední blízkosti hrany konce staveniště se vzhledem 
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k omezenému prostoru opatřily pažícími stěnami. Takto vzniklá jáma se 
v rozsahu patrném z výkresu B Zařízení staveniště po obvodu zajistila min. 
1 m vysokým zábradlím. Na dno jámy byl poté zhotoven sjezd (rampa) ve 
stálém 5° klesání ze zemního tělesa zpevněného na povrchu násypem 
recyklované stavební drtě na geotextilii. Stejná forma zpevnění se použila i na 
plochy kolem stavebních buněk a v prostorech určených pro skládku materiálu, 
zhotovení mísicího centra, umístění zvedacího mechanismu a pojezd strojů. 
Tyto plochy potřebné pro provoz staveniště budou na závěr odstraněny 
a pokryty zelení, případně novými pochozími a pojezdovými rovinami.  
 
Předpokládané úpravy: 
 S přihlédnutím ke skutečnosti, že veškeré zpevněné plochy včetně 
hlavních přípojek a zázemí zaměstnanců jsou již na staveništi zbudovány 
z předchozích etap zemních prací a základů, se pro staveniště nepředpokládají 
žádné další rozsáhlé úpravy. Dodatečné změny si vyžádá vznik mísicího centra, 
ke kterému bude dovedena voda a elektřina. Voda se napojí přes PVC hadici 
RW 11/6 mm z kohoutu buňky hygienického zázemí, v současnosti již 
zásobené vodou z dočasné staveništní přípojky. Elektřina pro spádovou 
míchačku bude distribuována ze stávajícího podružného rozvaděče 
napájejícího buňky technického zázemí stavby. Napojení proběhne po zemi 
pomocí prodlužovacího kabelu. Volné uložení kabelu je zde akceptováno. Další 
změnu představuje napojení nového staveništního rozvaděče na stávající 
hlavní. Jeho vznik a zvolená pozice uvnitř stavební jámy umožní přímé napojení 
prodlužovacích kabelů stavebního výtahu, osvětlení pracoviště a dalších 
nástrojů a zařízení spojených s prací na hrubé vrchní stavbě.  
 Pro velkou dopravní vzdálenost energie do rozvaděče se zde volné 
uložení jeví jako rizikové. Aby nedošlo k poškození či mechanickému 
namáhání, bude kabel veden v zemi (ocelová chránička však není nutná). 
Zvolený rozvaděč bude zprostředkovávat možnost napojení na 
400 a 230 V a jeho součástí bude i centrální vypínač. Další úpravou, kterou si 
bude staveniště nárokovat během prací na hrubé vrchní stavbě, je krátkodobé 
posunutí oplocení hlouběji do pozemku, což umožní vznik pozice čerpadla 
betonové směsi blíže k objektu. (zapatkování min. 2 m od okraje pažící stěny 
tak, aby nezasahovalo do ochranného prostoru pažící stěny, jejíž stabilita by tak 
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byla ohrožena). Poslední úpravou bude zřízení lávky pro přístup na stopní 
konstrukci nad 1. NP stlučené z řeziva a uložené s dostatečným přesahem na 
povrchu stropní desky a z druhé strany na zpevněné ploše staveništní 
komunikace přilehlé mísicímu centru. Lávka bude opatřena z obou stran 
zábradlím výšky 1 m. 
Oplocení: 
 Ochrana kolem celého staveniště je zajištěna sestavou dílců mobilního 
oplocení zhotovených z trubek (rám) a svařovaných drátů (výplň). Dílce 
oplocení jsou ukotveny do betonových patek a navzájem přichyceny 
bezpečnostní svorkou. Na povrchu je pak připevněna černá ochranná tkanina 
s 90% zastíněním, která částečně zabraňuje pronikání prachu ze stavby 
do okolí. Tkanina je k oplocení přichycena prostřednictvím montážních 
elektrikářských stahovacích plastových pásků. 
 
Parametry mobilního plotu:  (Zdroj: Mobilní plot. Pletiva dobrý. [online]. [cit. 
2016-05-13] Dostupné z: : http://www.levne-pletivo.cz/mobilni-oploceni/mobilni-
plot-3-45x2-m/?gclid=CPmxt-Tc1MwCFa0W0woduYsPgg) 
Výška: 200 cm 
Délka: 345 cm 
Průměr drátu: 3,3 mm 
Velikost oka (výška x šířka): 300 x 125 mm 
Průměr horizontální trubky: 25 mm 
Průměr vertikální trubky: 42 mm 
Povrchová úprava: pozinkování 









Obrázek 6-1: Mobilní plot 
Zdroj: http://www.levne-pletivo.cz/mobilni-oploceni/mobilni-plot-3-45x2-
m/?gclid=CPmxt-Tc1MwCFa0W0woduYsPgg  
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 K vymezení pohybu na staveništi a zabránění vstupu na nebezpečná 
místa poslouží mobilní zábrana. Její rám je svařen z trubek a výplň tvoří 
svařované dráty. Povrch je pozinkován, což zaručuje velkou odolnost proti 
povětrnostním vlivům. (Zdroj: Mobilní plot. Pletiva dobrý. [online]. [cit. 2016-05-
13] Dostupné z http://www.levne-pletivo.cz/mobilni-oploceni/mobilni-zabrana-3-
5x1-m/) 
 
Parametry mobilní zábrany:   
Výška: 1 m 
Délka: 3,45 m 
Průměr vertikální trubky: 41 mm 
Průměr horizontální trubky: 27 mm 
Oko: 300x100 mm 
Síla drátu: 3,3 mm 








Obrázek 6-2: Mobilní zábrana 
Zdroj: http://www.levne-pletivo.cz/mobilni-oploceni/mobilni-zabrana-3-5x1-m/ 
 
 Oplocení je opatřeno dvoukřídlou uzamykatelnou bránou šířky 6 m 
v místě jediného vstupu. Vnější strana této brány je vybavena tabulí (bannerem) 
o rozměrech 600 x 850 mm s upozorněním na zákaz vstupu nepovolaným 
osobám, možná pracovní rizika, důležitá telefonní čísla a nutné pracovní 
pomůcky pro osoby ke vstupu oprávněné. Na tabuli nalezneme také prostor pro 
vepsání údajů informujících o názvu stavby, identifikačních údajích investora, 
projektanta, zhotovitele a o termínech plánovaného zahájení a ukončení stavby. 
Touto tabulí bude též vybavena vnější strana oplocení v blízkosti vstupu pro 
případ, kdy by otevřené křídlo brány omezilo viditelnost tabule centrální. 
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 S ohledem na omezený prostor nevznikají na staveništi žádné deponie. 
Vytěžená zemina byla buď odvezena na veřejnou skládku (v případě ornice), 
nebo použita na srovnání staveniště do jedné výškové úrovně (v případě 
zeminy vytěžené ze stavební jámy). 
Příjezdy a přístupy: 
 Přístup a příjezd k pozemku je zde zajištěn po již dříve vzniklém rameni 
komunikace z ulice Na Rozárce, zpevněném zámkovou dlažbou. Tento sjezd 
byl řešen s předstihem pro zamýšlený komplex nově vymezených pozemků, 
jehož jsme součástí. Žádné vedlejší přístupy uvažovány nejsou. Vjezd na 
samotné staveniště je nyní opatřen uzamykatelnou bránou šířky 6 m 
zhotovenou z prvků mobilního oplocení, která je vybavena příslušným povinným 
značením, viz výše. 
 Stavba takovéhoto rozsahu nemá výrazný vliv na dopravní 
infrastruktury města, jisté omezení však bude představovat pro sousední 
pozemek na jižní straně, a to během záboru části příjezdové komunikace k 
němu vedoucí. Při realizaci stropní konstrukce byla zvolena pozice pro 
domíchávač s čerpadlem mimo staveniště na městské komunikaci. Toto řešení 
je opodstatněno možností použít stroj s menším dosahem výložníku; tedy 
takového, jenž kombinuje funkci domíchávače a čerpadla v jednom. Zmíněné 
omezení bylo s majitelem sousedního pozemku prodiskutováno 
a nepředstavuje výraznou komplikaci vzhledem ke skutečnosti, že ponechaný 
pruh komunikace šířky 4 m bude zcela dostačující pro přístup k jeho pozemku. 
Omezení potrvá jen po dobu nezbytně nutnou pro betonáž. V místě napojení 
ulice Na Rozárce na silnici II. třídy č. 312 spojující města Choceň, Žamberk, 
Králíky a Hanušovice přes pohoří Orlických hor, je v místě křižovatky umístěna 
přenosná dopravní značka upozorňující na výjezd vozidel stavby spojený 
s možným rizikem. 





Obrázek 6-5: Přenosná dopravní značka 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/IP22a.svg/93px-
IP22a.svg.png 
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6.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 Napojení pozemku na jednotlivé inženýrské sítě (vodovod, vedení NN, 
plyn) je připraveno na hranici pozemku v rámci zasíťování daného území. Na 
nové, natrvalo budované přípojky pro chod bytového domu se ve fázi realizace 
stavby napojí další dočasné přípojky ZS. 
6.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 
odvodnění staveniště apod. 
Rozvody vody na staveništi: 
 Voda pro potřeby provozu staveniště je odebírána z nově budované  
přípojky budoucího objektu. V místě napojení staveništní přípojky vody na nově 
zřízenou trvalou přípojku je umístěna dočasná vodoměrná šachta 
s vodoměrem. Pitná voda při realizaci hrubé vrchní stavby poslouží pro 
hygienické účely, výrobu maltových směsí a očišťování pracovních nástrojů. 
V této fázi stavby bude voda vedena staveništní přípojkou do buňky 
hygienického zázemí a odtud pak PVC hadicí RW 11/6 mm k mísicímu centru. 
 
Rozvody NN na staveništi: 
 Na hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem budou před začátkem 
prací na hrubé vrchní stavbě napojeny dvě větve: první zásobující podružný 
rozvaděč pro buňku stavbyvedoucího, hygienickou buňku, sklad a šatnu; druhá 
vedoucí k podružnému rozvaděči v jámě, umožňuje napojení stavebního 
výtahu, osvětlení a dalších nástrojů a zařízení pro zdění a montáž stropů. Obě 
pak budou k místu určení vedeny v zemi kabelem bez ocelové chráničky 
(v místě komunikace chrání sítě ocelová plotna). Kabel pro hlavní rozvaděč 
čerpající energii z trvalé přípojky bytového domu bude veden též v zemi. 
 
Ostatní: 
 Vlastní kanalizační přípojka staveniště se zde nevyskytuje. Vzhledem 
k malému počtu účastníků výstavby bude použita chemická toaleta. 
 Odvodnění ploch staveniště je realizováno z větší části gravitačně, tedy 
přirozeným vsakem. Voda je čerpána pouze ze dna stavební jámy, kde by jinak 
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hrozilo její hromadění a nechá se taktéž vsáknout na pozemku stavby. Dešťová 
kanalizace pro ZS se nenavrhuje.   
 Na staveništi nebudou zbudována hygienická zařízení určená ke 
sprchování pracovníků; to bude probíhat na jiném místě, kam budou pracovníci 
dopraveni hromadným svozem. 
Spotřeba energií: (Zdroj: BIELY, Boris. Zařízení staveniště. [prezentace]. [cit. 
2016-05-13]  
Voda: 
 - vycházíme z maximální spotřeby dle časového plánu a histogramu nasazení 
zdrojů 
- při výpočtu vycházíme z tabelované hodnoty spotřeby za časovou jednotku, 
kterou převedeme na vteřinový průtok a vynásobíme koeficientem 
nerovnoměrnosti 
Qn = ( Pn x kn )/( t x 3600 ) 
Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s]  
Pn…spotřeba vody za časovou jednotku (směnu, den atd.) [l], kterou určíme z 
tabulek  
kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody4 [-] 




                                            
4
 Koeficient nerovnoměrnosti = poměr mezi maximální a průměrnou potřebou vody za časovou 
jednotku 
  129  
 




kn pro A = 1,6 
kn pro B = 2,7 
 








15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Technická zařízení budov. [prezentace]] 
 
                                            
5
 Zdroj: CHALABALA, Martin. Návrh zařízení staveniště. cit. podle: Zařízení staveniště. 




 Zdroj: Tamtéž 
Potřeba vody 








Zdění m³ 7,178 200 1436 
Ošetřování 
betonu m³ 4,4 300 1320 
Mezisoučet A 2756 
Potřeba vody 











pracovník 5 40 200 
Mezisoučet B 200 
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Qn = (Pn x kn) / (t x 3600) = (2576 x 1,6 + 200 x 2,7) / 8 x 3600 = 0,162 l/s  
+20 % na drobnou spotřebu a ztráty v rozvodném potrubí→0,162 x 1,2 = 0,194 
l/s 
 Výsledné spotřebě vody odpovídá dimenze potrubí 15 mm. 
 
elektrická energie: 
Příkon stavební strojů 
Tabulka 6-3: Příkon stavebních strojů 
Elektrické spotřebiče 
 
popis typ množství příkon celkem 
Stavební výtah  1 Ks 2 500 W 2 500 W 
Pila na řezání tvárnic  1 Ks 1350 W 1350 W 
Stavební míchačka  1 Ks 800 W 800 W 
P1 součet 6250 W 
Osvětlení zařízení staveniště - vnitřní 
žárovky v buňkách  6 Ks 40 W 240 W 
P2 součet 240 W 
Osvětlení zařízení staveniště - vnější 
Přenosné halogenové svítidlo 
230V 
 4 Ks 500 W 2 000 W 









        
       
  131  
Výpočet  maximálního zdánlivého příkonu příkonu pro staveništní provoz: 
(Zdroj: BIELY, Boris. Zařízení staveniště. [prezentace]. [cit. 2016-05-13] ) 
 
s = 1,1 x √[(b1 x P1 + b2 x P2 + bs x Ps)2 x (b1 x P1 x tgφ1 + b2 x tgφ2 + bs x 
Ps x tgφ3)2] 
  S  zdánlivý příkon  
  1,1  koeficient rezervy na nepředvídané 
zvýšení příkonu 
  β1  koeficient náročnosti elektromotorů 
  β2  koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
  β3  koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 
  P1  instalovaný výkon elektromotorů na 
staveništi [kW] 
 P2  instalovaný výkon osvětlení na 
staveništi [kW] 
  P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
[kW] 
  tgφ1 fázový posun 
  tgφ2 fázový posun 
  tgφ3 fázový posun 
 
 
S = 1,1 x √[(0,5 x P1 + 0,8 x P2 + P3)2 x (0,7 x P1)2] = 1,1 x √(0,5 x 4,65 + 0,8 x 
0,24 + 2)2 x (0,7 x 4,65)2 = 16,173 kW 
 
 Nutný příkon elektrické energie určený za základě úvahy o maximální 
souběžné práci strojů při realizaci stavby činí 16,173 kW. Stávající přípojka 
elektrické energie vyhoví potřebám provozu staveniště.  
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6.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
 Bezpečnost a ochrana třetích osob před úrazem v prostoru staveniště 
je zajištěna řádným označením stavby a umístěním výstražných tabulí se 
zákazem vstupu cizím osobám dle NV č. 405/2004 Sb. Celé staveniště je na 
hranici souvisle oploceno a opatřeno uzamykatelnou branou, která zabraňuje 
nepovolaným osobám ve vniku. Stavební činností na pozemku nebude 
ohrožena bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani bezpečnost chodců 
v blízkosti staveniště. Též se vylučuje ohrožení stability okolních objektů 
a svahů mimo pozemek stavby. V blízkosti napojení ulice Na Rozárce na silnici 
číslo 312 je umístěna dopravní značka s upozorněním na výjezd vozidel stavby. 
Z bezpečnostních důvodů není staveniště pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace přístupné. Mimo něj pro nevznikají žádné překážky nebo 
omezení spojené s jejich pohybem. 
6.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 
 Stavební práce nebudou probíhat v době mezi 22:00 a 6:00, aby okolí 
nebylo zatěžováno hlukem v době tzv. nočního klidu. Jisté omezení veřejných 
zájmů se předpokládá na dopravních trasách vozidel zabezpečujících dodávky 
stavebních hmot a výkopových prací, kdy může docházet k narušení plynulosti 
provozu. Z hlediska frekvence jejich výskytu však půjde o omezení 
zanedbatelné. Bude též zajištěno očištění vozidel stavby před najetím na 
veřejnou komunikaci, abychom zbránili jejímu znečištění.  
6.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
 Pro provozní, výrobní a sociální zázemí stavby byly na staveniště 
dopraveny mobilní buňky v celkovém počtu 4 kusů. Jmenovitě jde o jednu 
kancelář stavbyvedoucího, šatnu pro pracovníky, dva uzamykatelné sklady 
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a jednu sociální buňku. Části staveniště vymezené pro skládku prvků, pojezdy 
strojů, umístění zvedacího mechanismu a stavebních buněk a pro obsluhu 
míchačky jsou zpevněny násypem v podobě recyklátu na geotextilii. 
Ze stávajících objektů budou využity již vybudované přípojky sítí, na které se 
připojí přípojky zařízení staveniště. 
 
Koncepce staveniště: 
 Budovaný objekt je umístěn v jižní části staveniště. Dno stavební jámy 
vyhloubené pro realizaci základů leží 3 m pod úrovní terénu přilehlého na 
západní (vstupní) straně pozemku. Změnu výškové úrovně na této straně 
zabezpečuje pažící stěna. V protilehlé (východní) části jámy je zhotovena 
rampa ze zemního tělesa, která poslouží ke sjezdu rypadla. To bylo zvoleno na 
základě dosahu pracovního nástroje, který musel být dostatečný pro naložení 
nákladního automobilu stojícího ve výškové úrovni komunikace, tedy 3 m nade 
dnem jámy, v bezpečné vzdálenosti od pažící stěny. V severní části staveniště 
se nalézá prostor buněk s přímou návazností na mísicí centrum. Stavba si 
neklade velké nároky na výrobní prostory, jelikož veškerá výztuž dorazí 
z armovny již naohýbaná a svázána do armokošů. V severo-východní části je 
koncipována skládka prvků. Pozice autojeřábu je pro optimální dosah 
zamýšlena mezi skládkou a objektem na staveništní komunikacif. Ochranné 
pásmo vysokého napětí vedoucího nad staveništěm je v dostatečné výši na to, 
aby pod ním mohlo fungovat obratiště zásobovacího automobilu a přístup do 
jámy. V pozdější fázi realizace hrubé vrchní stavby, kdy bude hotovo 1. NP, se 
pro přístup na stopní konstrukci nad ním plánuje využití rampy z horní výškové 
úrovně staveniště. Vytvořena bude z řeziva uloženého s dostatečným 
přesahem na povrch stropní desky a z druhé strany na zpevněnou plochu 
staveništní komunikace přilehlé mísicímu centru. Rampa bude opatřena z obou 
stran zábradlím výšky 1 m. Toto řešení zmenší zásobovací vzdálenost pojiva 
z jeho výrobního prostoru na místo použití. Do té doby bude k přístupu do jámy 
sloužit pouze zpevněný sjezd. 
 
Objekty zařízení staveniště: 
 Pro účely zařízení staveniště budou zapůjčeny mobilní buňky, skladový 
kontejner a mobilní WC od firmy TOI TOI. 
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Výpočet plochy šaten: 
1 pracovník ….. 1,25 m2 
  podlahové plochy + 0,5 m2 slouží-li ke konzumaci jídla 
5 pracovníků ….. (1,25 + 0,5) x 5 = 8,75 m2 
 
Výpočet množství šaten: 
 
1 obytný kontejner ….. 2,438 x 6,058 = 14,8 m 2 
 8,75 m2 / 14,8 m2 = 0,59 ks 
 
 Pro 5 pracovníků bude nutné zřídit jeden obytný kontejner sloužící jako 
šatna s možností konzumace. 
 
Buňky zapůjčené od firmy TOI TOI 
 
Skladový kontejner LK1 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 




























Obrázek 6-7: Skladový kontejner LK1 – půdorys 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-skladovy-kontejner-
lk1.html?_ID=1392010212215&rozbaleno=0 
Kancelář, šatna – BK1 
 Tato buňka poslouží jako kancelář stavbyvedoucího.  
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 










Obrázek 6-8: Kancelář, šatna - BK1 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-
kontejnery-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 


















Obrázek 6-9: Kancelář, šatna - BK1, půdorys 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a- 
Kancelář, šatna – BK2 
 Buňka bude plnit funkci šatny pracovníků. 
šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 












Obrázek 6-10: Kancelář, šatna - BK2 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-
kontejnery-kancelar-satna-bk2.html?_ID=1392010143032&rozbaleno= 

















Obrázek 6-11: Kancelář, šatna - B2, půdorys 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-stavebni-bunky-a-
kontejnery-kancelar-satna-bk2.html?_ID=1392010143032&rozbaleno= 
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
šířka: 120 cm 
hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm 












Obrázek 6-12: Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-mobilni-toaleta-toi-toi-
fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno=0 
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Při provádění prací uvnitř objektu bude zajištěno osvětlení pomocí stavebních 
světlometů, které budou rozmístěny dle potřeb po objektu. 
6.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících 
ohlášení 
Ohlášení stavebnímu úřadu je třeba provést ohledně stavebních buněk. Jiné 
další stavby, které by dle §104 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu vyžadovaly ohlášení stavebnímu úřadu, se zde nevyskytují.  
6.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi bude zajištěna 
proškolením všech pracovníků a dodržováním následujících ustanovení:  
 
 - Zákon č. 225/2012, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
- NV č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 - NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 - NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 - NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 - NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
 - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 - NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 - NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
 - NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 
 Protože budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zhotoví 
zadavatel stavby plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst.2.  
 
6.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
 Ochrana životního prostředí bude zajištěna dodržováním následujících 
ustanovení:  
 - zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů  
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 - vyhláška č. 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 - zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
 - NV č.  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 - vyhláška 374/2008 Sb.,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů  
 - zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 Všechny používané stroje a zařízení musí být v náležitém technickém 
stavu; nesmí docházet k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních 
vod. S odpady vznikajícími při výstavbě se bude zacházet tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (např. prášení) 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění 
k likvidaci odpadů; doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí být 
uschovány pro případnou kontrolu.  V průběhu stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší. 
6.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 
Práce na hrubé vrchní stavbě potrvají od 1.6. 2016 do 10. 8.  2016. 
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Časový plán pro technologickou etapu včetně bilance zdrojů se nachází 
v příloze C. 
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8.1 Obecné informace 
 Tato kapitola se zabývá návrhem optimální strojní sestavy pro etapu 
horní hrubé stavby tak, aby zvolené stroje pokryly nároky výstavby bez 
zbytečných rezerv způsobujících nárůst finančních nákladů a časové prodlevy. 
Součástí navržených strojů je i výpis nejdůležitějších technických parametrů 
(technologické parametry ovlivňující volbu stroje jsou zvýrazněny).  
 Zásady BOZP pro práci se stroji 
Specifika pro řešený objekt 
 Na staveništi se vyskytují tři zvláště nebezpečné případy, kdy je třeba 
dbát zvýšené pozornosti při práci se stroji a mít na paměti další opatření mimo 
těch obecných, jimiž lze snížit nebo odstranit nebezpečí úrazu.  
 
Prvním z nich je svažitost stavební jámy. 
 Častým zdrojem pracovních úrazů je uvolnění násypu a zavalení 
pracovníka pod ním nebo pád pracovníka do hloubky výkopu. Toto riziko se 
eliminuje zajištěním výkopu zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 metru od 
jeho kraje. K tomu se použijí prvky mobilního zábradlí výšky 1 m viz kapitola 
6 Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu. Při zdění 
prvního patra bude pro přesun na dno stavební jámy sloužit vyspádovaný sjezd, 
zhotovený v předchozí etapě zemních prací pro rypadlo hloubící základové 
pasy. Po dokončení stropu se vytvoří přechod v podobě lávky z prken, který 
zajistí rychlejší přesun ze skládky rovnou do druhého patra bez nutnosti použít 
žebřík nebo výtah z úrovně dna jámy. Tento přechod bude široký 2 m 
a po stranách vybaven dvoutyčovým zábradlím, opatřeným zarážkou. Dále platí 
obecné pravidlo, že okraje výkopu nemůžou být zatěžovány do vzdálenosti 
0,5 m od hrany výkopu. Tam, kde hrozí usmyknutí, nesmí do prostoru mezi 
okrajem výkopu a hranicí smykového klínu zasahovat zatížení stavebním 
provozem, ani stavbami zařízení staveniště, stroji a materiálem. Výjimkou je 
okraj zabezpečený pažením, kde jsou stěny výkopu proti sesuvu chráněny. Pod 
svahem se stroj pohybuje a pracuje v takové vzdálenosti, aby nepodnítil jeho 
sesypání. Největší zásluhu na omezení rizik budou mít ale samotní pracovníci, 
a to vhodnou pracovní obuví s protiskluznou úpravou, zvýšenou opatrností 
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a pozorností v blízkosti hran, zejména za mokra, a dodržením tras určených 
k sestupu ze svahu. 
 
Druhým specifikem je přítomnost nadzemního vedení vysokého napětí. 
 Značná část staveniště je koncipována mimo oblast ochranného pásma 
vedení a z tohoto důvodu zabírá i rozsáhlou plochu sousedního pozemku. 
Ačkoliv je přímý přístup do prostoru pod vedením omezen strukturou staveniště, 
kdy je většina objektů jeho zařízení mimo zónu vedení, nelze zabránit umístění 
komunikací přímo pod dráty VN.  Jelikož nejsme schopni vyloučit riziko pohybu 
v ochranném pásmu, bude přístup do prostoru pod vedením řízen odpovědnou 
osobou. Nebezpečná oblast, v níž se budou moci pohybovat lidé a vozidla, 
bude přesně vymezena v co nejmenším rozsahu.  
 Kromě pohybu pod vedením je třeba omezit též dosah výložníku 
zvedacího mechanismu a hydraulické ruky valníku do nebezpečné zóny. Tento 
problém bude zohledněn při výběru vhodného autojeřábu; musí jít totiž o typ 
s nastavitelnou zakázanou oblastí práce. Vyhneme se tak opatřením 
vycházejícím ze skutečnosti, že v ochranném pásmu vedení smí autojeřáb 
pracovat jen se souhlasem oprávněného rozvodného závodu a jen 
za podmínky, že bude příslušný úsek odpojen od přívodu energie. Místo pro 
vykládku z valníku je navrženo ještě před ochranným pásmem vedení a při 
správné manipulaci s materiálem hydraulickou rukou do něj nehrozí zásah. I tak 
musí mít strojník na paměti nebezpečí a brát na něj zřetel; zejména pak při 
pohybu na obratiště, které je v prostoru pod vedením. Na obratišti musí být ruka 
v přepravní poloze, aby nehrozil její kontakt s vedením. 
 Když však i přes tato opatření dojde ke styku s vedením, je třeba 
postupovat s nejvyšší opatrností a dodržovat následující: 
- Strojník nesmí opustit kovovou kabinu, která funguje jako tzv. Faradayova 
klec, po jejímž povrchu výboj sklouzne do země a nehrozí nebezpečí. O své 
situaci je povinen informovat operátora distribuční sítě nebo toho, kdo toto 
vedení provozuje. Telefonní číslo pro tento případ bude umístěno na viditelném 
místě v kabině. Po telefonátu stačí vyčkat do momentu přerušení přívodu 
energie a až poté opustit uzavřenou kabinu stroje. 
- Strojník varuje ostatní, aby zůstali v bezpečné vzdálenosti. 
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- Pokud hrozí akutní nebezpečí (např. požár), strojník zkusí s vozidlem 
vycouvat. Není-li to možné a strojník musí opustit vozidlo, provede to 
vyskočením – důležité je neslézat dolů po kovových schodech. 
- Nikdy se nesnažíme vyprostit zařízení, aniž by provozovatel linky potvrdil 
odpojení. 
- Je třeba mít na paměti, že kontakt s nadzemním elektrickým vedením může 
způsobit tzv. chvilkový výpadek, kdy je napětí po čase obnoveno automaticky 
a bez varování, a hrozí tak další nebezpečí. 
 
Třetím specifikem je použití zvedacího mechanismu v podobě autojeřábu 
Pravidla pro jeho provoz: 
 Jmenovitá nosnost jeřábu nesmí být překročena, s výjimkou zkoušení. 
 S břemenem se musí manipulovat tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Proto 
je nezbytné ovládat pohyby jeřábu plynule, ovládat rozhoupání břemene a stále 
kontrolovat pohyby jeřábu. 
 Zvedací, otáčecí, vysouvací, sklápěcí nebo pojezdové pohyby jeřábu nesmí 
být použity k tažení, obracení břemene v případě nebezpečí vzniku šikmého 
tahu.  
 Před zvednutím břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze. Nedodržení 
tohoto požadavku může negativně ovlivnit stabilitu jeřábu a způsobit 
nepřípustná zatížení jeho konstrukce. Tato zatížení mohou způsobit poškození 
konstrukce jeřábu i v případech, kdy je jeřáb vybaven proti přetížení. 
 Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost a 
dodržení bezpečných vzdáleností. Jeřábníci, vazači jsou povinni věnovat 
zvláštní pozornost možnému ohrožení osob pracujících mimo dohled jeřábníka. 
 Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se 
manipuluje. Při zvedání břemene z hromady uskladněného materiálu se musí 
všechny osoby nacházet v dostatečné vzdálenosti pro případ náhodného 
uvolnění okolního materiálu nebo předmětu. 
 S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi, železnicí, řekami nebo 
ostatními veřejně přístupnými místy. Není-li to možné, je nutno požádat 
příslušné úřady o vydání povolení a v dané oblasti je nutné vyloučit provoz a 
zabránit vstupu osob. 
 Povětrnostní podmínky  
 Při provozu jeřábů je nutno počítat s velkým vlivem nepříznivých 
povětrnostních podmínek.Nepříznivé povětrnostní podmínky jako např. silný 
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vítr, déšť, námraza nebo sněžení může způsobit dodatečné zatížení jeřábu a 
může mít negativní účinek na bezpečnost provozu. 
 Jeřáb nesmí být používán při rychlostech větru vyšších, než je uvedeno v 
provozních návodech jeřábu. Je třeba také počítat s nárazovým větrem. I při 
relativně slabém větru je nutno věnovat zvýšenou pozornost manipulaci s 
břemeny o velké ploše. 
 Pro montáž, zkoušky a demontáž jeřábu mohou být stanoveny nižší dovolené 
rychlosti větru, než pro běžný provoz. V případě pochybností je nutno zajistit 
vyjádření konstruktéra jeřábu nebo technika – znalce. Zkoušky, jeřábu nesmí 
být prováděny tam, kde jsou časté a neočekávané změny povětrnostních 
podmínek. 
 Je nutno přísně dodržovat pokyny výrobce jeřábu týkající se podmínek pro 
odstavení jeřábu mimo provoz. 
(Zdroj: Povinnosti při provozování autojeřábů z hlediska BOZP. [online]. [cit. 
2016-05-13] Dostupné z: 
http://www.bozpprofi.cz/povinnosti-pri-provozovani-autojerabu-z-hlediska-bozp-
uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6xwoMYjcAxY3nOpGic-EvM/) 
8.2 Obecná pravidla pro práci se stroji 
 - Úkolem zhotovitele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
vyhledávat a omezovat rizika, která ohrožují životy a zdraví zaměstnanců a osob 
pohybujících se po staveništi s jeho vědomím 
 - Zaměstnavatel je povinen zajistit to, aby stroje, zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly vhodné pro danou činnost z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 - Vlastníci stroje musí být schopni prokázat pravidelné revizní kontroly 
technického stavu, které jsou pro dané zařízení předepsány a mít osvědčení o jeho 
bezvadnosti. Za kontroly a zabezpečení stroje odpovídá strojník. 
 - Stroj smí obsluhovat pouze osoba vlastnící průkaz strojníka, která je 
prokazatelně pověřena k jeho obsluze. 
 - Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena nesmí při dopravě a 
manipulaci na staveništi ohrožovat bezpečnost a zdraví účastníků stavebního procesu, 
kteří se zdržují na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 
 - Kontrola bezpečnosti provozu zařízení staveniště ještě před jeho uvedením 
do provozu se provádí podle průvodní dokumentace od výrobce. 
 - Každé použité zařízení musí mít provozní dokumentaci. Kontroly se provádí 
minimálně jednou ročně. 
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 - Jakmile by pokračování v práci vedlo k ohrožení zdraví nebo životů 
zúčastněných, je zhotovitel povinen přerušit práci. K tomuto kroku se uchýlí taktéž v 
případě ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce či samotného stroje, při 
živelné události, popřípadě vlivem dalších nepředvídatelných událostí obecně známých 
jako okolnosti tzv. vyšší moci. Posouzení důvodů pro ukončení práce provede osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 - Při pohybu stroj nesmí přepravovat osoby jinde než na místech pro to 
určených (např. na pracovním zařízení stroje je přeprava osob zakázána) 
 - Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví o nich zápis 
 - Pokud dojde během prací ke změně povětrnostních, geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu povedení nezbytných 
změn technologického postupu za účelem zvýšení bezpečnosti. Se změnou je 
zhotovitel povinen seznámit příslušné fyzické osoby. 
  - Před použitím stroje seznámí zhotovitel obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami, jež mají vliv na bezpečnost. Jsou jimi zejména únosnost 
půdy, přejezdy mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních či nadzemních 
vedení nebo přítomnost dalších překážek 
 - Pokud vzniknou během provozu závady nebo provozní odchylky musí je 
obsluha stroje zaznamenat a seznámit s nimi i případnou střídající obsluhou. 
 - Během provozu stroje zabezpečuje jeho obsluha jeho stabilitu. Pokud je stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze a nastaveny podle 
návodu. Dbá se též na to, aby nedošlo k jejich zaboření, posunu nebo uvolnění. 
 - Je-li u stroje předepsáno zvláštní signalizační výstražné zařízení, musí 
upozorňovat na uvedení stroje do chodu zvukovým nebo světelným signálem. Po jeho 
spuštění dohlédne obsluha na to, aby fyzické osoby opustili nebezpečný prostor 
činností stroje tedy maximální dosah pracovního zařízení zvětšený o 2 m a až poté smí 
uvést stroj do chodu.  
 - Pracovní nástroj nesmí zabraňovat obsluze v dostatečném výhledu, jelikož ta 
musí mít neustálý přehled o pracovnících pohybujících se v blízkosti stroje a dohlížet 
na to, aby byli v bezpečné vzdálenosti. 
 - Odstup stroje od hrany výkopu, včetně zapatkování (např. u autojeřábů) 
musí být u soudržných zemin a váhy stroje do 12 t minimálně 1 m a při hmotnosti 12-
40 t potom minimálně 2 m, aby zatížení nezasahovalo do smykového klínu. U zemin 
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nesoudržných pak odstup závisí na úhlu sklonu svahu β. Stroj musí být zkrátka v 
takové vzdálenosti od svahu, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
 - Při použití více strojů najednou se mezi nimi nechává vzdálenost zamezující 
vzájemnému ohrožení  
 - Při jízdě ze svahu a práci na něm používá obsluha technik bezpečné jízdy 
tak, aby nedošlo k posunu těžiště stroje a následné ztrátě jeho stability. 
 -Při jízdě stroje s naloženým materiálem zůstává pracovní zařízení zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby neohrožovalo stabilitu stroje a výhled obsluhy. 
 - Při nakládce a vykládce pracovního zařízení musí být dopravní prostředek 
umístěn na pevném a stabilním podkladu a zajištěn proti pohybu. 
 - Při přepravě musí být dodržovány zásady uvedené v návodu na použití. 
Pokud návod tímto postupem nedisponuje stanoví způsob přepravy zhotovitel. 
 - Při přepravě musí  být daná zařízení přizpůsobená k 
přepravě, tj. zajištěna v přepravní poloze tak, aby byla dostatečně zabezpečena 
proti posunu a převrácení 
 - Po ukončení práce i dočasném přerušení musí být stroje zabezpečeny proti 
samovolnému pohybu dle návodu k použití, (např.: zařazení nejnižšího rychlostního 
stupně a zatažením parkovací brzdy, zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem) 
 - Pokud se obsluha stroje hodlá vzdálit mimo dosah a nemůže tak zajistit 
okamžitý zásah, musí stroj zabezpečit proti samovolnému spuštění a neoprávněnému 
užití cizí osobou v souladu s návodem k použití, (např.: uzamknutí ovládání stroje, 
uzamknutí kabiny stroje a vyjmutí klíce ze spínací skříňky) 
 - Obsluha stroje neopouští své stanoviště, aniž by před tím spustila pracovní 
zařízení stroje na zem nebo umístěno v přepravní poloze a zajištěno dle návodu. 
 - Stroje smí být čistěny jen při vypnutém motoru a to na místech k tomu 
určených 
 - Při nepoužívání musí být stroj zaparkován na vhodném stanovišti, kde 
nebude ohrožena jeho stabilita a kde stroj nebude ohrožen padajícími předměty 
činnostmi v okolí  






8.3 Popis navržených strojů 
8.3.1 Doprava vnitřní 
 
Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
 Stroj bude při výstavbě hrubé vrchní stavby bytového domu konat 
funkci hlavní sekundární dopravy materiálu po staveništi. Jelikož zde 
postrádáme nutnost mít zvedací mechanismus jako trvalou součást staveniště a 
při většině prací by byl nevyužitelný, volba stacionárního věžového jeřábu se 
jeví jako ekonomicky nevýhodná. Navrhujeme proto mobilní stroj na kolovém 
podvozku, který bude pro danou činnost objednán vždy jednorázově. Liebherr 
LTM 1025 díky svému teleskopickému výložníku a stanovištěm v prostoru mezi 
skládkou prvků a vznikající novostavbou bytového domu, dokáže svým 
dosahem pokrýt celou stavbu. Nasazení autojeřábu proběhne při přesunu palet 
se zdicími prvky, ocelových válcovaných profilů, armokošů, kari sítí, 
vyztužených keramobetonových nosníků a stropních vložek ze skládky na místo 
použití. Přeprava palet proběhne pomocí speciálních samo vyvažovacích 


















Tabulka 8-1: Přepravní parametry 
Délka 9 660 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 3 540 mm 
Provozní hmotnost 24 000 kg 
Motor Liebherr D 916 T 
Počet náprav 2 
Náhon 4x4 
Výkon motoru 170 kW 
Maximální rychlost 71 km/h 
 
Jako kritické břemeno pro návrh byla zvolena paleta se zdícími 
tvarovkami s hmotností 1160 kg, vzdálená 22,0 m od pozice autojeřábu 
(umisťována do nejvzdálenějšího středu materiálového pásma bytového domu, 
odkud bude materiál distribuován do míst potřeb). Dále posuzujeme břemeno, 
které je pro dosah autojeřábu nejdále (POT nosník přemisťovaný do 
jihozápadního rohu, hmotnost 128 kg, vzdálenost 29,0 m) a nejblíže (paleta 
cihel v místě skládky nejblíže k autojeřábu, hmotnost 1160, vzdálenost 10 m).  
 
Tabulka 8-2: Posouzení jeřábu 
Posouzení jeřábu Váha [t] Vzdálenost [m] Únosnost 
Kritické 1,16 22 1,3 
Nejvzdálenější 0,128 29 0,6 
Nejbližší 1,16 10 5,5 
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Obrázek 8-2: Posouzení jeřábu 
http://www.jerabyflasz.cz/vozovy-park.html 
8.3.2 Přeprava 
Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m + hydraulická ruka HIAB 
XS 166 E-5 HiPro 
 Nákladní automobil poslouží k primární dopravě materiálů ze stavebnin 
na staveniště. Pomocí tohoto stroje na stavbu dopravíme keramické zdicí prvky, 
maltovou směs, překlady, výztuž, stropní nosníky a vložky dále pak menší 
strojní zařízení (např. spádovou míchačku), ocelové nosníky, ocelové dveřní 
zárubně a drobný materiál. Rozměr ložné plochy valníku (7,1 m x 2,45 m x 1 m) 
byl zvolen tak, aby bylo možno převést nejdelší břemena (v našem případě 
stropní nosníky POT). Pomocí hydraulické ruky dokáže stroj sám složit náklad 
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a odpadá tak nutnost použití další mechanizace v podobě vysokozdvižného 
vozíku s terénní úpravou. Varianta vjezdu nákladního automobilu dolů do jámy, 
kde by mohl umístit materiál přímo na místo použití zde není vhodná, z důvodu 
přílišné svažitosti a celkové nevhodnosti sjezdu pro plně naložený vůz s na 
kolovém podvozku. Složení materiálu do jámy valníkem rovnou ze zpevněné 
komunikace u skládky není možné, kvůli vysokému převýšení a vzdálenosti, 
které jsou mimo dosah na trhu dostupných hydraulických ruk. Prvky tak budou 
umístěny nejprve na skládku a až poté přepravovány vertikální dopravou tedy 
















Obrázek 8-3: Iveco Stralis 360 6x2 s valníkovou nástavbou 7 m + hydraulická ruka HIAB XS 
166 E-5 HiPro 
Tabulka 8-3: Parametry nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360)  
Délka 9 487 mm 
Šířka 2 550 mm 
Výška 3 000 mm 
Provozní hmotnost 24 000 kg 
Poloměr otáčení stopový 8 200 mm 
Ložná plocha valníku 7,1x2,45x1 m 
Celková hmotnost vozidla 26 000 kg 
Užitečná hmotnost 18 100 kg 
Celková hmotnost soupravy 44 000 kg 
Povolené zatížení přední nápravy 8 000 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy 
(tech.) 12 000 kg 
Povolené zatížení vlečné nápravy 8 000 kg 
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Zdvihový objem 7 790 cm3 
Výkon 
360 hp (265 kW) při 1690 – 2400 
ot/min 
Točivý moment 1500 Nm při 1125 – 1690 ot/min 
Palivová nádrž 390 l 
 
 
Tabulka 8-4: Parametry hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro 
Maximální nosnost 157 kNm 
Vyložení - hydraulický výsuv 15,1 m 
Vyložení - manuální výsuv 17,4 m 
Vyložení / nosnost 
2,7 m / 5.900 kg 
4,7 m / 3.400 kg 
6,5 m / 2.300 kg 
8,5 m / 1.680 kg 
10,5 m / 1.300 kg 
12,7 m / 1.040 kg 
14,9 m / 880 kg 
Otočný úhel 190 - 406° 
Výška ve složené pozici 2.274 mm 
Šířka ve složené pozici 2.500 mm 
Potřebný montážní prostor 1.034 mm 
Váha - "standardní" jeřáb bez 
stabilizátorů 2.320 kg 





Posouzení hydraulické ruky 
 Nejtěžší břemeno tvoří paleta se zdícími prvky o hmotnosti 1, 16 t. Dle 
grafu nosnosti ji stroj může umístit na max. vzdálenost vyložení 11,5 m. Skládka 
prvků je uzpůsobena přímému vjezdu vozidla do jejího prostoru při postupném 
plnění. Dosah hydraulické ruky tak dokáže pokrýt celou její plochu. 
 Obrázek 8-4: Posouzení hydraulické ruky 
  
Renault Master L3H3 
 Tento dodávkový vůz poslouží k přepravě drobného materiálu 











Obrázek 8-5: Renault Master L3H3: 
http://www.motorstown.com/32164-renault-master-l3h3.html 
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Tabulka 8-5: Parametry dodávkového vozu Renault Master L3H3 
Délka x šířka x výška 6 198 m x 2 470 m x 2 750 m 
Nákladový prostor 3 733 m x 1 765 m x 2 144 m 
Max. objem nákladového prostoru 14, 8 m3 
Max. užitečné zatížení 1 415 kg 
Obrysový průměr otáčení 16, 2 m 
https://www.renault.cz/content/dam/Renault/CZ/pdf/brozura/master-furgon-
brozura.pdf 
8.3.3  Betonáž 
Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
 Tento nákladní automobil s nástavbou zajistí primární dopravu čerstvé 
betonové směsi na stavbu. Jako ekonomicky výhodná se jeví volba stroje, jenž 
kombinuje funkci domíchávače s čerpadlem zásobujícího objekt z pozice mimo 
staveniště na městské komunikaci. Díky tomuto stanovišti nebude třeba velkého 
dosahu výložníku čerpadla jako u varianty betonáže z prostor staveniště 
a nemusí být tedy použito samostatného stroje pro čerpání. Schwing FBS 26 
bude použit pro zalití věnců a stropních konstrukcí objektu. 
 
Obrázek 8-6: Domíchávač s čerpadlem SCHWING FBP 26 
http://www.schwing.cz/cz/fbp-24.html 
Tabulka 8-6: Parametry čerpací jednotky BP 600 RK 
Dopravní výkon  61 m3/h 
Maximální tlak 71 bar 
Maximální počet zdvihů 32 
Dopravní válec (průměr x zdvih) 200 x 1 000 mm 
Zdvihový objem, 2 válce 62,8 l 
Násypka 260 l 
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Tabulka 8-7: Parametry výložníku KVM 26 
Dopravní potrubí 100 mm 
Vertikální dosah 25,73 m 
Horizontální dosah 21,58 m 
Počet ramen 3 ks 
Koncová hadice 100 x 3 000 mm 
Úhel zdvihu 110° 
Úhel ramene 1 180° 
Úhel ramene 2 270° 
Pracovní rádius otoče 365 
http://www.schwing.cz/cz/fbp-24.html 
Tabulka 8-8: Parametry domíchávače AM 7 FHC+ 
Jmenovitý obsah 7 000 l 
 
Tabulka 8-9: Parametry nástavby čerpadla s domíchávačem FBP 26 
Celková přípustná hmotnost 32 t (4osý podvozek) 






Obrázek 8-7: Posouzení čerpadla 
http://www.schwing.cz/cz/fbp-26.html 
Stropní konstrukce  
strop 1 NP i 2 NP: 45 m³ 
buben: 7 m3  
počet cest: 45/7 = 6,43 = 7 cest 
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Ponorný vibrátor PERLES CMP AM 35 
 
 Ponorný vibrátor bude použit k hutnění betonové směsi pro věnce. Je 
opatřen dvojitou izolací proti elektrickému proudu a chráněn těsněním, které 
















Tabulka 8-10: Parametry ponorného vibrátoru 
Pohonná jednotka 
Rozměry (d x š x v) 320 x 135 x 220 mm 
Napětí 230 V 
Hmotnost 6 kg 
Příkon 2 000 W 
Otáčky motoru 16 000 ot./min. 
Ohebná hřídel AM 35/4 s vibrační hlavicí 
Délka 4 m 
Průměr 35 mm 
Hmotnost 10 kg 





Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 K povrchovému zvibrování betonové směsi, uhlazení a vytěsnění 
vzduchu z jejího objemu  bude sloužit plouvoucí lišta.  K liště lze použít 
















Obrázek 8-9: Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
Zdroj: http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/ 
 
Tabulka 8-11: Parametry plovoucí vibrační lišty 
Motor Motor Honda GX 25 
Výkon motoru 0, 81 kW 
Palivo benzin 
Hmotnost 15 kg 
Objem nádrže 0, 5 l 
Zdroj: http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista-enar-qzh/ 
 
Stavební míchačka Atika  Dynamik 165 
 Po celou dobu stavby bude pro míchání betonových a zdicích směsí 
k dispozici stavební míchačka. Atika Dynamik 165 je opatřena nožní brzdou a 
















Obrázek 8-10:Stavební míchačka Atika SX-165 
Zdroj: http://www.stavebni-michacky.com/stavebni-michacka-atika-dynamic-165 
 
Tabulka 8-12: Parametry stavební míchačky 
Rozměry (d x š x v) 1360 x 912 x 1355 mm 
Hmotnost 80 kg 
Elektrický příkon 800 W 
Napětí 230 V 
Max. objem mokré směsi 105 l  




 Pro realizaci stropní konstrukce bude výztuž věnců přivezena již 
kompletní svázaná do armokošů, pro případ potřeby a dodatečné úpravy budou  
však k dispozici následující přístroje: 
Svářecí invertor Omicron GAMA 160 
 Svářecí invertor poslouží k případnému svaření výztuže. Přístroj svařuje 
metodou MMA obalenou elektrodou a metodou TIG v ochranné atmosféře 
argonu s dotykovým startem. Při práci s ním je možné použít metody 
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přerušovaného svařování, kdy se využívá efektivnější doby pro samotné 









Obrázek 8-11: Svářecí invertor Omicron GAMA 160 
Zdroj: http://www.gamasvar.cz/4699-svarecky-mma/70298-gama-160/ 
 
Tabulka 8-13: Parametry svařovacího invertoru 
Rozměry (d x š x v) 130 x 210 x 270 
Hmotnost 5, 1 kg 
Napájecí napětí 230 V 
Proudový rozsah 10 – 150 A 
Zdroj: http://www.gamasvar.cz/4699-svarecky-mma/70298-gama-160/ 
 
Úhlová bruska Makita GA5030 
 Úhlová bruska se v případě potřeby využije ke zkrácení nebo úpravě 
















Tabulka 8-14: Parametry uhlové brusky 
Rozměry  (d x š x v) 266 x 128 x 103 
Hmotnost 1, 8 kg 
Průměr kotouče 125 mm 
Závit hřídele brusky M14 
Příkon 720 W 





Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 
 Pomocí toho přístroje bude možné ohýbat  i stříhat výztuž do armokošů. 























Tabulka 8-15: Parametry stříhačky a ohýbačky oceli 
Rozměry (d x š x v) 466 × 212 × 231 mm  
Hmotnost 17 kg 
Příkon 510 W 
Max. průměr ohýbaného materiálu 8 -16 mm 
Čas ohybu 5, 1 s 




Vázačka ocelových výztuží TJEP RE-BAR XP40  
 Vázačka se využije při potřebě svázat dva pruty výztuže k sobě. 














Tabulka 8-16:Parametry vázačky ocelových výztuží 
Rozměry (d x š x v) 293 x 100 x 284 mm 
Hmotnost 2, 3 kg 
Síla drátu 0, 8 mm 







Motorová pila Husqvarna 440 
 Na vyřezání dílců dřevěného bednění bude použita motorová pila 
Husqvarna 440. Patentovaný systém TrioBrake u této pily snižuje riziko 














Tabulka 8-17: Parametry motorové pily 
Hmotnost bez lišty a řetězu 4, 6 kg 
Objem válce 40, 9 cm3 
Výkon 1, 8 kW 
Rychlost řetězu na max. výkon 17, 3 m/s 
Délka vodicí lišty 33 – 46 cm 




Okružní pila Bosch PKS 55 A 
 K rovným, rychlým řezům při výrobě bednění nebo ochranných 
obvodových latí poslouží okružní pila. Umožnuje jednoduché nastavení hloubky 












Obrázek 8-16: Okužní pila Bosch PKS 55 A 
http://www.bosch-naradi-cz.cz/pila-okruzni-bosch-pks-55-akce/d4814/ 
 
Tabulka 8-18: Okružní pila Bosch PKS 55 A 
Příkon 1200 W 
Otáčky 5600 min-1 
Hloubka řezu do deva při 90º 55  mm 
Hloubka řezu  do dřeva při 45º 38 mm 




Pojízdné lešení HAKI 
 Lešení bude použito pro zdění druhé zdicí výšky – nad úroveň 1,5 m.  




Obrázek 8-17: Pojízdné lešení HAKI 
http://www.haki.cz/inpage/charakteristika-leseni-haki/ 
 
Elektrická vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 
 Elektrická vrtačka, která je vybavena dvourychlostní převodovkou, bude 

















Tabulka 8-19: Parametry elektrické vrtačky 
Jmenovitý příkon 650 W 
Otáčky naprázdno 
1. rychlost 0 – 1 100/min 
2. rychlost 0 – 3 000/min 
Max. průměr vrtání 
Ocel 13 mm 
Dřevo 35 mm 
Zdivo 16 mm 
http://www.narex.cz/cs-cz/624029-evp_13_e-2h3 
 
Pila ALLIGATOR 425 mm DeWALT DW393 
 Pila ALLIGATOR je ideální pro řezání cihel Porotherm. Její dva 
protiběžné pilové listy se pohybují v opačných směrech, a tak zamezují pohybu 





















Tabulka 8-20: Parametry pily 
Rozměry (d x v) 490 x 210 mm 
Hmotnost 4, 3 kg 
Výkon 700 W 
Příkon pily 1350 W 
Délka řezného nástroje 425 mm 
Délka zdvihu 38 mm 
http://www.peddy.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=40703 
 
Nivelační sada PENTAX AP-224 
 Pro výškové zaměření zákaldové desky v místech, kde se budou 
vyzdívat stěny, poslouží nivelační sada. S její pomocí se určí nejvyšší bod 
základů, z kterého se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel. Sada 
obsahuje nivelační přístroj PENTAX AP-224, hliníkový nivelační stativ s rovnou 

















Vyrovnávací souprava Wienerberger PTH Profi 
 Vyrovnávací souprava spolu s hliníkovou latí délky alespon 2 m slouží 
















Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 Přístup do vyšších pater pro osoby a materiál bude zajištěn stavebním 
výtahem. Nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, díky 









































Rozměr klecš (d x š x v) 160 x 140 x 110 cm 
Nosnost 
500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 




Staveništní rozvaděče RES 
 K rozvodu elektrické energie na zařízení staveniště bude použit hlavní 










Obrázek 8-24: Hlavní staveništní rozvaděč RES 1.0.0.1 IP44 
http://www.e-rozvadece.cz/www-e-rozvadece-cz/eshop/2-1-Stavenistni-












Obrázek 8-25: Podružný rozvaděč RS 0.0.2.3 IP44 
http://www.e-rozvadece.cz/www-e-rozvadece-cz/eshop/2-1-Stavenistni-









Svítilna LUX.PRO LED 
 Poslouží k osvětlení staveniště.  
 
Provozní napětí: AC220V-AC240V 
Výkon: 50 Watt 
Svítivost: min. 2500 lm (typický) 
Barevná teplota: 4000-4500K (studená bílá) 
Úhel: 120 ° 
Provozní teplota: -20 ° až +50 ° 
Rozměry reflektor: 290x240x140 mm 
Výška včetně stojanu: 100 cm-190 cm 
Délka kabelu: 1 metr 
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9.1 Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 – Kontrola projektové dokumentace a souvisejících 
dokumentů 
 Kontrolujeme úplnost PD, zda je vypracována dle platných vyhlášek a 
norem a zda je stavebně technicky správná. Nejvíce pozornosti se vyplatí 
věnovat ověření, jestli se v PD nevyskytují nejvíce frekventované chyby, jimiž 
jsou: 
- volba nevhodného výrobku, který pak svými vlastnostmi neodpovídá 
potřebnému použití v konstrukci 
- nevhodná koncepce řešení stavby způsobená nedostatečným 
průzkumem staveniště 
- nevhodný návrh detailu způsobený neznalostí nebo nezkušeností 
projektanta 
- chyba ve výpočtu 
- chyba ve výkazu výměr nebo slepém rozpočtu 
(Zdroj: SEDLÁK, Petr. Management kvality staveb. [přednáška]. 2016, [cit. 
2016-05-13]) 
 Dále ověřujeme přítomnost veškerých výkresů na stavbě, jelikož 
ověřená a schválená PD musí být k dispozici po celou dobu výstavby. Za 
související dokumenty jsou zde považovány omezující nařízení týkající se 
ochrany životního prostředí nebo nakládání s odpady. V případě nejasností 
v PD je stavbyvedoucí povinen projednat připomínky s projektantem 
a investorem a ty se pak eventuálně do dokumentace zapracují. Je třeba také 
zkontrolovat přítomnost stavebního deníku a pravidelné zapisování do něj.   
 
Kontrolní bod 2 –  Kontrola předchozích prací, kontrola a převzetí 
pracoviště 
 Pracoviště přebírá od čety provádějící základy za účasti technického 
dozoru investora vedoucí zhotovitele zdicích prací. Odpovědnost za pracoviště 
přebírá podepsáním protokolu o předání. Při této příležitosti proběhne 
seznámení nastupující čety se situací na staveništi a školení o bezpečnosti 
práce včetně možných rizik. Před samotným předáním stavbyvedoucí a TDS 
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zkontrolují a porovnají se zápisem z předešlých výstupních kontrol daných etap 
ve stavebním deníku tyto náležitosti: 
- provedení základových konstrukcí (jejich pevnost, rovinnost, čistotu 
a vyzrálost betonu), případné nerovnosti se předem vyrovnávají 
cementovou maltou 
- polohu a velikost prostupů v podkladní konstrukci  
- kvalitu hydroizolace  
 Měření rovinnosti podkladu: Odchylky od místní rovinnosti se stanovují 
za pomoci dvoumetrové latě opatřené 20 mm vysokými podložkami na každém 
z obou konců. Po přiložení latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří 
maximální a minimální vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. 
Výslednou odchylku dostaneme po odečtení výšky podložek (20 mm) od 
naměřených hodnot. Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m² 
kontrolované plochy provede nejméně 5 měření. Nejmenší počet kladů latě pro 
jednu místnost je 5. Při měření je nutné pečlivé očištění podkladu. 
 Kontroly celkové rovinnosti se provádí nivelačním přístrojem. 
 V případě naší stavby musí být rovinnost v toleranci ±5 mm na 
délku 2 m. 
 Dále se provede kontrola zařízení staveniště včetně oplocení, jeho 
funkčnost a úplnost dle výkresu a požadavků kladených prováděnou stavební 
etapou, jeho vyklizení po předchozích činnostech a napojení na příjezdovou 
komunikaci.  
 Kontrolou musí projít také umístění a funkčnost staveništní 
elektrické přípojky a stav elektroměru, umístění a funkčnost staveništní přípojky 
vody a stav vodoměru. 
 
Kontrolní bod 3 - Kontrola vymezení pracovních úseků 
Rozmezí běžných velikostí úseků:   
část pracovní: 500 – 700 mm 
část materiálová: cca 900 mm 





Pro naši stavbu:   
část pracovní 600 mm 
část materiálová 900 mm  
část dopravní ve zbylém vnitřním prostoru 
 
Kontrolní bod 4 - Kontrola vytyčení rohů budovy 
 Kontroluje se správnost zaměření budoucích konstrukcí, přeměří se 
délky a úhlopříčky budoucích stěn. Odchylky středů stěn musí být v toleranci 
normy: Do 8 m ± 15 mm; do 16 m ± 20 mm; do 32 m ± 30 mm. 
 
Kontrolní bod 5 - Kontrola jakosti materiálu 
 Kontroluje se správnost dodávky dle PD a technického listu výrobce, její 
úplnost a známky mechanického poškození. 
Kontrola zdicích prvků: 
 Použité tvarovky nesmí být mastné, zaprášené, promočené ani 
namrzlé. Rozměrovou přesnost pálených cihelných prvků Porotherm výrobce 
deklaruje podle normy ČSN EN 771-1 v třídě tolerancí T2 a R2 v kategorii 
zdicích prvků LD s objemovou hmotností do 1000 kg/m3. Z normových tabulek 
tedy vyčteme tyto mezní odchylky: 
Tolerance rozměrů zdicích prvků: 
- Největší přípustná tolerance zdicích prvků - největší měřením zjištěná 
hodnota tolerance každého rozměru vzorku (tj. rozdíl mezi největší a nejmenší 
hodnotou rozměru, zjištěnou měřením jednotlivých zdicích prvků v souboru) 
nesmí být pro kategorii R2 větší než hodnota 0,3 x √(jmenovitý rozměr) [mm], 
zaokrouhlená na celé mm. 
- Mezní odchylka zdicích prvků – u žádného rozměru nesmí být rozdíl 
mezi deklarovanou hodnotou a průměrnou hodnotou vypočtenou ze změřených 
hodnot u odebraných vzorků v souboru větší než hodnota ± 0,25 x √ (jmenovitý 
rozměr) mm nebo 2 mm (uvažuje se větší hodnota) pro kategorii T2. 
 Měříme dle zásad normy ČSN EN 772-16, každý rozměr 2x v blízkosti 
hran vzorku. Při splnění aspoň 2 ze 3 těchto podmínek (délka ≤ 250 mm, šířka 
≤ 125 mm a výška ≤ 100 mm), měření provádíme pouze 1x ve středu vzorku. 
Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 se soubor prvků, které měříme, skládá 
z 10 vzorků. 
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 Tloušťka žeber smí být dle ČSN EN 771-1 nejméně 20 mm 
u obvodových, u vnitřních potom nejméně 14 mm. 
Kontrola překladů: 
 Měření překladů Porotherm odpovídá ČSN EN 846-11. Měření délky se 
provádí rovnoběžně s podélnou osou překladu, rozměr se zaokrouhlí na 2 mm; 
hodnoty šířky a výšky se zjišťují na obou koncích překladu a ve středu jeho 
rozpětí, určí se jako průměr ze tří naměřených hodnot a zaznamenají se 
s přesností na 1 mm. Měření prohnutí překladu se uskutečňuje pomocí 
zkušebního pravítka a překlad se při něm nachází na dvou podporách v poloze, 
v jaké bude osazen v konstrukci. Jak udává ČSN EN 845-2 6, je součástí 
zkušebního souboru 6 kusů překladu. Mezní odchylky rozměrů jsou řešeny 
v ČSN EN 845-2. Dále je třeba u překladů, zvláště u plochých překladů 
Porotherm PTH 11,5, vizuálně zkontrolovat praskliny, popř. další vady vzniklé 
při přepravě materiálu; i malá nedokonalost totiž může zkomplikovat osazení 
prvku do konstrukce. 
 Mezní odchylka délky překladu je ±15 mm, šířky a výšky ±5 mm. Mezní 
zakřivení 0,5% délky, nejvýše však 10 mm od zamýšleného profilu. 
Kontrola malty: 
 U pytlových směsí malt sledujeme především neporušenost obalu a zda 
nejeví známky špatného uskladnění a navlhnutí. Obal musí mít jasně patrný 
štítek s označením druhu, složení a vlastností, zejména pak charakteristické 
pevnosti v tlaku. 
Kontrolní bod 6 - Kontrola klimatických podmínek 
 Rozsah optimálních teplot při zdění se pohybuje mezi +5 až +35 °C, 
aby nedošlo k narušení chemických procesů v tvrdnoucí maltě. Teplota se bude 
měřit čtyřikrát denně - ráno, v poledne a dvakrát večer. Je též dovoleno měřit 
pouze třikrát a večerní teplotu započíst dvakrát. Výsledná hodnota průměrné 
denní teploty vzduchu vznikne jako aritmetický průměr těchto čtyř hodnot. Zápis 
do deníku se poté doplní o stručný popis počasí během dne. Rychlost větru 
nesmí překročit 11 m/s. K přerušení činnosti zdění vede též bouře, déšť, 
sněžení, tvorba námrazy nebo viditelnost menší než 30 m. U námi řešeného 
bytového domu nebude výstavba probíhat během zimních měsíců. V opačném 
případě bychom museli dbát na ochranu zdiva před promrznutím (zakrytí 
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polystyrenovými deskami nebo izolačními rohožemi), použití malty o stupeň 
vyšší pevností než udává PD a především pak na úplný zákaz zdění při teplotě 
pod -5 °C. Přerušení činnosti při práci ve výškách podléhá nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. tzn. při zdění 2. výšky nebo při osazování překladů se práce 
zastaví už při větru o rychlosti nad 8 m/s. 
 
Kontrolní bod 7 - Kontrola ochranných pomůcek 
 Je třeba, aby mistr průběžně dohlížel na používání ochranných 
pomůcek dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jedná se hlavně o helmy, rukavice, 
reflexní vesty a pracovní obuv. 
9.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 8 - Kontrola způsobilosti dělníků 
 Kontroluje se schopnost dělníků vykonávat daný pracovní úkon 
(zdravotní a odborná způsobilost) a jejich oprávnění, průkazy a školení. Při 
podezření na přítomnost alkoholu nebo návykových látek přechází vizuální 
kontrola v měřičskou. Dle zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se 
na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod vlivem. K testování budou na stavbě 
k dispozici dva přístroje. Jeden je pouze orientační a druhý kalibrovaný, který 
ukazuje přesné množství alkoholu v dechu. 
 
Kontrolní bod 9 - Kontrola strojů a nářadí 
 Mistr a strojník průběžně kontrolují jejich funkčnost a technický stav. Je 
třeba dbát na dostatečnou údržbu (hlídat hladinu provozních kapalin 
a promazání mechanických součástek) stejně jako na očištění po ukončení 
činnosti. Kontrola elektrických strojů a zařízení spočívá především v kontrole 
revizních protokolů. Zkoušíme funkčnost nouzových vypínačů a ohledáváme 
napájecí kabely, zda nejsou zkroucené, zlomené nebo mechanicky poškozené. 
Četnost technických kontrol stanovuje vyhl. č. 378/2001 Sb. O technické 
způsobilosti vozidla rozhoduje platný technický průkaz a kontrolní nálepka 




Kontrolní bod 10 - Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
 Mistr kontroluje, zda jsou velké stroje po ukončení prací zabržděny, 
uzamčeny a zaparkovány na předem určeném zpevněném místě a opatřeny 
nádobou na zachycení unikajících provozních kapalin.  
 
Kontrolní bod 11 - Kontrola ochrany zeleně 
 Na námi řešeném pozemku se nevyskytují žádné vegetační plochy. V 
opačném případě bychom museli řešit ochranu zeleně, která spadá do vyhlášky 
395/1992 Sb. a normy ČSN 83 906. Podle ní musí být dodržena ochrana před 
znečištěním vegetačních ploch rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, 
barvami, cementem, apod. Dalšími stanovenými opatřeními se vegetační 
plochy chrání před ohněm a zaplavením vodou ze stavby, jsou ohraničeny 
plotem o výšce 2 m s bočním odstupem 1,5 m, který zároveň obklopuje celou 
kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran 
o 1,5 m. U sloupovitých forem vegetace to je o 5 m do stran. Není-li ochrana 
kořenové zóny možná, musí mistr zajistit ochranu kmene stromu 
vypolštářovaným bedněním min. výšky 2 m. Během osazení bednění, které 
nesmí být provedeno na kořenových nábězích, nesmí dojít k poškození kůry 
stromu. Jsou-li větve korun stromů ohrožené strojní manipulací, musí být 
vyvázány vzhůru a v místě vyvázání vypolštářovány. 
 
Kontrolní bod 12 - Kontrola skladování materiálu 
 Skládka pro stavivo je zhotovena jako pevná, rovná a odvodněná 
plocha. Materiály budou pokud možno uskladněny v původním obalu na 
paletách. Pokud je původní ochranná fólie poškozena, bude nahrazena jinou 
tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Zdicí prvky musí být skladovány v takových vzdálenostech, aby nedocházelo 
k jejich poškození při manipulaci zvedacím mechanismem. S přihlédnutím ke 
skutečnosti, že materiál bude odebírán postupně z předních palet skládky 
směrem k zadním, nemusí se mezi paletami zřizovat průchozí uličky. Vrstvit 
materiál na sebe lze jen na základě údajů výrobce, zpravidla však ne více než 
2 palety. Překlady budou skladovány v horizontální poloze tak, aby jejich vlastní 
vahou nedocházelo k průhybu nebo jiné deformaci. Toho docílíme rozmístěním 
podkladních hranolků stejné výšky po menších vzdálenostech. Maximální 
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dovolená výška skladování překladů dle technického listu výrobce jsou 3 metry. 
Pytle s maltou se uskladní v uzamykatelném skladu, a budou tak zcela 
chráněny před působením vody a vysoké vlhkostí.  
 
Kontrolní bod 13- Kontrola vytyčení zdiva 
 Kontroluje se správné vytyčení rohů a stěn budoucího objektu dle PD. 
Přeměří se délky a úhlopříčky budoucích stěn, odchylky středů stěn musí být 
v toleranci normy: Do 8 m ± 15 mm; do 16 m ± 20 mm; do 32 m ± 30 mm. 
 
Kontrolní bod 14 - Kontrola založení, kontrola konzistence zakládací malty 
 Je třeba zkontrolovat založení první řady zdiva se zaměřením zejména 
na umístění okrajových prvků na okrajích. Dále se ověřuje vodorovnost v obou 
směrech a vzájemné výškové osazení jednotlivých rohových prvků. Malta 
Porotherm Profi AM musí být správně připravena mícháním suché směsi 
s vodou bez dalších příměsí a nanášena v souvislé vrstvě o  tloušťce minimálně 
10 mm po celé ploše.  
 
Kontrolní bod 15 - Kontrola provádění zdění, vazby, spáry, dilatace 
 Kontroluje se především provázání v rozích, dodržení požadované 
vazby zdiva a provázanost vnitřních nenosných konstrukcí s obvodovou stěnou. 
Cihly ve stěně nebo pilíři se mají ve vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo 
pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Jednotlivé převazby se řídí 
pravidlem, že rozhodující je větší z hodnot 0,4 x h, nebo 40 mm, kde h je výška 
cihly. Pro systém Porotherm Profi je tedy min. převazba 100 mm.  Zděné příčky 
se zavazují do vynechaných rýh  nebo kapes, nebo se současně s nosným 
zdivem vyzdívají ozuby, nebo se vkládají ocelové trny  (kotvy).  
 Dále se kontroluje šířka ložné spáry, která musí být minimálně 12 mm, 
a její celoplošné nanesení. Styčné spáry se nemaltují, protože se cihly spojují 
na zámek. 
 Kontroluje se provedení svislé roviny konstrukce, kolmost k podlaze, 
rovinnost a celistvost. Kontrola svislosti stěn se provádí ve vzdálenosti 100 mm 
nad úrovní hrubé podlahy, 100 mm pod úrovní stropu a 100 mm od svislých 
han. Rovinnost se pak měří v místech odsazených od dolní a horní vodorovné 
hrany jako při kontrole svislosti.   
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Je třeba dodržovat následující odchylky: 
Povolené tolerance – mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 





KANTOVÁ, Radka. Zdění. [prezentace]. [cit. 2016-05-13] 
odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí: 
Místnosti pro osoby: 






KANTOVÁ, Radka. Zdění. [prezentace]. [cit. 2016-05-13] 
Ostatní místnosti: 
Tabulka 9-3: Mezní odchylky protilehlých konstrukcí - ostatní místnosti 
Rozměr do 4 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m 
Délka +- 20mm +- 25mm +- 30mm 
Výška +- 30mm +- 40mm +- 50mm 
 
Tabulka 9-4: Odchylky - svislost, rovinnost 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží +-20 mm 
V rámci celkové výšky budovy o třech a více podlažích +-50 mm 
Svislá souosost +-20 mm 
Rovinnost 
V délce kteréhokoliv 1 metru +-10 mm 
V délce 10 metrů +-50 mm 
Rozměr do 4 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m 
Délka +- 20mm +- 25mm +- 30mm 
Výška +- 25mm +- 30mm +- 30mm 
Rozměr do 4 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m 
Délka +- 10mm +- 15mm +- 20mm 
Výška +- 25mm +- 25mm +- 30mm 
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Kontrolní bod 16 - Kontrola vnitřních stěn 
 Ověřuje se poloha stěn a přesnost rozměrů dle PD. Kontroluje se 
provedení stěn, jejich kotvení do obvodové stěny a vzájemná provázanost a 
stabilita (ztužení).  
 
Kontrolní bod 17 - Kontrola kvality malty 
 Kontroluje se její konzistence, složení a příprava. 
 
Kontrolní bod 18 - Kontrola otvorů 
 Kontroluje se jejich umístění, a rozměry dle PD, dále pak svislost 
a rovinnost hran (výšková úroveň, výška a šířka). 
 
Kontrolní bod 19 - Kontrola lešení 
 Kontroluje se jeho celistvost, stabilita (kotvení), umístění zábran proti 
pádu osob a předmětů, zda nedošlo k poškození vlivem užívání, které by mohlo 
mít vliv na funkčnost. 
 
Kontrolní bod 20 - Kontrola překladů 
 Osazení nadedveřních a nadokenních překladů Porotherm musí 
odpovídat předpisům výrobce; uloženy smí být pouze na celé nebo poloviční 
cihly, nikdy ne na cihly dělené, a to pouze na výšku oblou stranou nahoru; aby 
se zabránilo překlopení, zafixují se k sobě překlady u líce podpor měkkým 
rádlovacím drátem. Je nutné dodržovat následující předepsané minimální délky 
uložení:  
 
 do délky překladů 1750 mm      125 mm  
 délky 2000 mm a 2250 mm      200 mm  
 2500 mm a delší       250 mm 







Kontrolní bod 21 – Kontrola chránění konstrukcí proti povětrnosti 
 Kontroluje se kvalita vyzděných stěn a jejich odolnost proti dešti.  
9.3  Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 22 - Kontrola geometrické přesnosti zdí 
 Kontroluje se provedení svislé roviny konstrukce, kolmost k podlaze, 
rovinnost a celistvost. Kontroluje se také svislost otvorů a rovinnost jejich 
obvodů, dále pak výšková úroveň překladů a jiných zabudovaných prvků. Pro 
svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 
5 měření, přičemž nejmenší počet kladů 2m latě na ploše jedné místnosti je 5. 
Je nutné dodržet maximální povolené odchylky uvedené v bodě Kontrolní bod  
15 - Kontrola provádění zdění, vazby, spáry, dilatace. 
 Provede se konečná kontrola celistvosti, dodržení vazeb zdicích prvků, 
přesahů u překladů, vazeb stěn v rozích a uložení stýkajících se stěn do kapes. 
 Vizuálně se provede kontrola spar - musí být vyplněné a začištěné, 
ložná spára musí být v průměru 12 mm tlustá, při použití termoizolační malty 
především z důvodu dodržení modulu; celá plocha cihly musí ležet na 
maltovém loži. 
 Kontroluje se, že nikde nedošlo ke vzniku žádných trhlin nebo jinému 
poškození konstrukce, které by mohlo následně narušit její stabilitu. 
 
Kontrolní bod 23 - Kontrola souladu s PD 
 Konečná kontrola souladu s PD. Kontroluje se geometrická přesnost 
a správné rozmístění konstrukcí. Kontroluje se také rozmístění otvorů a 
prostupů v nově vzniklé konstrukci 
 
Kontrolní bod 24 – Kontrola čistoty staveniště 
 Po ukončení prací se zkontroluje, zda je staveniště uklizeno. Odpady 
budou tříděny, uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny, manipulace s 
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10.1 Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 – Kontrola PD a souvisejících dokumentů  
 ontrolujeme úplnost PD, zda je vypracována dle platných vyhlášek a 
norem a zda je stavebně technicky správná. Nejvíce pozornosti se vyplatí 
věnovat ověření, jestli se v PD nevyskytují nejvíce frekventované chyby, jimiž 
jsou: 
- volba nevhodného výrobku, který pak svými vlastnostmi neodpovídá 
potřebnému použití v konstrukci 
- nevhodná koncepce řešení stavby způsobená nedostatečným 
průzkumem staveniště 
- nevhodný návrh detailu způsobený neznalostí nebo nezkušeností 
projektanta 
- chyba ve výpočtu 
- chyba ve výkazu výměr nebo slepém rozpočtu 
(Zdroj: SEDLÁK, Petr. Management kvality staveb. [přednáška]. 2016, [cit. 
2016-05-13]) 
 Dále ověřujeme přítomnost veškerých výkresů na stavbě, jelikož 
ověřená a schválená PD musí být k dispozici po celou dobu výstavby. 
Za související dokumenty jsou zde považovány omezující nařízení týkající se 
ochrany životního prostředí, nebo nakládání s odpady. V případě nejasností 
v PD je stavbyvedoucí povinen projednat připomínky s projektantem 
a investorem a ty se pak eventuálně do dokumentace zapracují. e třeba také 
zkontrolovat přítomnost stavebního deníku a pravidelné zapisování do něj.   
 
Kontrolní bod 2 - Kontrola předchozích prací, kontrola a převzetí 
pracoviště 
 Před samotným předáním pracoviště stavbyvedoucí a TDS zkontrolují 
provedení svislých konstrukcí a porovnají jej se zápisem z výstupní kontroly 
předešlé etapy zdění. Kontrolujeme podpůrné prvky, na které se uloží nosníky 
keramického stropu. Těmito prvky jsou svislé nosné stěny a vodorovné nosné 
trámy a průvlaky. Kontrola se zaměřuje především na jejich rovinnost a svislost, 
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a dále na vzdálenosti protilehlých konstrukcí z důvodu nutnosti splnit 




Obrázek 10-1: Přípustné tolerance vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí 
 
 Svislost stěn se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, 100 mm 
pod úrovní stropu a 100 mm od svislých hran. Rovinnost stěn se kontroluje v 
místech odsazených od dolní a horní vodorovné hrany jako při kontrole 
svislosti.  
 Pracoviště přebírá od čety provádějící zdicí práce za účasti technického 
dozoru investora vedoucí zhotovitele stropních konstrukcí. Odpovědnost za 
pracoviště přebírá dodavatel podepsáním protokolu o předání. Nově nastupující 
četu je poté nutno seznámit se situací na staveništi a provést školení o 
bezpečnosti práce včetně možných rizik. Předávané pracoviště musí být čisté, 
vyklizené od minulých pracovních čet a předchozí práce kompletně dokončené. 
V této úrovni kontroly se zaměřujeme na pracoviště jako celek. Vzhledem k 
tomu, že v této fázi stavby je u námi řešeného bytového domu pracovištěm 
kompletně celé staveniště, je třeba ověřit požadavky na takto určenou plochu 
dle vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Kontrolujeme tedy:  
 191 
- přístupovou komunikaci, její provedení, stav a napojení na příjezdovou 
komunikaci 
- vymezení pracoviště respektive staveniště a jeho řádné oplocení 
- zařízení staveniště (provozní, výrobní a sociální zázemí pro účel výstavby) 
- napojení na technickou infrastrukturu (dále jen TS) - umístění a funkčnost 
staveništní elektrické přípojky a stav elektroměru, umístění a funkčnost 
staveništní přípojky vody a stav vodoměru 
 
Kontrolní bod 3 - Kontrola jakosti materiálu 
 Kontroluje se správnost dodávky dle PD a technického listu výrobce, 
zda množství a druh materiálu odpovídá objednacímu listu a zda nenese 
známky mechanického poškození či rozměrové intolerance. V případě 
nesouladu s požadavky nebude dodávka převzata. 
Kontrola tvarovek Miako a věncovek: 
 Při této kontrole se zaměříme na správný tvar a schéma děrování, a na 
neporušenost přepážek a rohů tvarovek. Vizuálně kontrolujeme známky 
poškození způsobené špatným uskladněním nebo vzniklé při přepravě. 
Měřením pak ověřujeme rovinnost (s důrazem na spodní plochy), přímost hran 
ozubu a jeho vyložení a celkové rozměry. Rozměrovou přesnost pálených 
cihelných prvků Porotherm výrobce deklaruje podle normy ČSN EN 771-1 v 
třídě tolerancí T2 a R2 v kategorii zdicích prvků LD s objemovou hmotností do 
1000 kg/m3. Z normových tabulek tedy vyčteme tyto mezní odchylky: 
- Největší přípustná tolerance zdicích prvků - největší měřením zjištěná 
hodnota tolerance každého rozměru vzorku (tj. rozdíl mezi největší a nejmenší 
hodnotou rozměru, zjištěnou měřením jednotlivých zdicích prvků v souboru) 
nesmí být pro kategorii R2 větší než hodnota 0,3 x √(jmenovitý rozměr) [mm], 
zaokrouhlená na celé mm. 
- Mezní odchylka zdicích prvků – u žádného rozměru nesmí být rozdíl 
mezi deklarovanou hodnotou a průměrnou hodnotou vypočtenou ze změřených 
hodnot u odebraných vzorků v souboru větší než hodnota ±0,25 x √(jmenovitý 
rozměr) mm nebo 2 mm (uvažuje se větší hodnota) pro kategorii T2. 
 Rozměry měříme dle zásad normy ČSN EN 772-16, tedy každý rozměr 
2x v blízkosti hran vzorku. Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 se soubor prvků, 
které měříme, skládá z 10 vzorků, které náhodně vybereme z každé dodávky. 
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Kontrola nosníků POT: 
 U nosníků vizuálně kontrolujeme jejich neporušenost, rozměry 
a provedení výztužného ocelového příhradového nosníku. 
Kontrola výztuže: 
 Je nutné ověřit, zda druh, profil a délka prutů odpovídají projektové 
dokumentaci. Jednotlivé kusy výztuže musí být opatřeny štítky, na kterých bude 
uvedena délka, průměr, skupina oceli, označení, norma, pod kterou výztuž 
spadá, a počet kusů v balení. Vizuálně kontrolujeme rovnost, čistotu a to, zda 
dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení či jiné deformaci výztužných vložek, 
které ovlivňují nosnost konstrukce. Ocel musí mít své vlastnosti potvrzeny 
hutním atestem. 
Kontrola betonu: 
 Každá dodávka betonové směsi musí mít vlastní dodací list včetně 
certifikátů a atestů. V tom jsou mimo identifikační údaje výrobce a pořadového 
čísla dokladu uvedeny i všechny potřebné údaje o složení dovezené čerstvé 
betonové směsi. Jmenovitě jde o druh a třídu betonu, jeho pevnost, stupeň vlivu 
prostředí, frakci kameniva, obsah chloridů a konzistenci směsi. Všechny údaje 
se musí shodovat s PD. Měřením, respektive zkouškami, dále ověříme správné 
množství a kvalitu. Konzistenci zhodnotíme na vzorku odebraném po 
vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu (dle ČSN EN 12350-1), abychom vyloučili vliv 
extrémní segregace v počáteční a konečné fázi vyprazdňování 
autodomíchávače. Na odebraných vzorcích, které chráníme proti změně 
teploty, vlhkosti nebo před znečištěním, určíme stupně konzistence dle ČSN EN 
12 350, a to zkouškami sednutí (ČSN EN 12350-2) a rozlití (ČSN EN 12350-5). 
Zkouška sednutím: 
 K této zkoušce budeme potřebovat tzv. Abramsův kužel, což je forma 
na tvarování betonu ve tvaru komolého kužele, podkladní desku, násypku, 
pravítko, stopky, lopatku a propichovací tyč (Ø16 mm, délka 600 mm). Před 
začátkem zkoušky se forma, násypka a deska očistí a navlhčí. Během plnění 
musí být forma pevně přichycena k podkladní desce, což provedeme svorkami 
nebo přišlápnutím dvou příložek. Následuje plnění kužele, které probíhá po 
třetinách přes nasazenou násypku. Každá ze tří vrstev musí být zhutněna 25 
rovnoměrně rozloženými vpichy propichovací tyče. U první vrstvy se tyč mírně 
nakloní a alespoň polovina vpichů se orientuje spirálovitě ke středu. Druhá a 
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třetí vrstva se propichuje přes celou výšku tak, aby tyč mírně zasahovala i do 
předcházející vrstvy. Horní vrstva se naplňuje mírně přes okraj a po odstranění 
násypky se přebytečný beton odstraní při zarovnání s okrajem formy (posun 
tyče ve vodorovné poloze po horní hraně). Zbytky opadlého betonu se očistí z 
podkladní desky. Opatrným svislým posunem formy směrem nahoru během 2-
5 s bez otáčivých nebo příčných pohybů se beton oddělí od jejích stěn. Ihned 
po sejmutí se změří výška sednutí, tedy rozdíl mezi nejvyšším bodem 
sednutého betonu a výškou formy. Hodnotu zaokrouhlíme na 10 mm a 
porovnáme s hodnotou očekávaného stupně sednutí pro daný typ betonu. 
 Zkouška je platná, pokud při ní beton zůstane neporušen a kužel je 
symetrický. Pokud se zbortí, zkouška se opakuje. Když i poté dojde k usmyknutí 
tělesa, znamená to, že beton je nedostatečně plastický a má nevhodnou 
soudržnost pro toto testování. Celá zkouška nesmí trvat déle než 150 s. 
Podle výšky sednutí h beton zařazujeme do 5 kategorií dle ČSN EN 260-1. 
HEŘMÁNKOVÁ, Věra et al. Zkušebnictví a technologie – cvičebnice. Brno: 
Akademické nakladatelství Cerm, 2012,  s. 37) 
 
 
Obrázek 10-2:Zkouška sednutím  
Zkouška rozlitím: 
 Ke zkoušce potřebujeme střásací stolek, který má pohyblivou horní část 
z rovné desky 700 x 700 mm. Tato část se může odklápět od pevné spodní 
desky a dopadat na ni z předem nastavené výšky. Dále potřebujeme tzv. 
Grafův kužel, což je forma na tvarování betonu tvaru komolého kužele, 
násypku, dusadlo (čtvercový průřez 40 x 40 mm, délka 200 mm), pravítko, 
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stopky, lopatku a nádobu na promíchání. Na začátku zkoušky se navlhčená 
forma umístí na střed navlhčeného střásacího stolku a přišlápne k němu díky 
dvěma příložkám. Následuje plnění betonem ve dvou stejných vrstvách. Každá 
vrstva se zhutní deseti údery dusadla a po sejmutí násypky se přebytečný 
beton odstraní zarovnáním povrchu s horní hranou formy. Následuje 30 s 
dlouhá pauza. Poté se forma zvedne svisle nahoru za pomoci držadel během 
1–3 sekund. Rozlití docílíme pohybem horní desky stolku, který je stabilizován 
přišlápnutím dolního podkladu. Deska se zvedne k horní zarážce (40 mm) a 
nechá volně spadnou na podložku. Tento jeden cyklus setřesení by měl trvat 1–
3 s a opakuje se celkem 15x. Pravítkem změříme největší rozměr rozlití d1 a d2 
ve dvou na sebe kolmých směrech (směry jsou rovnoběžné s hranou stolku. 
Výsledné rozlití je průměrem obou hodnot (d1 + d2)/2. Tuto hodnotu porovnáme 
s očekávaným stupněm rozlití u daného typu betonu. Zkouška je nevyhovující, 
pokud se objeví známky segregace (vytvoří se prstenec cementové kaše za  
hrubým kamenivem). HEŘMÁNKOVÁ, Věra et al. Zkušebnictví a technologie – 






















Obrázek 10-3:Grafův kužel 
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Kontrolní bod 4 - Kontrola skladování materiálu 
 Skládka pro stavivo je zhotovena jako pevná, rovná a odvodněná 
plocha. Materiály budou pokud možno uskladněny v původním obalu na 
paletách. Pokud je původní ochranná fólie poškozena, bude nahrazena jinou 
tak, aby byla zajištěna dostatečná před nepříznivými klimatickými vlivy. Prvky 
musí být skladovány v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k jejich 
poškození při manipulaci zvedacím mechanismem. 
 Výztuž bude ukládána na skládce, chráněna před vnějšími vlivy 
plachtou. Pod ní se umístí podkladky (dřevěné hranoly) ve vzájemné 
vzdálenosti 1 metr tak, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu výztuže 
vlivem vlastní hmotnosti. Jednotlivé pruty určené do věnce budou skladovány 
zásadně naležato narozdíl od svázaných kari sítí ukládaných svisle. Výztuž na 
skládce zvlášť oddělíme podle druhů a průměrů, přičemž bude nutné dodržet 
mezi těmito prostory průchozí šířku 750 mm. Jednotlivá místa s rozdílným 
typem ocelových prutů výrazně označíme, abychom vyloučili riziko záměny. 
Dřevěnými podkladky od sebe musí být odděleny také vrstvy uložených POT 
nosníků a vložek MIAKO; nosníky je povoleno ukládat na sebe pouze do výšky 
1, 8 m, palety s keramickými vložkami nesmí sahat výše než do 2 m. Dále se 
zkontroluje uložení palet s věncovkami, které smí být uloženy maximálně 2 na 
sobě. Mezi uloženými paletami musí být ponechána průchozí ulička široká 
minimálně 600 mm.  
 Tepelně izolační desky jsou určeny k zabudování do konstrukce 
bezprostředně po svém dopravení na staveniště, jejich uskladnění se tedy řeší 
Stupeň Průměr rozlití 
(mm) 
Slovní popis 
F1 ≤ 340 Směs tuhá 
F2 350 až 410 Směs plastická 
F3 420 až 480 Směs měkká 
F4 490 až 550 Směs velmi 
měkká 
F5 560 až 620 Směs tekutá 
F6 ≥ 630 Směs velmi 
tekutá 
Obrázek 10-4: Zkouška rozlitím 
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v případě potřeby až v pozdějších fázích výstavby, kdy je povoleno  je skladovat 
pouze naležato v suchém, větraném prostředí mimo dosah slunečního svitu 
a opatřené PE fólií.  
 
Kontrolní bod 5 - Kontrola pracovníků 
 Kontroluje se schopnost dělníků vykonávat daný pracovní úkon 
(zdravotní a odborná způsobilost) a jejich oprávnění, průkazy a školení. Při 
podezření na přítomnost alkoholu nebo návykových látek přechází vizuální 
kontrola v měřičskou. Dle zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se 
na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod vlivem. K testování budou na stavbě 
k dispozici dva přístroje. Jeden je pouze orientační a druhý kalibrovaný, který 
ukazuje přesné množství alkoholu v dechu. 
 
Kontrolní bod 6 - Kontrola strojní sestavy 
 Mistr a strojník průběžně kontrolují funkčnost a technický stav strojů 
a nářadí. Je třeba dbát na dostatečnou údržbu (hlídat hladinu provozních 
kapalin a promazání mechanických součástek) stejně jako na očištění po 
ukončení činnosti. Kontrola elektrických strojů a zařízení spočívá především v 
kontrole revizních protokolů. Zkoušíme funkčnost nouzových vypínačů a 
ohledáváme napájecí kabely, zda nejsou zkroucené, zlomené nebo mechanicky 
poškozené. Četnost technických kontrol stanovuje vyhl. č. 378/2001 Sb. O 
technické způsobilosti vozidla rozhoduje platný technický průkaz a kontrolní 
nálepka způsobilosti vozidla k provozu na pozemní komunikaci.  
 
Kontrolní bod 7 - Kontrola stavu podkladu 
 Vizuálně a kontrolními měřeními se kontroluje kvalita a čistota pracovní 
spáry, správná výšková úroveň a rovinnost pracovní spáry. Podklad musí být 
suchý a zbavený nečistot  
 Odchylky od místní rovinnosti se stanovují za pomoci dvoumetrové latě 
opatřené 20 mm vysokými podložkami na každém z obou konců. Po přiložení 
latě k povrchu se pomocí posuvného měřítka změří maximální a minimální 
vzdálenost mezi konstrukcí a spodním lícem latě. Výslednou odchylku 
dostaneme po odečtení výšky podložek (20 mm) od naměřených hodnot. 
Kontroly celkové rovinnosti se provádějí nivelačním přístrojem. 
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V případě naší stavby musí být rovinnost v toleranci ±5 mm na délku 2 m 
 
Tabulka 10-2: Odchylky celkové rovinnosti 
 
10.2  Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 8 - Kontrola pracovních podmínek 
 Práce na stropní konstrukci lze provádět pouze za příznivých 
klimatických podmínek. Jelikož je součástí konstrukčních prací také betonáž, 
nesmí během této činnosti teplota vzduchu po dobu delší než 3 dny klesnout 
pod +5°C. Nejnižší povolená denní nebo noční teplota je 0°C. Teplota se bude 
měřit stavbyvedoucím, případně mistrem, čtyřikrát denně - ráno, v poledne a 
dvakrát večer. Je též dovoleno měřit pouze třikrát a večerní teplotu započíst 
dvakrát. Výsledná hodnota průměrné denní teploty vzduchu vznikne jako 
aritmetický průměr těchto čtyř hodnot. Zápis do deníku se poté doplní o stručný 
popis počasí během dne. Rychlost větru při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů nesmí překročit 8 m.s-1, 
v ostatních případech 11 m.s-1. K přerušení práce na stropních konstrukcích, 
které podléhá nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., vede též bouře, déšť, sněžení, 
tvorba námrazy nebo viditelnost menší než 30 m. U námi řešeného bytového 
domu nebude výstavba probíhat během zimních měsíců. V opačném případě 
bychom museli dbát na ochranu materiálu před promrznutím (zakrytí 
polystyrenovými deskami nebo izolačními rohožemi), použití malty o stupeň 
vyšší pevností než udává PD a především pak na úplný zákaz činnosti při 
teplotě pod -5 °C.  
 
Kontrolní bod 9 – Kontrola přemístění dílce zvedacím mechanismem 
 U každého zdvihaného dílce je před jeho uvázáním třeba kontrolovat 
manipulační popruhy, přičemž se zvýšená pozornost věnuje částem popruhu, 
které budou obepínat hranu dílce, protože právě v tomto místě je popruh 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16 m 
 Tolerance  4 mm 6 mm 12 mm 15 mm   20 mm 
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vystaven největšímu namáhání. U dílce se ověřuje jeho stav, čistota a značení, 
aby byl osazen na správné místo. Vazač je povinen se přesvědčit, že je dílec 
upevněn kvalitně a stabilně. Samotná přeprava, ke které dojde až po 
počátečním nadzdvihnutí o 200 až 300 mm prověřujícím správnost zavěšení, 
musí probíhat plynule bez trhavých pohybů, upevněný prvek se nesmí houpat 
a otáčet. V místech přepravy je nutné zamezit přístupu osobám, aby jejich 
zdraví nebylo ohroženo případným pádem břemene.  
 
Kontrolní bod 10– Kontrola položení asfaltových pásů 
 Průběžně se kontroluje uložení asfaltových pásů, které brání vniku 
betonové směsi do dutin zdicích tvarovek, zlepšují akustické vlastnosti stropu 
a umožňují natočení stropní desky. Umístěny smí být pouze v místech 
budoucího železobetonového věnce, nebudou ležet pod věncovkou ani se jich 
nesmí dotýkat tepelná izolace, aby nedošlo k chemickému narušení 
polystyrenu. 
 
Kontrolní bod 11 – Kontrola uložení nosníků 
 Před uložením nosníků se kontroluje provedení maltového lože, jehož 
tloušťka musí být minimálně 10 mm a naneseno musí být na navlhčenou 
konstrukci.  
 Zkouškou v tahu za ohybu se dle normy ČSN EN 1015-11 stanoví 
pevnost zatvrdlé malty. K této zkoušce je zapotřebí zkušebního lisu, 
zatěžovacího přípravku, který je tvořen dvěma válcovými podpěrami vzdálenými 
od sebe 100 mm a jedním zatěžovacím válcem, mokré tkaniny, jejíž pomocí 
zbavíme zkušební tělesa a lis nečistot, a posuvného měřítka. Zkušební tělesa z 
malty se 28 dnů po zhotovení, kdy jsou již vysušena, očistí a vloží do 
zkušebního stroje na válcové podpory tak, že jejich podélná osa je kolmo k 
podporám. Zatěžovací váleček pak působí na zkoušené těleso svrchu uprostřed 
podpor. Tělesa se zatěžují rovnoměrnou rychlostí 10-50N/s tak, aby k jejich 
zlomení došlo v intervalu 30-90 s. Zaznamená se síla zatížení v N při zlomení.  





Výsledek je aritmetický průměr ze tří hodnot, zaokrouhlený s přesností 0,1MPa. 
 Dle PD se ověří správná poloha uložení nosníků; na zdivo se usadí 
navlhčené, dle technických listů výrobce v délce 125 mm na každém okraji. 
Rovinnost osazení každého prvku se přeměřuje vodováhou, výškové osazení 
nivelačním přístrojem. 
 
Obrázek 10-5: Odchylky pro nosníky a desky 
 
Kontrolní bod 12 – Kontrola podepření nosníků 
 Aby se zajistila bezpečnost a zabránilo se průhybu nosníků, musí být 
během ukládání podloženy dřevěnými podpěrami vzdálenými od sebe 1,8 m. 
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Kontroluje se, zda jsou použity všechny potřebné prvky, tedy podpěry a stojky s 
trojnožkou, a zda je zabráněno jejich posunutí zavětrováním ze spodní strany 
trámů pomocí hřebíků a latí. 
 
Kontrolní bod 13 - Kontrola lešení 
 Lešení musí být stabilní a opatřeno zábradlím minimální výšky 1,1 m, 
dále u podlahy zarážkou vysokou 0,15 m a minimálně jednou střední tyčí 
spojující zarážku a horní madlo.  
 
Kontrolní bod 14 - Kontrola osazení vložek 
 Keramické stropní vložky MIAKO  se vkládají mezi osazené nosníky 
směrem kolmo na ně. Dle PD se ověří správná poloha jejich uložení, rovinnost 
osazení každého prvku se přeměřuje vodováhou.  
 
Kontrolní bod 15 - Kontrola provedení věncovek a uložení TI 
 Dle PD se ověří, zda je dosaženo požadované výšky a po vnějším 
obvodu zdiva bude položena věncovka Porotherm, která plní funkci 
obvodového bednění. Zkontroluje se rovinnost a svislost v toleranci odchylek 
+/-5 mm měřeno 2 m latí. Spáry musí být plně promaltovány. Za věncovku se z 
vnitřní strany uloží tepelná izolace v podobě polystyrenových desek; ty se 
nesmí dotýkat asfaltového pásu, aby nedošlo k chemickému narušení 
polystyrenu a je třeba zabránit jejich překlopení.  
 
Kontrolní bod 16 - Kontrola provedení výztuže věnců 
 Výztuž věnců představovaná armokoši se umístí mezi POT nosníky a 
TI. Budou kontrolovány průměry výztuže, poloha výztuže a krytí. Výztuž musí 
být správně svázaná, čistá, zajištěná proti posunutí a mezi pruty musí být 
ponechán dostatečný prostor pro uložení betonové směsi. Povolené odchylky 
polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky jsou ± 30 mm. 
 
Kontrolní bod 17 - Kontrola osazení vázané výztuže 
 Kontroluje se umístění kari sítí, které jsou položeny na distančních 
tělískách pokrývajících celou plochu stropu, aby byla zajištěna minimální 
tloušťka krytí 20 mm.  Kari sítě musí být vždy ob dvě oka vzájemně svázány 
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ocelovým drátem. V jednom místě se nesmí překrývat více než dvě kari sítě, 
jinak by došlo k jejich přílišnému nadzvednutí.  
 
Kontrolní bod 18 – Kontrola betonáže 
 Stavbyvedoucí podle dokladů o dodání každého domíchávače 
kontroluje množství betonové směsi a dále vizuálně její konzistenci; v případě 
pochybností se provede odběr vzorku pro laboratorní zkoušky. Na vzorku 
betonu bude také sledováno jeho zrání. Aby se zajistila správnost odběru 
vzorku, je vhodné pozvat si za tímto účelem odborného pracovníka 
akreditované laboratoře. 
 Při betonáži se vždy postupuje z místa nejvzdálenějšího čerpadlu, jehož 
hadice musí být před touto činností také zkontrolovány, aby se zabránilo 
poškozování již uloženého betonu. Výška, ze které betonová směs padá, nesmí 
byt větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozmíšení směsi. Směs musí dopadat 
rovnoměrně po celé ploše; je nežádoucí, aby se hromadila na jednom místě, 
protože tak by docházelo k přetěžování konstrukce.  
 Betonovou směs je třeba hutnit; to se provádí pomocí vibrační latě 
a ponorných vibrátorů po vrstvách po dobu tří sekund v každém místě vpichu. 
Hutnění musí být provedeno rovnoměrně a ve všech částech, vzdálenost 
sousedních vpichů nesmí být větší než 1, 4 násobek poloměru účinnosti 
vibrátoru, v tomto případě tedy maximálně 35 cm. Rychlost ponořování 
vibrátoru může být maximálně 5 – 8 m/s, čímž se zajistí dostatečné vytlačení 
vzduchu. Zhutňování se provádí dokud nedojde k vyloučení cementového 
mléka na povrch; jednotlivé vrstvy se musí spojit. Vpichy je nutno vést tak, aby 
nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží, aby beton působením 
rozkmitané výztuže nebyl vytlačen do stran a po zatuhnutí konstrukce nebylo 
narušeno spolupůsobení výztuže a betonu. 
 
Kontrolní bod 19 – Kontrola ošetření betonu 
 Betonová směs je nutné po betonáži dále ošetřovat vodou, aby nedošlo 
k popraskání a vyhoření betonu. Vlhčení lze začít provádět, jakmile beton 
dosáhne takové pevnosti, že nedochází  k vyplavování cementu z jeho povrchu, 
a neklesne-li teplota vzduchu pod 10°C. Povrch betonu vlhčíme minimálně 
7 dní, délka ošetřování závisí na povrchové teplotě betonu získané měřením 
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a na vývoji pevnosti betonu při 20 °C dle ČSN EN 206-1, což je poměr pevnosti 
betonu po 2 dnech a pevnosti betonu po 28 dnech. Při tomto procesu 
kontrolujeme, zda je beton kropen rovnoměrně a v pravidelných intervalech – 
pro čerstvý beton je to minimálně dvakrát denně.  
 
Kontrolní bod 20 - Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
 Mistr kontroluje, zda jsou velké stroje po ukončení prací zabržděny, 
uzamčeny a zaparkovány na předem určeném zpevněném místě a opatřeny 
nádobou na zachycení unikajících provozních kapalin.  
 
Kontrolní bod 21 - Kontrola ochranných pomůcek 
 Je třeba, aby mistr průběžně dohlížel na používání ochranných 
pomůcek dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jedná se hlavně o helmy, rukavice, 
reflexní vesty a pracovní obuv. 
 
Kontrolní bod 22 - Kontrola ochrany zeleně 
 Na námi řešeném pozemku se nevyskytují žádné vegetační plochy. 
V opačném případě bychom museli řešit ochranu zeleně, která spadá do 
vyhlášky 395/1992 Sb. a normy ČSN 83 906. Podle ní musí být dodržena 
ochrana před znečištěním vegetačních ploch rozpouštědly, minerálními oleji, 
kyselinami, barvami, cementem, apod. Dalšími stanovenými opatřeními se 
vegetační plochy chrání před ohněm a zaplavením vodou ze stavby, jsou 
ohraničeny plotem o výšce 2 m s bočním odstupem 1,5 m, který zároveň 
obklopuje celou kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu 
rozšířená do stran o 1,5 m. U sloupovitých forem vegetace to je o 5 m do stran. 
Není-li ochrana kořenové zóny možná, musí mistr zajistit ochranu kmene 
stromu vypolštářovaným bedněním min. výšky 2 m. Během osazení bednění, 
které nesmí být provedeno na kořenových nábězích, nesmí dojít k poškození 
kůry stromu. Jsou-li větve korun stromů ohrožené strojní manipulací, musí být 
vyvázány vzhůru a v místě vyvázání vypolštářovány. 
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10.3  Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 23 – Kontrola povrchu betonu  
 Po vytvrdnutí betonu, po přibližně 28 dnech, se na jeho odebraných 
vzorcích laboratorně testuje pevnost v tlaku, hloubka maximálního průsaku 
tlakovou vodou, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků. Dále se ověřuje rovinnost betonové vrstvy; musí být celistvá a na 
jejím povrchu nesmí být výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. 
 
Kontrolní bod 24 – Kontrola celkové geometrické přesnosti  
 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují vodorovnost, 
rovinnost, otvory a odchylky s tolerancí 5 mm na dvoumetrové lati. 
 
Obrázek 10-6:Měření celkové rovinnosti povrchu vodorovných konstrukcí 
http://www.profesis.cz/files/dokumpdf/tp1.pdf 
 
Kontrolní bod 25 - Kontrola souladu s PD 
 Podle PD se kontroluje správné rozmístění konstrukcí, otvorů 
a prostupů. 
 
Kontrolní bod 26 - Kontrola čistoty staveniště 
 Po ukončení prací se zkontroluje, zda je staveniště uklizeno. Odpady 
budou tříděny, uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny, manipulace 
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Bilance zdrojů je součástí přílohy C, schéma konstrukčního řešení soklu včetně 




 Cílem práce bylo technologicky vyřešit etapu vrchní hrubé stavby 
bytového domu. V rámci toho jsem pro svislé a vodorovné konstrukce zpracoval 
technologické předpisy a vyřešil dopravu materiálu z dostupných lokalit. Dále 
jsem navrhl řešení zařízení staveniště s ohledem na omezení v podobě 
ochranného pásma vysokého napětí a značné svažitosti původního terénu. Při 
práci na rozpočtu a časovém plánu jsem ocenil především pomoc výpočetních 
softwarů BuildPower a CONTEC. V závěru práce jsem se pak zaměřil na 
konstrukční řešení soklové části, jejíž skladbu jsem navrhl a posoudil z hlediska 
tepelné techniky. Díky této práci jsem si uvědomil celkovou náročnost realizace 
a všechna rizika spojená s organizací výstavby. Díky vypracování práce jsem 
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